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Stellplatzsituation im Rahmen der Baumaßnahmen UKA 

   Mobilitätssausschuss Stadt Aachen, Sitzung 21.02.2019 
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Baumaßnahmen UKA – Sachstandsbericht Mobilitätsausschuss 21.02. 

1. Planungen UKA 

• Übersicht der Baumaßnahmen 

• Bauabfolge und Auswirkungen auf die Stellplatzzahlen 

2. Daten und Fakten zur Stellplatznutzung 

• Beispiel Maßnahme Kullenhofstraße und Medientrasse 

• Auslastungszahlen 

• Momentaufnahme 21.02. 

• äußere Einflüsse 

3. Maßnahmen zur Minderung des Parkdrucks 

• kurzfristig 

• mittelfristig 
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Die Uniklinik RWTH Aachen im Wandel 

1985 
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Die Uniklinik RWTH Aachen im Wandel 

1985      2024 

4 von 21 in Zusammenstellung



  © ukafacilities GmbH |             Bericht Stadt Aachen|                         22.02.2019  |   Seite  5  

1. Baumaßnahmen UKA – Übersichtsplan (südl. Teil) 
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B-Plan 971 (Parkhaus)  

• Satzungsbeschluss: 11.07.2018 

• Bekanntmachung:    30.07.2018 

 

B-Plan 1000S (Kullenhofstraße)  

• Satzungsbeschluss: 11.07.2018 

• Bekanntmachung:    30.07.2018 

 

B-Plan 977 (Campus Neuenhofer Weg)  

• Vorbereitung des Aufstellungs- und 

Offenlagebeschluss 

 

B-Plan 1000N (Hauptfläche / ZOP)  

• Vorbereitung des Aufstellungs- und 

Offenlagebeschluss 

1. Baumaßnahmen UKA – verbindliche Bauleitplanung 
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 Status Baumaßnahme 

1. Baumaßnahmen UKA - Abhängigkeiten 
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Bewirtschaftete Stellplätze (APAG) 

• P1: 629 Stellplätze 

 baurechtliche Bez.: P1 139 SP 

 baurechtliche Bez.: P2    490 SP 

• P2: 1.517 Stellplätze 

 baurechtliche Bez.: P3 1482 SP 

 zus. Plätze 35 SP 

• P3: 137 Stellplätze 

• P4: 42 Stellplätze 

• P5: 76 Stellplätze 

• MTZ 48 Stellplätze 

 

Summe vor 

Beginn der 

Maßnahmen: 2449 Stellplätze 

1. Baumaßnahmen UKA – Übersicht Stellplätze UKA 
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1. Baumaßnahmen UKA – Entwicklung der Stellplatzzahlen 
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Auswirkung von Baumaßnahmen 

auf die Zahl der zur Verfügung 

stehenden Stellplätze 

 

am Beispiel: 

Vorabmaßnahme Steinbergweg. 

 

Inhalte mit wesentlichem Einfluss 

auf Stellplatzzahlen 

• Baustelleneinrichtungsfläche 

• Verlegung von 

Leitungstrassen entlang des 

Steinbergweg 

• Herstellen der 

Versorgungstrasse für den 

Parkplatzbetrieb in 4 

Teilabschnitten 

 

Bauzeit:    Nov. 2017 - Mai 2018 

2. Fakten zur Stellplatznutzung – Beispiel Baustelle Steinbergweg 

Leitungstrasse Steinbergweg 

Baustelleneinrichtungsfläche 

Versorgungstrasse APAG 
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Inanspruchnahme von Stellplatzflächen bei 

der Bauausführung 11/2017 - 02/2018 

 

  

2. Fakten zur Stellplatznutzung – Stellplätze während Bauausführung 

Baubeginn 02.11.2017 

Stand 29.11.2017 

Stand 07.02.2018 

• Baustelleneinrichtung 

und Lagerplatz 

-55 Stellplätze 

• Bauausführung 

Leitungstrasse 

-32 Stellplätze 

• Bauausführung 

Anschluss Kanalisation 

neue Ausfahrt  

-20 Stellplätze 

Summe auf Parkplatz P2 -107 Stellplätze 

• Halteverbote auf dem 

Steinbergweg für 

Bordsteinabsenkungen 

- 12 Stellplätze 

Summe 

(Anzahl max. entfallender 

Stellplätze während der 

Baumaßnahme) 

-119 Stellplätze 
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Inanspruchnahme von Stellplatzflächen  

während 06/2018 (keine Bautätigkeit) 

 

2. Fakten zur Stellplatznutzung – Stellplätze während Bauausführung 

• Baustelleneinrichtung 

und Lagerplatz 

-45 Stellplätze 

• Ausfahrt Steinbergweg -15 Stellplätze 

• Provisorische 

Überfahrten 

      (je 2 Stellplätze in 

      13 Parkspangen) 

-26 Stellplätze 

Entfall auf Parkplatz P2 -86 Stellplätze 

• Halteverbot im Bereich 

der neuen Ausfahrt 

Steinbergweg 

- 5 Stellplätze 

Summe gesamt 

für Bauzustand 06/2018 

-91 Stellplätze 

Neue Ausfahrt 14.6.2018 

In Betrieb 14.6.2018 

je 2 SP 
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2. Fakten zur Stellplatznutzung – Mittlere Auslastungszahlen / Monat 
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Quelle: APAG 

Kapazität P2 (Bestand): 1517 

Stellplätze (Belegung als Monatsdurchschnitt Mo-Fr) 

11/2017; max.Belegung: 1464 

02/2018; max.Belegung: 1374 

06/2018; max.Belegung: 1360 

Tageszeit 
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2. Fakten zur Stellplatznutzung – Mittlere Auslastungszahlen / Monat 
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Kapazität P2 (Bestand): 1517 

Stellplätze (Belegung als Monatsdurchschnitt Mo-Fr) 

11/2017; max.Belegung: 1464 

02/2018; max.Belegung: 1374 

06/2018; max.Belegung: 1360 

Verlust von 

Stellplätzen durch 

Flächenbedarf der 

Baustelle 

Tageszeit 
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2. Fakten zur Stellplatznutzung – Mittlere Auslastungszahlen / Monat 
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Quelle: APAG 

Kapazität P2 (Bestand): 1517 

Stellplätze (Belegung als Monatsdurchschnitt Mo-Fr) 

11/2017; max.Belegung: 1464 

02/2018; max.Belegung: 1374 

06/2018; max.Belegung: 1360 

Differenz = freie Stellplätze, 

da kein zus. Bedarf aus der 

Baustelle (keine Bautätigkeit) 

Tageszeit 
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• momentan auf Grund 

Bautätigkeit fehlende 

Stellplätze: 

• Oberflächenarbeiten zur 

Wiederherstellung laufen 

• Freigabe von 

Stellplätzen 

voraussichtlich noch vor 

Rosenmontag (abhängig 

von Witterung) 

2. Fakten zur Stellplatznutzung – Momentaufnahme 21.02.2019; 11:00 

Kapazität P2: 1517 

21.02.2019: 1395 -122 SP 

Situation freie Stellplätze 21.02.2019, 11:00 Uhr Baufortschritt Oberflächenarbeiten 

02/2018 
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• Technische Probleme, z.B.: keine korrekte Anzeige bei Zusammenschaltung von P1 und P2 möglich 

• Kurz andauernde zusätzliche Behinderungen durch Baufahrzeuge bei Laden oder Liefern 

• Ungewohnte Abläufe entgegen bisheriger Gewohnheiten 

• Orientierungsproblem bei Zusammenschaltung von P1 und P2 trotz Ausschilderung 

• Zufahrt über P1 während der Sperrung der Hauptzufahrt 

• Bauzeit kann nicht auf günstigste Monate beschränkt werden 

 

2. Stellplatznutzung – ergänzende Faktoren und Probleme 
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• Technische Probleme, z.B.: keine korrekte Anzeige bei Zusammenschaltung von P1 und P2 möglich 

• Kurz andauernde zusätzliche Behinderungen durch Baufahrzeuge bei Laden oder Liefern 

• Ungewohnte Abläufe entgegen bisheriger Gewohnheiten 

• Orientierungsproblem bei Zusammenschaltung von P1 und P2 trotz Ausschilderung 

• Zufahrt über P1 während der Sperrung der Hauptzufahrt 

• Bauzeit kann nicht auf günstigste Monate beschränkt werden 

 

Zusätzliche Einflüsse auf die Auslastung der bestehenden Stellplätze im Bereich UKA entstehen auch durch 

den Ausbau des Campus Melaten. 

• Verschärfung der Situation zeitlich parallel mit dem Ausbau Campus Melaten 

• Nutzung der Parkflächen für Besucher von anliegenden Fremdfirmen 

• Effekte der Einführung des Semestertickets aufgehoben 

• im Vergleich einfache Nutzung der Parkflächen am UKA 

2. Stellplatznutzung – ergänzende Faktoren und Probleme 
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Sofortmaßnahmen zur vorübergehenden 

Verbesserung der Parksituation im 

Bereich UKA 

 

Parkplatz Studierendenwerk 

Anmietung von 100 Stellplätzen, die zu 

einem reduzierten Beitrag Mitarbeitern 

des UKA als Stellplatz zur Verfügung 

stehen. 

Parkplatz CT2 

Anmietung von 80 Stellplätzen für 

Mitarbeiter des UKA. 

Parkplatz P3 

Freischaltung zusätzlichen 30 

Stellplätzen, die bislang nur Mietern 

zugänglich aber ungenutzt waren. 

Parkplätze RWTH 

Verhandlungen über die Anmietung von 

weiteren Stellplätzen laufen mit RWTH. 

3. Maßnahmen - kurzfristig 
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Mögliche ergänzende und mittelfristig 

realisierbare Maßnahmen zur 

Verbesserung der Parksituation   

• Verbesserung der Akzeptanz des 

UKA-Ticket 

• Maßnahmen zur Steuerung der 

Auslastung durch Patienten 

Verbesserung des fach- und 

klinikübergreifenden 

Terminmanagements. 

• Errichtung temporärer Parkflächen 

Durchführung von vollständigem 

Genehmigungsverfahren und 

Untersuchung zur Umweltverträglichkeit 

erforderlich. 

Verbesserung für Anwohner im Umfeld 

• Bewohnerparken Kullen 

Einrichten einer Bewohnerparkzone 

durch die Stadt Aachen 

3. Maßnahmen - mittelfristig 
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Universitätsklinikum Aachen AöR 

Pauwelsstraße 30 

52074 Aachen 

 

Fon + 49 241 80 0 

 + 49 241 80 84444 

ukafacilities GmbH 

Schneebergweg 51 

52074 Aachen 

 

Fon + 49 241 80 80 196 

Fax + 49 241 80 82 500 
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