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Sanierung der Inde-Stützmauer und 

Herstellung einer 

Radverkehrsführung zwischen 

Steinkaulplatz und Korneliusmarkt 
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Napoleonsberg/Einmündung Korneliusmarkt 
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Stützmauer Napoleonsberg 
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Napoleonsberg in Richtung Aachen 
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Napoleonsberg in Richtung Walheim 
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Entwurfsplanung 
Lageplan Geh- und Radweg 
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Entwurfsplanung 
Bauablaufplan – Schnitte 
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Entwurfsplanung 
Kragplatte 
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Gegenüberstellung der Planungsvarianten: 
 

Bauteil Ursprungsplanung Überarbeitete 
Planung 

Bewertung (+) Bewertung (-) 

Stützwand Vernagelung/Rückver
ankerung 

Injektion geringerer 
Baugrundeingriff, 
dadurch geringerer 
Aufwand für 
Untersuchungen auf 
Kampfmittel und 
Archäologie 

Geringere Planungssicherheit 
aufgrund der ungewissen Anzahl 
der Fehlbohrungen kann zu 
Kostenabweichung führen 

Tragbalken Abbruch und Neubau Verstärkung Baufeld kleiner Bestandserhaltung des Bauteils 
aufwändiger als Erneuerung 

Kragplatte Ortbeton Fertigteile Traggerüst im Bach 
entfällt 

Fugen zwischen den FT bilden 
systemische Schwachstelle, 
durch die Art der Bauaus-
führung wird diese jedoch 
egalisiert 

Aachener Stadtbetrieb E18/530, 06. Februar 2019 
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Entwurfsplanung 
Straßenquerschnitt in Höhe Haus 8 
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Entwurfsplanung 
Konzept bauzeitliche Verkehrsführung-Vollsperrung 

Aachener Stadtbetrieb E18/530, 21. Februar 2019 

 12 von 16 in Zusammenstellung



Entwurfsplanung 
Konzept bauzeitliche Verkehrsführung Radfahrer 
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Entwurfsplanung 
Konzept bauzeitliche Verkehrsführung Radfahrer 
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Projektkenndaten:  

Aachener Stadtbetrieb E18/530, 21. Februar 2019 

 

Projektbeteiligte: 

Kempen und Krause Ingenieure, Aachen 

Ing.-Büro Kramm, Aachen 

Ing.-Büro Schwietering, Aachen 

u.a. 
 

Abruf der nächsten Leistungsphasen: 

nach Baubeschluss (MoA am 21.02.19) 
 

voraussichtlicher Baubeginn:   

Herbst 2019 

 

voraussichtlicher Fertigstellungstermin: 

Herbst 2020 
 

Voraussichtliche Kosten: 

2.700.000,00 EUR 
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