
Lenkungsgruppe Sportentwicklung - Historie und Aufgabenstellung

Im Rahmen des durch das Institut für Sportsoziologie der Deutschen Sporthochschule Köln 
moderierten Prozesses zum Sportentwicklungsplan der Stadt Aachen (erschienen 2010) hat die 
Lenkungsgruppe Sportentwicklung als Expertenrunde auf Grundlage der durchgeführten 
Befragungen und Analysen Handlungsempfehlungen zur weiteren Entwicklung des Sports in Aachen 
erarbeitet. Der Sportentwicklungsplan ist unter dem folgenden Link zu finden:

http://www.aachen.de/DE/kultur freizeit/sport/PDFs/sportentwicklungsplan.pdf

Auf Seite 98 findet sich die Zusammensetzung der damaligen Lenkungsgruppe bestehend aus 
mehreren Mitgliedern des Stadtsportbundes, des Vorsitzenden des Sportausschusses und jeweils 
eines Mitglieds jeder der damals im Sportausschuss vertretenen Fraktionen, mehreren Mitarbeiter 
*innen des Fachbereichs Sport, Vertreterinnen der Fachbereiche Umwelt, Gesundheit, 
Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen, Kinder, Jugend und Schule, Vertretern des 
Behindertensports, des Hochschulsportzentrums, des Teams World of Fitness, der 
Gleichstellungsbeauftragten und natürlich dem damaligen Dezernenten für Bildung und Kultur, 
Schule, Jugend und Sport.

Auf den folgenden Seiten sind die damals entwickelten Handlungsempfehlungen geclustert nach 
bestimmten Bereichen und Aufgabenfeldern tabellarisch dargestellt.

Unter anderem findet sich hier auch die Handlungsempfehlung der dauerhaften Einrichtung einer 
Lenkungsgruppe/Steuerungsgruppe Sportentwicklung, deren Aufgabe die weitere Begleitung der 
Umsetzungsprozesse sowie die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der 
Handlungsempfehlungen sein soll.

Genau hiermit hat sich die Lenkungsgruppe seitdem immer wieder befasst, neben der vertiefenden 
Befassung mit einzelnen aktuellen Schwerpunktthemen wie z.B. Bewegungskindergärten, Sport im 
Ganztag, der Kampagne Fahr Rad in Aachen, Sport und Bewegung für Ältere, Karten mit Jogging- 
/Walking-/Wanderstrecken in Aachen, Knotenpunktsystem, Schwimmfähigkeit, Integration durch 
Sport, Entwicklung des Hochschulsportzentrums oder sportliche Förderung für offene Kinder- und 
Jugendeinrichtungen gab es auch immer wieder Bestandsaufnahmen und die Justierung der 
bestehenden Maßnahmenempfehlungen.

Die Ausrichtung der schwerpunktmäßigen Arbeit des Fachbereichs Sport im Bereich der 
Sportentwicklung wurde hier gemeinsam besprochen.

Zu verschiedenen Spezialthemen wurden zusätzlich Experten eingeladen. Dauerhaft wurde die Runde 
um Herrn Dr. Otto, den Sozialplaner der Stadt Aachen, erweitert. Einzelne Fachbereiche sind aus der 
Mitgestaltung ausgestiegen, hier könnte mit der sich in der jetzigen Legislaturperiode neu 
zusammensetzenden Lenkungsgruppe eventuell über erneute Einladungen nachgedacht werden.

Im Jahre 2015 wurden die Handlungsempfehlungen komplett überarbeitet und dem Sportausschuss 
in seiner Sitzung am 18.06.2015 vorgestellt.

Handlungsempfehl 
un gen überarbeitet.I

Vom zeitlichen Ablauf wäre im kommenden Jahr ein guter Zeitpunkt erneut eine Gesamtbetrachtung 
vorzunehmen.
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Sozialberichterstattung hat die Aufgabe, die soziale Lage und 

Entwicklung der Stadt zu analysieren und dabei kleinräumig 
verschiedene Themenfelder integriert zu betrachten.

^ Kontinuität der Analysegrundlagen 

^ neue Indikatoren

^ neue Themen

^ mehr Hintergrundwissen 

s langfristige Betrachtung 

^ neuer, integrierter Ansatz
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Richterich

Übersicht
Lebensräume
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Nr. Bezeichnung Bevölke Nr. Bezeichnung Bevölke
Lebens raum rung 2018 Lebensraum rung 2018

100 Markt 2.779 371 Obere Trierer Straße 8.168

130 Theater 2.742 372 Driescher Hof 5.215

141 Untere Jakobstraße 1.584 410 Beverau 4.218

142 Templergraben 2.752 420 Zollernstraße/Dammstraße 5.060

151 Obere Jakobstr./Hubertusstr. 4.884 430 Burtscheid-Mitte 7.455

152 Mauerstraße 1.547 460 Steinebrück 7.179

161 Junkerstraße 2.131 471 Bahnhof/Marschiertor 5.632

162 Vaalser Straße 6.199 472 Kamper Straße 1.312

171 Kronenberg/Rosfeld 2.700 481 Weberstraße 1.670

172 Neuenhof 929 482 Lütticher Straße 7.886

180 Hörn 5.641 483 Preuswald 2.099

211 Roermonder Straße 8.723 511 Trierer StrVMarkt 2.193

212 Ponttor 3.622 512 Brand Nord 7.365

221 Sandkaulstraße/Peterstraße 3.726 513 Brand Süd 5.751

222 Monheimsallee 1.639 514 Brander Feld 1.874

230 Soerser Weg/Alkuinstraße 2.825 521 Eilendorf Nord 8.306

240 Untere Jülicher Straße 7.585 522 Eilendorf Süd 4.155

250 Obere Jölicher Straße 2.748 523 Apollonia 3.296

311 Suermondtviertel/Gasborn 3.661 531 Haaren 9.053

312 Kaiserplatz/Rehmviertel 1.788 532 Verlautenheide 3.432

313 Wilhelmstraße 2.679 610 Kornelimünster 3.296

321 Adalbertsteinweg 5.750 620 Oberforstbach 5.055

322 Scheibenstraße/Eifelstraße 4.345 630 Walheim 7.028

330 Panneschopp 8.249 641 Kullen 6.787

340 Rothe Erde 2.613 642 . Vaalserquartier/Steppenberg 3.393

351 Schönforst 4.126 651 Laurensberg 7.728

352 Altforst 4.130 652 Soers 1.692

361 Drimbornstraße 2.050 653 Orsbach 569

362 Oppenhoffallee 3.024 654 Vetschau 611

363 Bismarckstraße 3.629 660 Richterich 8.754

stadt aachen
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Abb. 10: Studierendenzahlen an den Hochschulen In Aachen 2007^2018®
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Während Studierende als Gruppe eine feste Große in Studierendenstädten und 
studentischen Quartieren sind, ist für die einzelnen Personen der Hochschul
standort lediglich eine Durchgangsstation in ihrem Lebenslauf. Studierende, die 
oft nur während der Zeit ihres Studiums an den Hochschulstandorten wohnen, 
gelten als »temporäre Bewohner'innen" oder als .Übergangsbevölkerung".
Es ist daher fraglich, inwieweit sich die einzelnen Personen mit ihrem Quartier 
identifizieren, am sozialen und politischen Leben in der Stadt und im Quartier 
teilnehmen wollen und Interesse an weitreichenden Entscheidungen zur Gestal
tung der Stadt aufbringen. Manche (Partizipations-)Prozesse dauern deutlich 
länger als ein (Master)Studium. Deshalb werden Studierende die Auswirkungen 
ihres (vorhandenen oder nicht vorhandenen) Engagements oft gar nicht mehr 
erfahren können. An dieser Stelle sind Stadtverwaltungen gefragt, Partizipati- 
ons- und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, damit auch temporäre Be- 
wohner'innen stärker motiviert sind, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren.

Die studentisch geprägte Pontstraße als Bindeglied zwischen Markt und Campus Milte

stadt aachen
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Im Jahr 2019 hatten die 230 Sportvereine in Aachen über 62.000 Mitglieder, was 

deutlich aufzeigt, dass trotz aller Diskussionen um einen steigenden Bedeu
tungsverlust von Vereinsstrukturen, Sportvereine ein wesentlicher und quanti

tativ relevanter Bereich ist, wo sprach- und bildungsabhängig soziale Teilhabe 

gefördert und gelebt wird. Dabei zeigt die Altersverteilung der Mitglieder 

(Abb. 24), dass Sportvereine für alle Altersgruppen eine Relevanz haben. Mehr 

als ein Fünftel der Mitglieder ist außerdem unter 15 Jahre alt.

0-6 Jahre 

S3 7-14 Jahre 

□ 15-18 Jahre 

19-26 Jahre

■ 27-40 Jahre 

41-60 Jahre

■ >60 Jahre

13 männlich 

El weiblich
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3.5.3 Kommunale Handlungsoptionen im Kontext „Kinder, 
Jugendliche und Familien"

verfasst durch Kolleg*innen des Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule

Das komplexe Wirkungsgefüge zwischen Armut bzw. materieller Entbehrung 
sowie Gesundheit, Bildung und anderen Aspekten frühkindlicher Entwicklung ist 
der Ausgangspunkt für kommunale Handlungsansätze zur Linderung der Folgen 
von (Kinder-)Armut. Denn auch wenn an der finanziellen Situation einzelner 
Familienhaushalte auf kommunaler Ebene primär wenig getan werden kann, 
ergeben sich dennoch eine Reihe wichtiger Steuerungs- und Unterstützungs
mechanismen, die in Aachen auch intensiv genutzt werden. Entscheidend sind 
zwei Aspekte: Zum einen ist auf die Ausstattung und Struktur wichtiger Sozia
lisationsräume, die neben dem familiären und nachbarschaftlichen Umfeld die 
Entwicklung der Kinder prägen, zu achten. Vor allem KiTas und.Schulen sind 
wichtige Settings, die durch ihre Konzepte und Aufgaben, die Qualität ihrer bau
lichen Gegebenheiten und der Ausstattung mit Personal und anderer Ressour
cen, aber auch durch die Zusammensetzung der Kinder und Jugendlichen in den 
Einrichtungen einen eigenständigen Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder 
haben.'1* Eine gute Ressourcenausstattung von bestimmten KiTas, aber auch 
Grundschulen und Offenen Türen wirkt sich nachweislich sehr positiv auf die 
Kompetenzen von Kindern aus. Dieser Erkenntnis folgend hat die Stadt Aachen 
erhebliche Anstrengungen unternommen, in den v.g. Betreuungs- und Bildungs
einrichtungen zielgerichtet und niederschwellig zusätzliche Unterstützungsan
gebote aufzubauen und vorzuhalten. Einen guten Überblick hierrüber gibt das 
als Bestandteil der Schulentwicklungsplanung erarbeitete Konzept „Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule" in Aachen wieder. Mit der Schulentwicklungs-, Ju
gendhilfe- und Kitabedarfsplanung sowie über das Instrument des Kinder- und 
Jugendförderplans seitens des Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule werden 
die Eckpfeiler für eine kontinuierliche Entwicklung der Infrastrukturlandschaft 
für Kinder und Jugendliche gesetzt.,!9

stadt aachen
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3. Sozialentwicklungsplan - was Sie erwartet.

Altersstrukturen

Wanderung

DEMOGRAPHIE

Migration

ST: Demographische 
Alterung

V Gesamtwert für Aachen im Jahr2018: 13.9 (2007: 16.3)
Spannweite: 'f Brander Feld (LR 514): 33.7% bis 4- Untere Jakobstr. (LR 141): 4.1 %
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Mindestsicherungsquote 

nach Lebensräumen

Karte 22: Anteil der Personen mit Mindestsicherungsleistungen 
an allen Personen in %
Bezug: Dezember 2018

■ <6

6 bis <12

12 bis <18

Gesamtwert für Aachen 12/2018:11.7%
Spannweite: Panneschopp (LR 330): 33.6% bis 4/ Soers (LR 652): 0.9%

Transferleistungen

SOZIO-OKONOMIE

ST: Kinderarmut

ST: Altersarmut

ST: soziale Teilhabe
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(Vereins-)Sportstruktur als wichtige Säule bei der Förderung von sozialer Teilhabe

• Sport - ob organisiert oder individuell ausgeübt - schafft vielfältige Möglichkeiten der 
Integration/Inklusion, Bildung, Begegnung und Verständigung.

• Bedeutung für verschiedene Altersgruppen:
❖ Insbesondere beim Thema der Prävention ist der (Vereins-)Sport ein wichtiger 

Baustein für die Kompensation von Entwicklungsbeeinträchtigungen bei Kindern und 
Jugendlichen

♦> Im Zuge des demographischen Alterungsprozesses ist die Integration in 
Sportvereinsstrukturen ein wichtiger Faktor bei der Überwindung von Einsamkeit 

und sozialer Isolation im Alter

Sport ist daher ein „Querschnitts-Lösungsansatz“ im Bereich Soziale Teilhabe 
Gesundheit und Integration.

stadt aachen
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Tab. 18: Index „altersgerechte Entwicklung" auf Lebensraumebene

Schuleingangsuntersuchungen | 2014-2018 

Index Altersgerechte Entwicklung*

Rang Lebensraum Anteil der Kinder ohne alters

gerechte Entwicklung an allen 

untersuchten Kindern (%)

Fallzahl

(untersuchte Kinder)

1. Preuswaid 65,0 137

2. Panneschopp 64,8 284

3. Scheibenstraße/Eifelstraße 63,0 189

4. Untere Jülicher Straße 55,2 259

5. Rothe Erde 54,4 103

6. Wilhelmstraße 54,0 87

7. Driescher Hof 53,4 266

8. Obere Jülicher Straße 53,1 98

9. Drimbornstraße 51,9 54

0 Gesamtstadt Aachen 35,7 8.501

58. Steinebrück 19,4 242

59. Vaalserquartier/Steppenberg 17,8 146

60. Beverau 14,2 226

* Dieser Index fasst sechs Untersuchungsmerkmale zusammen: selektive Aufmerksamkeit, Sprache als altersgerechte 
Sprachkompetenz, visuelle Wahrnehmung und Schlussfolgern, Visuomotorik, Zahlen- und Mengenvorwissen u. Körper
koordination als Motorikindex. Dabei gilt, dass sobald im Rahmen der Untersuchungen in mindestens einem dieser Be
reiche ein auffälliges Ergebnis vorliegt, in dem jeweiligen Fall keine altersgerechte Entwicklung attestiert werden kann. 
Dargestellt sind starke Abweichungen vom Durchschnittswert, alle Quoten >50,0% und <20,0%.

stadt aachen
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3. Sozialentwicklungsplan
Die Rolle des Sports im Sozialentwicklungsplan

0-6 Jahre

■ 7-14 Jahre

■ 15-18 Jahre 

19-26 Jahre

■ 27-40 Jahre 

41-60 Jahre

■ >60 Jahre

■ männlich

■ weiblich

Abb. 24: Daten zu Sportvereinsmitgliedern
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(Vereins-)Sportstruktur als wichtige Säule bei der Förderung von sozialer Teilhabe

• Quartiersorientierte Ansätze setzen offene und niederschwellige Sportangebote vor Ort 
um. (Beispiele „Sport im Park“ und „Sport vor Ort“). Der sozialräumliche Ansatz ermöglicht 
passgenaue Angebote, die den Bedarfen vor Ort entsprechen.
♦> Sozialentwicklungsplan als unterstützendes Analysewerk

• ^inrichtungsorientierte Ansätze schaffen spezielle Sportangebote in Einrichtungen wie 
Kitas und Schulen. Hierzu gehören spezielle Ansätze wie die im Rahmen der „Anerkannten 
Bewegungskindergärten“ des Landessportbundes NRW e.V. und die 
Grundschulschwimmprojekte. Dabei werden zielgerichtet Einrichtungen in den Blick 
genommen, die spezielle Bedarfe aufweisen.

stadt aachen

3. Sozialentwicklungsplan • Präsentation im Sportausschuss • 10.12.2020

12 von 55 in Zusammenstellung



Cluster
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Bevölkerungsanteil 
Anzahl Lebensräume 
zugeh. Lebensräume

Kurzbeschreibung

29,4% Anteil 

15 LR
230, 410,460, 482, 512, 
513, 610, 620, 630, 642, 
651, 652, 653, 654, 660

sozio-ökonomisch stabile Lebensräume mit entsprechenden positiven 
Wertekonstellationen in den mit Armut/Wohlstand korrelierenden 
Dimensionen Gesundheit und soziale Teilhabe 
Überrepräsentativität von Familien und'oder älteren Haushalten 
(teilw. starker lokaler Alterungsprozess)
Studierende sind unterdurchschnittlich stark vertreten

12,9% Anteil 
8 LR
172, 511, 514, 521, 522, 
523, 531, 532

sozio-ökonomisch stabile Lebensräume mit Abstufungen im Vergleich 
zu Cluster 1 (partiell durch sozio-ökonomische Herausforderungen 
geprägt)
Lebensräume mit deutlich überdurchschnittlichen Quoten bei Haus
halten mit Kindern (Familienstandorte) I

40,8% Anteil 
27 LR
100, 130, 141, 142, 151, 
152, 161,162, 180, 211, 
212, 221, 222, 240, 311, 
312, 313, 321, 361, 362, 
363, 420, 430, 471, 472, 
481, 641

sehr heterogenes Clustei; das einen zusammenhängenden inner- 
städtischen bzw. innenstadtnahen Raum abbildet 
Unterschiedliche Funktionen und Strukturen der einzelnen Lebens
räume
Unterrepräsentativität von Familien und älterer Bevölkerung 
Hotspots der Studierenden (mehr als 40% der Eirtvrohner’innen 
sind 18 bis 29 Jahre alt).
Invielen Lebensräumen ist das Thema , Hochschule" prägend mg

5,6% Anteil 
3 LR
171, 3 5 2, 371

überdurchschnittliche Armutsgefährdung; erhöhte Mindestsicherungs
und Sozialgeldquoten
ähnlich wie in Cluster 2 Standorte der Familien mit Kindern; auch die 
Generation 65+ ist überdurchschnittlich vertreten chung

11,3% Anteil 
7 LR
250, 322, 330, 340, 
351, 372, 483

• Lebensräume mit einer deutlichen Konzentration sozio-ökonomischer 
Herausforderungen (Armut)

• Die Dimension der Armutsgefährdung und der ausbleibenden sozialen 
Teilhabe erreichen Höchstwerte. Insbesondere die große Abweichung 
bei der Wahlbeteiligung zeigt großen Handlungsbedarf auf und steht 
symbolisch für die fehlenden Teilhabe- und Mitwirkungsstrukturenvor 
Ort

• Demographische Durchmischung

stadt aachen
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Bausteine der Quartiersentwicklung

Bedarfsgerechter Wohnraum • (Nah-)Versorgung • soziale Infrastruktur • Freiraum/Umwelt • Mobilität • 
Gemeinwesen/Nachbarschaft • soziale Teilhabe • Partizipation • (temporäre) Integration

Demographische Alterung

• Beverau • Richterich
• Brand Süd ■ Steinebrück
• Kornelimünster • Vaalserquartier/
■ Neuenhof Steppenberg
• Oberforstbach • Waiheim
• Orsbach

Hochschule • Studentisches Milieu

• Bf./Marschiertor • Ponttor
• Kullen • Roermonder Str.
■ Markt • Templergraben
• Ob. Jakobstr./Hub. • Theater

Quartiersprofile*

Migration • kulturelle Vielfalt

Aachen-Nord 
Brander Feld 
Forst (Dr. Hof) 
Kronenberg 
Kullen
Ost/Rothe Erde

Östl. Innenstadt 
(z.B. Suermondt./ 
Gasborn) 
Preuswaid 
Roermonder Str.

Familien • Kinder

Beverau
Brand Nord+Süd 
Brander Feld 
Driescher Hof 
Eilendorf Süd

Laurensberg 
Obere Trierer Str. 
Preuswaid 
Richterich

---------3-------- - -........... 3

• Wohnumfeldqualität

stadt aachen
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3. Sozialentwicklungsplan

2009

2015

2020

1. Sozialentwicklungsplan

2. Sozialentwicklungsplan

3. Sozialentwicklungsplan

S online verfügbar:

aachen.de/sozialentwicklungsplan 

^ Gedruckte Version unter

sozialentwicklungsplan@mail.aachen.de 

s Sozialplanung als Ressource und 

unterstützende Struktur für

Fachplanungen
v

i» .•

i
* £
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Lage Freibad Hangeweiher in der Städteregion
stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Fotodarstellung Bestand/ Zugangssituation

1960

Tr/ôù/IP rrnY Mpt/i-sp/ZF/Zen une/ 'Spr/nj/Zur/T?

1970

stadt aacheri
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Neubau - Eingangssituation/ Kassenbereich - Modelldarstellung Süd-West stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Vergleich Bestandsgebäude - Neubau stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Vergleich Bestandsgebäude - Neubau stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Personal/ Warmumkleiden/ Büro Badleiter
Sanitätsraum/ Sanitär und
Schwimmmeister Barrierefreier Bereich Frischluftumkleide

■tv /

Kasse/ Eingangsbereich

Funktionsverteilung EG stadt aachen

Seite 10 von 24
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Modernisierung Freibad Hangeweiher - S.Bauabschnitt
Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches - Entwurfsplanung

Kasse

Einzel-
Umkleidekabinen

Familien-
Umkleiden

Schließfächer

Grundriss EG - Eingangsbereich/ Frischluftumkleiden stadt aachen

Seite 11 von 24
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Wntsr u»g*f UKK

Nordosten

Surm>* 1M.73 nr

Personal/
Schulung

Technik/
Lager
Schließ
fächer

WC's

Duschen

Schwimm
meister

Sanitäts
raum
Sammel
umkleiden

WC Gäste/ 
Berrierefrei

Frisierplätze 

Büro Badleiter

Grundriss EG - Warmumkleide, Sanitär, Personal stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Technik/
Lager

Chemielager

Grundriss EG - Lagerflächen/ Technik stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Terrasse/ Keller
ersatzraum

Bad/WC

Zimmer

Wohnen

Küche

Abstellraum

Flur

Grundriss OG - Badleiterwohnung, Stellplätze Auto/ Fahrräder, Abfallentsorgung stadt aachen

Seite 14 von 24

29 von 55 in Zusammenstellung



Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Kassebereich

Weg EingangBürgersteig Müll Bereich Neue Wiese

Querschnitt Frischluftumkleiden

stadt aachenLängsschnitt Frischluftumkleiden/ Warmumkleiden/ Personal

Schnitte

Seite 15 von 24
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Ansicht Nordost-Ansicht vom Freibad

Seite 16 von 24
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Neubau Freibad-Gebäude einschi. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Beispiel Photovoltaikmodule: Gmeindezentrum Ludesch Beispiel Photovoltaikmodule: Ladestation Eindhoven

Beispiel Photovoltaikmodule: Gmeindezentrum Ludesch Beispiel Anmutung Holzfassade : Bibliothek u. Ludothek der Stadt Spiez, Schweiz

Beispiele Photovoltaik und Fassade

Seite 17 von 24
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Risikobetrachtung 

Vorschläge für die Umsetzung :

Option 1) konventionelle Bauweise > Projektkosten liegen bei rd. 5.316.600,- €
jedoch: Schließung der Freibades für 1 Saison

Option 2) Vermeidung von Schließung durch:
Interimsbau für das Umkleidegebäude > Zusatzkosten von rd. + 600.000,- €
(Grobkostenbetrachtung), je nach Umfang, Standort etc. bis 800.000,-€
> wird nicht weiter verfolgt

Option 3) Beschleunigung der Errichtung:
Ausführung durch Generalunternehmer (GU) *
> voraussichtliche Zuschläge KG200-500 von geschätzt rd. + 10% + 300.600- €
> Schwankungsbreite aktuell zwischen 10% u. 20%
> keine Schließung des Freibades in der Saison

* Restrisiko ist zu berücksichtigen: ggf. Verlängerung der Errichtungsdauer zu Lasten der Freibadsaison (verspätete Eröffnung)

Der GU-Zuschlag ist nur eine Abschätzung der voraussichtlich entstehenden Kosten. Aktuell sind die 
Schwankungsbreiten sehr groß.

stadt aachen
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Risikobetrachtung Option 3

Bauzeit inkl. Rückbau Bestand und Schadstoffsanierung 
zwischen 2 Freibad-Saisonen September 2024 - Mai 2025 
> 8-9 Monate Bauzeit (vrs. Restarbeiten in der Saison)

Eiementbau = Beschleunigung, Umsetzung durch Generalunternehmer (GU)

- hoher Vorfertigungsgrad
- Einsparung Interimsgebäude (Kosteneinsparung)
- kürzere Bauzeit
- Regelbetrieb voraussichtlich möglich

- Mehrkosten für Elementbau/ Beschleunigung
- Restrisiko: Verlängerung der Errichtungsdauer zu Lasten der Freibadsaison

(verspätete Eröffnung)

Seite 19 von 24
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Kostensicherheit durch Planungstiefe!

Wo stehen wir - Sachstand 11/2020

Seite 20 von 24

Vorangehende Ausschussvorlagen:
Vortage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser

FB 52/0104/WP17 
offen tlicti

28.11.2018

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 52/0105/WP17 
öffentlich

29.11.2018

stadt aachen
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Kostenbetrachtung

Kostengruppen nach DIN 276 (Stand Entwurfsplanung November 2020) Kostenkennwerte

KGR100

KGR 200

Grundstück

Herrichten (Abbruch u. Schadstoffsanierung)

- kein Ansatz-

523.700,-€

KGR 300

KGR 400

Bauwerk Konstruktion

(davon 170.500€ PV-Module)

Bauwerk Technische Anlagen

2.447.500,-€

477.300,-€

„Bauwerkskosten'' KG 300-400:
2.924.800,-€

KGR 500 Außenanlagen 373.600,-€
Planungsdaten Neubau

Basiskosten KG 200-500, brutto 3.822.100,-€ Brutto-Grundfläche (BGF R+S): 1163m2

KGR 700 Architekten- u. Ingenieure (Baunebenkosten) 809.600,-€
Brutto-Rauminhalt (BRI R+S) : 6493m3

Nutzungsfläche (NUF R+S): 1037m2
KGR 710 Bauherrenleistungen E26, aktiviert 233.500,-€

Netto-Raumfläche (NRF R+S, EG+OG): 1037 m2
KGR 800 Finanzierungskosten (Baupreisindex) 752.000,-€

Projektkosten brutto, inkl. GU-Zuschlag 5.617.200,-€ Kostenkennwerte KG 300 + 400
(KG20Q-800. Index bis 2025. AE-E26.

In den KG 200-600 ist ein geschätzter GU-Zuschlag von 10% enthalten. Bauwerkskosten / BGF, gesamt * 2.515,-€/m2

OHNE: Risiko und Varianz, Kostenmehrungen der KG 700 durch ggf. neue Bauwerkskosten / BRI, gesamt 450,-€/m3
Verträge, Wieder-Aufnahme/ggf. Wiederholung von LP's, sowie höhere
Honorare d. höhere anrechenbaren Kosten nicht enthalten). Bauwerkskosten / NRF, gesamt 2.820,-€/m2

Etatisierung bei FB 52
KGR 370/600 Baukonstruktive Einbauten/Ausstattung rd. 260.000,-€

stadt aachen

Seite 21 von 24

36 von 55 in Zusammenstellung



Kostenverteilung

Verteilung Gesamtkosten
0%

■ KG 100 Grundstück

■ KG 200 Herr.+Erschl.

■ KG 300 BauKHochb.

■ KG 400 BauKTGA

■ KG 500 Aussenanl.

■ KG 700 BauNKosten

■ AktEigl

■ Index

Bauwerkskosten GK 300 +400: 2.924.800,- € = 53%

- Die Gesamtfläche BGF-Fläche nach Raumprogramm wurde nur leicht erhöht

- Die Baunebenkosten liegen mit 14% im Durchschnitt

- Baupreissteigerungen indexiert (4,5% p.a.)

- Darstellung der „aktivierten Eigenleistung" (Bauherrnaufgaben) des E26

- Zukünftig: Risiken (gern. FIN MIN NRW pauschal 5%): nicht berücksichtigt

- Kostenvarianz durch fehlende Planungsphasen / Wiederaufnahme / Wiederholung 

von LP's nicht berücksichtigt

- Rest-Risiko durch Umsetzung in einer Saisonschließung nicht berücksichtigt!

Seite 22 von 24
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Modernisierung Freibad Hangeweiher - S.Bauabschnitt
Terminplanung

10.12.20 Sportausschuss

2020 2)21 2022

Sportausschuss/ Planungsausschuss Mitte/ Ende 2022

2024
Q1 Q2 Q3 Q4

2025
Q1 Q2 Q3 Q4

LPH3

»
Freibad Saison Freibad Saison

Vorbereitung 
Funktionalaussch 
reibung GU

Ausschreibung 
Vergabe GU

GU
Werkplanung /

Vorfertigung

GU
Rückbau 
Ausführung 
Ab- &
Inbetriebnahme

Fassade/
Ausbau
Wohnung
Hausmeister

vrs.
Restarbeiten

Ausblick Termine Voraussichtlicher Baubeginn: 4. Quartal 2024

Bauzeit: ca. 8-9 Monate (vrs. Fertigstellung Wohnung/ Fassade während der Saison)

Voraussichtliche Fertigstellung: 2. Quartal 2025 (nutzbares Sozialgebäude)

bis Ende 4. Quartal 2025 (Fassade u. Wohnung, Restarbeiten)

stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

M. C. Escher (1898-1972): „Ascending and Descending“, 1960

Oder: BaukostenvergleichZ-steuerung hört nie auf!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Seite 1 von 16 Sportanlage Laurensberg - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude mit Vereinsheim und Hausmeisterwohnung

stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

stadt aachen
Lageplan Neubau
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Schiedsrichter

Funktionsverteilung EG
stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
iÆt__
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Eingang

Umkleide

Technik/
Flur
Dusche/
WC
Sanitäts
raum

Grundrissausschnitt Erdgeschoss Umkleidebereich
stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Mobile TrennwandCurwiiU^ij
------ j P'WJÜiUf,

SS V-

Verkauf
(Fenster)

Grundrissausschnitt Erdgeschoss Besuchertoiletten, Schiedsrichter, Schulungs-/Vereinsheim

WC Gäste/ 
Berrierefrei

Sanitäts
raum

Büros

Schulung

Teeküche

Schiedsrichter

stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Schulungs- und VereinsheimSchnitt A-A

Schnitt durch das Vereinsheim/Vordach

OK Ali*n

Ansicht West

Ansicht vom Sportplatz

stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Modelldarstellung Ost
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Sportanlage Laurensberg - neue Grunda
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Raumprogramm/ Flächen:
SOLL-Netto-Flächen Vergleich IST- IST-Netto-Flächen

Anforderungen Stand Projektaufstellung Netto-Flächen GESAMT
Entwurf (LP3) Entwurf (LP3)

- Umkleideräume 6 Stk. X ca. 20 m2 = 120 m2 120,0 m2 120,0 m2

mit Duschen u. WC's 59,6 m2

- Schiedsrichterräume 2 Stk. X ca. 10 m2 = 20 m2 19,6 m2 19,6 m2

- Sanitätsraum 1 Stk. X ca. 15 m2 = 15 m2 13,0 m2 13,0 m2

- Büros 2 Stk. X ca. 10-15 m2 = 20-30 m2 20,5 m2 20,5 m2

- Jugend- u. Schulungsr. IStk. X rd. 80 m2 = 80 m2 83,3 m2 83,3 m2

Küche einschl.
1 Stk. X ca. 15 m2 = 15 m2 8,5 m2 8,5 m2

Lagerraum
- Besucher-WC's 16,1m2 Netto-Flächen Wohnung
- Behinderten-WC 4,8 m2

- Putzmittelraum 3,9 m2 Eingang 11,9 m2

- Technikraum 29,3 m2 Bad 7,3 m2

- Flure/ Erschließung 76,1m2 Wohnküche 36,2 m2
Zimmer 1 11,5 m2

- Hausmeisterwohnung 1 Stk. rd 80 m2 = 80 m2 88,7 m2 88,7 m2 Zimmer 2 13,8m2
Flur 4,8 m2

- Terrasse an Wohnung (S) 15,1 m2 Abstellr. 2,0 m2

SUMME IMGF (R+S) ca. = 350-360 m2 353,5 m2 557,6 m2 stadt aachen
SUMME BGF 670,1 m2
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Kostensicherheit durch Planungstiefe!

Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Vorangehende Ausschussvorlagen: Vorlage-Nr
Status:

FB 52/0134/WP17 
öffentlich

AZ:
Datum:
Verfasser

15.11.2019
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Kostengruppen nach DIN 276 (Stand Entwurfsplanung Oktober 2020) Kostenkennwerte

KGR100 Grundstück -keinAnsatz-

Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

KGR 200 Herrichten und Erschließen 126.535,-€

KGR 300 Bauwerk Konstruktion 1.172.910,-€ „Bauwerkskosten“:
KGR 400 Bauwerk Technische Anlagen 596.334,-€ 1.769.244,-€

KGR 500 Außenanlagen 79.239,-€

Basiskosten KG 200-500 1.975.018,-€ Planungsdaten

KGR 730 Architekten- u. Ingenieure. 499.090,-€ Brutto- Grundfläche (BGF): 670m2

KGR 710 Bauherrenleistungen E26, aktiviert 123.182,-€ Brutto- Rauminhalt (BRI): 2.352 m3

KGR 800 Finanzierungsk. (Baupreisindex) 191.083,-€ Netto- Raumfläche (NRF): 558 m2

Baukosten gesamt, brutto 2.788.373,-€

Kostenkennwerte KG 300 + 400

Etatisierung bei FB 52 KG 300+400 / BGF 2.641,-€/m2

KGR 380/600 Baukonstruktive Einbauten/rd. 40.000,-€ KG 300+400/ BRI 752,-€/m3

Ausstattung

Etatisierung bei E26/52

KGR440 PV-Anlage 59.400,-€

stadt aachen
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Sportanlage Laurensberg - neue Grundausstattung
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Verteilung Gesamtkosten

■ KG 100 Grundstück

■ KG 200 Herr.+Erschl.

■ KG 300 BauK Hochb.

■ KG 400 BauKTGA

■ KG 500 Aussenanl.

■ KG 700 BauNKosten 

AktEigl

Index

Bauwerkskosten GK 300 +400:1.769.244 EUR = 63%

Gesamtkosten brutto in €

KG 100 Grundstück 0

KG 200 Herrichten 126.535

KG 300 Baukonstruktionen 1.172.910

KG 400 Technische Anlagen 596.334

KG 500 Außenanlagen 79.239

KG 700 Baunebenkosten 499.090

KG 710 Akt. Eigenleistungen 123.182

KG 800 Baupreisindex 191.083

Gesamt brutto 2.788.373

KG 380/600 Ausstattung (FB 52) 40.000

Fazit/ Zusammenfassung

- Die Flächen nach Raumprogramm wurden genau eingehalten,

- Die Baunebenkosten liegen mit 18 % im Durchschnitt

- Baupreissteigerungen indexiert (4,5% p.a.)

- Darstellung der „aktivierten Eigenleistung“ (Bauherrnaufgaben) des E26

- Zukünftig: Risiken (gern. FIN MIN NRW pauschal 5%): nicht berücksichtigt

- Kostenvarianz durch fehlende Planungsphasen nicht berücksichtigt! stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

110.12.20 Sportausschuss

3.02.20 Bezirks Vertretung AC-Laurensberg

4.02.20 Planungsausschuss
2020
Q3

LPH3

Q4
2021
Q1 Q2

LPH4

Q3 Q4

Genehmigung

Baubeginn

2022
Q1 Q2 Q3 Q4

2023
Q1

Vorbereitung
Ausschuss Ausführungs

planung LPH 6
: I Ausschreibung

I LPH 7 Verge be
bis Baubegir n Bauausführung

Q2

n Fertigstellung

Q3 Q4

Inbetriebnahme 
u. ggf. Rest
arbeiten

Ausblick Termine
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

M. C. Escher (1898-1972): „Ascending and Descending“, 1960

Oder: BaukostenvergleichZ-steuerung hört nie auf! stadt aachen
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