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• Juni/Juli 2017: Beschluss Machbarkeitsstudie in den politischen Gremien 

der Stadt Aachen

• Oktober 2017: Übergabe der Machbarkeitsstudie an das Land NRW

• 2018: Klärung der Zuständigkeiten mit Landesbetrieb Straßen NRW

• Juni 2019: Abschluss Planungsvereinbarung Landesbetrieb Straßen NRW, 

StädteRegion Aachen, Stadt Herzogenrath, Stadt Aachen
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• Verfahren analog zu einer Landesstraße

• Unterlagen aus Machbarkeitsstudie müssen den gesetzlichen Anforderungen entsprechend angepasst 

werden (mehrere Nachträge)

• nach Prüfung durch Landesbetrieb weitere Unterlagen notwendig nach der Novellierung des UVPG 

(zusätzlicher Umweltbericht)

• „Umweltunterlagen“ werden derzeit fertig gestellt

• anschließend erneute Beteiligung der TÖBs (bei Linienfindung vorgeschrieben!)

• Einarbeitung in die Unterlagen 

• eigentliches Verfahren durch Landesbetrieb und Bezirksregierung; Abschluss mit durch 

Verkehrsministerium festgestellter Linie (Ziel: 2022)
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• für Bereiche außerhalb der OD in der Baulast des Landesbetriebs Straßen NRW durch Projektgruppe

• für Bereiche innerhalb der OD durch Stadt Aachen nach Abschluss der Linienfindung

• Zuwendungsbescheid für Planung im März 2020 erhalten

• Wir stehen in den Startlöchern für die weitere Planung!

• RVR nach Locht kann früher beginnen!
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• Antrag der SPD-Bezirksfraktion vom 05.08.2020

○ Bürgerinformationsveranstaltung zur Planung des „Radschnellweg Euregio“ durch Richterich

• Antrag der SPD-Bezirksfraktion vom 11.06.2021 zur Tagesordnung 

○ Sachstandsbericht zur Bürgerinformationsveranstaltung zur Planung des „Radschnellweg 

Euregio“ durch Richterich (Bürgerinformationsveranstaltung wurde am 02.09.20 nicht durch BV 

beschlossen; lediglich wurde der Antrag dazu von der SPD-Fraktion gestellt und durch die BV 

angenommen)

• mit heutiger Sitzung werden die Anträge mündlich behandelt!
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• ausführliche Bürgerbeteiligung im Rahmen der Machbarkeitsstudie

○ 1. Stufe im Juni 2015: Streckenvorschläge

○ 2. Stufe im April 2016: Workshops mit jeweils 3. Varianten pro Abschnitt

○ seitdem keine wesentliche Änderung der Planung

• Beteiligungen im Rahmen des Gesamtprozesses Linienfindung

○ zunächst Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (Institutionen etc.) zum Abschluss der 

angepassten Umweltauswirkungen (4. Quartal 2021)

○ Einarbeitung der aufgebrachten Aspekte

Fachbereich Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilitätsinfrastruktur | 30.06.2021
8 von 15 in Zusammenstellung



Stadt Aachen | Seite 9

• Start des Formalverfahrens Linienfindung 

○ Offenlage mit ortsüblicher Bekanntmachung

○ Beteiligung der Bürger*innen im Rahmen der Offenlage (im 1./2. Quartal 2022 geplant)

• losgelöste vorherige Beteiligung nicht zielführend!  

○ es gibt keinen neuen Planungstand in Aachen

○ es gibt eine eindeutige Beschlusslage

○ erneute Beteiligung ergibt sich aus dem Formalverfahren Linienfindung
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Vorzugsvariante Machbarkeit                        

Variante 1

Variante 2
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• 2 Varianten werden im Rahmen der Linienfindung nochmals geprüft und bewertet

➔Anschließend Entscheidung für eine Linie

• Probleme:

○ Platzmangel

○ Ersatzneubau Brücke

○ Potential

○ Kosten
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• Ast nach Locht wird kein RSW sondern RVR 

➔nicht Bestandteil der Linienfindung

➔Planung kann begonnen werden

➔ebenfalls Teilung in Bereiche Baulast Land NRW und Baulast Stadt Aachen

➔ebenfalls mit Beteiligung

Fachbereich Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilitätsinfrastruktur | 30.06.2021
15 von 15 in Zusammenstellung


	Anlage  1 Sachstand RSW

