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Historie 

 

 

 

 

 

 

• Anfang 1990er Jahre: Marktliner bedient mit Midibussen den Markt 

• Restrukturierung 2001: Ersatz durch Standardniederflurfahrzeuge, 

neue Linienführung und Verlegung der Haltestelle Markt in die  

Judengasse bzw. Jakobstraße 

• Planung City-Buslinie 2009, aufgrund finanzieller Auswirkungen 

zurück gestellt 

• Fortschreibung NVP 2015: Marktliner in „Planungsphase III“  

(ab 2020) 
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• Politische Beratung 2016 
• Vorschlag Ringbuslinie mit elektrischen Midibussen 

• Beschluss: Verwaltung wurde beauftragt, die Einbindung einer bestehenden Linie in den 

Marktliner zu überprüfen und verschiedene Finanzierungsszenarien zu entwickeln 

• Ende 2016: Beauftragung Büro verkehrskonzept, Aachen „Vorstudie Marktliner“ 

• Ergebnisse interfraktionelles Gespräch und politische Beratung 2017 

• Anpassung bestehender Linien soll aufgrund der negativen Auswirkungen auf 

das Gesamtsystem nicht weiterverfolgt werden 

• Möglichkeiten des „autonomen, elektrischen Fahrens“ und Potentiale vor Ort 

sollen genutzt werden 

• Auf dieser Grundlage sollen Varianten geprüft, Kosten geschätzt und 

Fördermöglichkeiten untersucht werden  
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• Politische Beratung Oktober 2019: Mehrheitlicher Beschluss Ringlinie über Markt, Bushof, 

Elisenbrunnen mit alternativen Linienführungen weiter im Rahmen der Machbarkeitsstudie zu 

untersuchen 

 

• Zuschlag / Beauftragung Firma e.GO Mobile AG im Rahmen der Ausschreibung „Anschaffung 

und Inbetriebnahme von automatisierungsfähigen Fahrzeugen im urbanen Raum – MarktLiner“ im 

November 2019 

 

• Machbarkeitsstudie und Prüfung Streckenvarianten von e.GO und Unterstützung durch 

Arbeitsgruppe aus Verwaltung (Verkehrsplanung, Straßenverkehrsbehörde) und ASEAG 

 

• 2020/2021: erhebliche Projektverzögerungen im Förderprojekt und bei der Fahrzeugentwicklung/-

zulassung aufgrund Corona-Pandemie und Insolvenzverfahren e.GO 

 

• Sommer 2021: Rückzug/Beendigung Förderprojekt 
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Beschlossener Linienweg MoA Juni 2020 
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Geprüfte Linienwege in den vergangenen Jahren  / Auszug 
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Geprüfte Linienwege in den vergangenen Jahren  / Auszug 
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Geprüfte Linienwege in den vergangenen Jahren  / Auszug 
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Rahmenbedingungen Haushaltsansätze 

• Investive Mittel für Förderprojekt / Anschaffung e.GO Mover 

 PSP 5-120201-900-02200-990-1 Emissionsfreier Innenstadtverkehr 

 rd. 2,6 Mio. € wurden nach Projektabbruch nicht übertragen 

 

• konsumtive Haushaltsmittel-Mittel für jährliche Betriebskosten 

 PSP 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr 

 rd. 650.000 € p.a. sind vorläufig gesperrt 
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Rahmenbedingungen weitere Umsetzungsschritte 

 

• Priorisierung Projekt Marktliner unter Berücksichtigung weitere ÖPNV-Projekte 

• Auswahl / Bestätigung grobes Linien- und Betriebskonzept 

 

• Ausarbeitung detailliertes Betriebskonzept  

• Fahrzeugkonzept / Fahrzeugbeschaffung 

• Anmeldung als Fahrplanmaßnahme 

• Personalplanung Fahrpersonal 

• Finanzierung / Haushalt 
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Übersicht aktueller ÖPNV Projekte 

 

• Umsetzung Förderprojekt NetLiner Laurensberg (2021-2024) 

• Schnellbusbetrieb (SB66, SB20) ab 2022 

• Förderprojekt Haaren Clever mobil (Vorbereitung Antrag) 

• Starke Achsen und Beschleunigung ÖPNV 

• Neubearbeitung (extern) ÖPNV-Konzept 

• Barrierefreiheit (Fortschreibung Nahverkehrsplan, Planung- und Bau von 

Haltestellen) 
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Recherche Fahrzeug- und Betriebskonzepte / Navette centre ville / Caen 

 

 

 

 

 kostenloser Shuttlebus für alle Fahrten im 

Stadtzentrum 

 17 feste Haltestellen 

 Zustieg auch in den dafür vorgesehenen Zonen 

möglich über ein Handzeichen 

 Von Montag bis Samstag 7.30 bis 20.00 Uhr im 15-

Minuten-Takt 

 Kostenloses Parken für Pkws an einem Parkplatz zum 

Umsteigen  
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Recherche Fahrzeug- und Betriebskonzepte / Navette centre ville / Toulouse  

 

 

 

 

 Kostenloser Shuttle im City-Center mit einem 

Elektrobus 

 Von Montag bis Samstag von 9.00 bis 19.00 Uhr 

 Zustieg an Haltepunkten möglich oder über eine 

Handbewegung an den Fahrer 

 13 feste Haltestellen 

 Die Gesamtfahrzeit einer Route beträgt 50 Minuten 

und ist 7,5 km lang 

 Der Zugang für Menschen mit eingeschränkter 

Mobilität ist nur über die festen Haltestellen möglich 

 Der Bus bietet 9 Stehplätze und 9 Sitzplätze und einen 

Platz für einen Rollstuhl  
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Recherche Fahrzeug- und Betriebskonzepte / Navette centre ville / Bourg-en-Bresse  

 

 

 

 

 Innenstadt-Shuttle kostenlos und elektrisch 

 Der Bus fährt die regulären Haltestellen an und im 

Innenstadtbereich (markierte Fläche) kommt der Bus 

auf Zuruf 

 Von Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr 

 Alle 20 Minuten kommt ein Bus 
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