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Sachstandsbericht
Spiel- und Bolzplätze

1 ) 2022 - Um- und Neuplanungen fertig gestellt

2) 2023 - Maßnahmen die bereits begonnen wurden,
bzw. umgesetzt werden

3) Planungen ab 2023

4) Übersicht Planungsprozesse

FB 36/200 Umweltvorsorge und Grünplanung
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Fertigstellung 2022, Quartierspark Preuswald

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Fertigstellung 2022, Haaren, Bauabschnitt 1a Park am alten Friedhof

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Fertigstellung 2022, Haaren, Bauabschnitt 1a Park am alten Friedhof

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Fertigstellung 2022, Brand, Spielplatz Beckerstraße Erneuerung Tore und Streetball (neu)

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Fertigstellung 2022, Kornelimünster, neuer Spielplatz „Holunderweg“ , B-Plan Nr. 855

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Fertigstellung 2022, Kornelimünster, Raerener Strasse, neuer Spielbereich

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Fertigstellung 2023, Bezirk Mitte, Lindenplatz

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Bau 2023, Bezirk Mitte, Beverstraße

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Baubeginn 2023, Bezirk Mitte, Meersener Strasse

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Fertigstellung 2023, Bezirk Mitte, Stettiner Straße

Fachbereich 36 | 20.04.2023
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Fertigstellung 2023, Bezirk Mitte, Förderprogramm AC-Nord: Jugendplatz und Spielplatz Zum Kirschbäumchen

Fachbereich 36 | 09.,05.2023
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Fertigstellung 2023, Bezirk Mitte, Skatepark Eisenbahnweg, Tiefbauarbeiten

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Fertigstellung 2023, Bezirk Mitte, Kronenberg Disc-Golf-Anlage

Foto Plan FirmaDiscgolfpark

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Fertigstellung 2023, Bezirk Haaren, ISEK Park am alten Friedhof, Ba 1b

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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Bau ab 2023, alle Bezirke Förderprogramm Moderne Sportstätten

Planungsbeispiel, Fa. Playparc

Fachbereich 36 | 09.05.2023
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• Bezirk Mitte:

• Stadtpark / Spielplatz Monheimsallee Neuplanung Förderprojekt, (Wasserspiel, Modellspielplatz Inklusion)

• Klanglinie (Projekt mit der Musikschule)

• Klappergasse* „Das grün-blaues Band“ Neuplanung Spielplatz, Teil des Förderprojektes Klimaanpassung 

• Spiellinie Innenstadt* Planungskonzept Spielpunkte, 

• Spielplatz Forster Weg ISEK Beverau, Vorplanung zur Einreichung eines Förderantrags

• Spielplatz Branderhofer Weg – ISEK Beverau, Vorplanung zur Einreichung eines Förderantrags

• Pionierquelle Aufwertung

• Kronenberg Beauftragung Rahmenplan/ Machbarkeitsstudie für die gesamte Grünanlage

• Bezirk Brand:

• Spielplatz Schagenstraße Umplanung Streetball, Skateanlage/Pumptrack

• Pocketpark/Spielplatz Rombachstraße Neubau in Abstimmung mit Vennbahnradweg, Förderprojekt Rahmenplan Brand

• Bezirk Laurensberg: 

• Am Sandhäuschen Neuplanung Spielplatz 

• Richterich:

• Kohlgasse Pumptrack

• alle Bezirke:

• Einzelmaßnahmen wie z.B. Amyastraße*, Bergdriesch*, Entwässerung Pützbend, diverse Zäune

Fachbereich 36, 09.05.2023

Planungen ab 2023
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Planungsprozess

L1

Grundlagenermittlung
• Beauftragung des Vermessers

• ggfs. Einholen von Versorgungsleitungsplänen

• ggfs. erste Bodenbeprobungen

• Grenzen - Kostenrahmen - Planungs- und 
Ausführungszeitraum – B-plan vorhanden -
Altlasten – Kampfmittel, Baumschutz

• Ortsbesichtigung

L2

Vorplanung
• Gestalterische  und Funktionale erste Ideensammlungen, 

Skizzen, Raumwirkung , 
• Kostenschätzung
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Planungsprozess

L3

Entwurfsplanung

• erste Entwürfe, Vertiefung Materialien

• Kalkulation - grobe Massenberechnung

• Bürgerbeteiligung, Beteiligungsverfahren, Workshops

• Beteiligung externer und interner Betroffenengruppen, 
Abstimmungen

• Kostenberechnung

L4

• Genehmigungsplanung
• Planvereinbarungsverfahren

• falls erforderlich Lärmschutzgutachten

• ggfs. Baumschutz

• ggfs. Wasserbehörde

• ggfs. andere Fachbereiche - E18 / FB 61 inkl. Denkmalschutz

• Einbringung in die Ausschüsse und Bezirksvertretungen
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Planungsprozess

L5

Ausführungsplanung
• Endfassung der Planung,

• Einbringung der Wünsche der Bürger,

• Anpassung an die Ergebnisse aus der 
Genehmigungsplanung

• Ausführungsplanung, Lageplan, Schnitte Details, 
Bepflanzung

• Massenermittlung

L6
• Vorbereitung der Vergabe

• Leistungsverzeichnis, Kostenanschlag

• Mittelbindungen mit Kalkulationssumme veranlassen
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Planungsprozess

L7

Mitwirkung bei der Vergabe
• Ausschreibung veranlassen, Beteilung Vergabe und/oder 

Beschaffung, RPA

• Freigabe abwarten, ggfs. Änderungen

• Veröffentlichung - Submission – Prüfung, 
Vergabevorschlag erstellen

• je nach Summe ggfs. Fraktionsinfo

• Mittelbindung anpassen

• Auftrag vergeben

L8

• Objekt- / Bauüberwachung
• Bauleitung, Baukoordinierung

• Rechnungsprüfung
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Planungsprozess

L9

Objektbetreuung

(Ortsbegehung nach Fertigstellung des Bauwerks zur Mängelfeststellung)

Abnahmen - Fristen - Fertigstellung

nach Mängelfreiheit Freigabe für die Öffentlichkeit /

Eröffnung

Verwaltungsinterne Prozesse,
Gris , Grünflächeninformationsystem, Kai
Übergabe an E 18
Verwendungsnachweis Fördergeldgeber
Etc.
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Vielen Dank !
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