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Tischvorlage 
 
Federführende Dienststelle: 
Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 
Beteiligte Dienststelle/n: 
Finanzsteuerung 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

FB 61/1137/WP15 
öffentlich 
 
05.05.2009 
FB 61/01 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/ 
Verpflichtungsermächtigungen - Haushaltsjahr 2009  
hier:  Sportpark Soers, Vorplatz Stadion 
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__ 

Datum Gremium Kompetenz 

06.05.2009 Rat Entscheidung 
 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt erteilt die Zustimmung zur Genehmigung von überplanmäßigen 

Auszahlungen in Höhe von 570.000 € auf dem ASK  B 12010500 - 7852500. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Für das Haushaltsjahr 2009 werden bei ASK B 12010500 - 7852500 überplanmäßige Mittel in Höhe 

von 570.000 € benötigt.  

Ein Deckungsvorschlag ergibt sich aus der Sachverhaltsdarstellung. 
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Erläuterungen: 

Für die Umgestaltung des Vorplatzes ist im Haushaltsplan 2009 ein Ansatz in Höhe von 3.562.000 € 

veranschlagt, zudem wurde ein Haushaltsrest von 747.388 € aus dem Vorjahr übertragen. 

 

Im Baufortschritt hat sich, bedingt durch verschiedene Faktoren, heraus gestellt, dass die 

veranschlagten Mittel für die Realisierung der Maßnahme nicht ausreichen. 

 

Die Mehrkosten sind insbesondere auf folgende Ursachen zurückzuführen: 

- Erweiterung der Vorplatzfläche im Randbereich aus gestalterischen und funktionalen Gründen 

- zusätzlich notwendige Bodenaustausch- und Entwässerungsmaßnahmen  

- Entsorgung von im Boden vorgefundenem Bauschutt 

- notwendige Anpassung der Beleuchtung an der Albert-Servais-Allee 

- zusätzliche Gutachterkosten Regenrückhaltung 

- Erhöhung des Ingenieurhonorars nach Kostenfeststellung 

 

Insgesamt besteht ein Mehrbedarf gegenüber den bisher veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe 

von 570.000 €. 

 

Ein Teil dieses Mehrbedarfs in Höhe von 350.000 € kann gedeckt werden aus dem Konto B 

12020500-7853500 Sportpark Soers, Änderung Signalanlagen. Dieser Betrag war vorgesehen für den 

Bau von Schilderbrücken, die nach neueren Erkenntnissen nicht benötigt werden. 

 

Die Deckung des restlichen Bedarfs kann aus folgenden Konten erfolgen: 

B 12010219-7852219 - Breitbendenstraße  150.000 € 

B 12010223-7852223 - Schwinningstraße    70.000 € 

 

Für beide Maßnahmen stehen Haushaltsmittel zur Verfügung, die aufgrund der personellen 

Auslastung in der Straßenbauabteilung in diesem Jahr nicht in voller Höhe verausgabt werden 

können; die jetzt zur Deckung aufgewendeten Mittel müssen dann im Rahmen der Aufstellung des 

Haushalts 2010 erneut zur Verfügung gestellt werden, mit der Folge, dass hier bislang vorgesehene 

Investitionen evt. Verschoben werden müssen. 

 

Da es sich um erhebliche Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW  handelt, ist vor der 

Genehmigung die Zustimmung des Rates erforderlich. 


