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Vorlage 
 
Federführende Dienststelle: 
Finanzsteuerung 
Beteiligte Dienststelle/n: 
Bauverwaltung 
Gebäudemanagement 
Rechnungsprüfung 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

FB 20/0136/WP15 
öffentlich 
 
29.05.2009 
Emmerich, Dirk 

Maßnahmenanpassungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II 
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__ 

Datum Gremium Kompetenz 

16.06.2009 FA Anhörung/Empfehlung 
24.06.2009 Rat Entscheidung 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat 

der Umschichtung der Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II zuzustimmen. Er empfiehlt dem Rat 

der Stadt seine Zustimmung zur Genehmigung außerplanmäßiger Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 

GO NRW im Haushaltsjahr 2009 aufgrund der dargestellten haushaltsneutralen Verschiebung zu 

erteilen. 

 

 

 

Grehling 

 

 

Der Rat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und stimmt der Umschichtung der 

Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II zu. Er erteilt seine Zustimmung zur Genehmigung 

außerplanmäßiger Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW im Haushaltsjahr 2009 aufgrund der 

dargestellten haushaltsneutralen Verschiebung. 

 

 

 

Dr. Linden 
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Erläuterungen: 

Am 17. 3. 2009 nahm der Finanzausschuss die Prioritätenliste der im Rahmen des Konjunkturpaketes 

II umzusetzenden Maßnahmen zur Kenntnis und empfahl dem Rat der Stadt die Aufnahme der 

Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung. Dies wurde nach entsprechendem 

Ratsbeschluss umgesetzt. Mittlerweile wurden die beschlossenen Maßnahmen vorbereitet und eine 

Umsetzung mit einem Volumen von rd. 790.000 bei 24 Einzelmaßnahmen durchgeführt. Die 

damaligen noch vagen Förderbestimmungen haben sich nach und nach durch Hinweise seitens des 

Innenministeriums und der Bezirksregierung konkretisiert.  

 

Da die Maßnahmen der lärmschutztechnischen Sanierung nunmehr nur teilweise umsetzbar sind, 

wenn parallel eine Finanzierung nach dem KAG möglich ist, reduziert sich die Infrastrukturmaßnahme 

„lärmschutztechnische Sanierung“ auf den Lärmschutz Bahnhof Eilendorf mit 70.000 Euro sowie den 

unrentierlichen Anteil der Kosten der Fahrbahnsanierungen der Viktoriaallee und der weiteren 

geplanten Maßnahme Adalbertsteinweg / Trierer  Straße zwischen Goerdeler Straße und 

Eisenbahnweg. Für beide Maßnahmen entfällt ein Betrag in Höhe von ca. 560.000 auf Förderung aus 

dem Konjunkturpaket II. Die ursprünglich geplante Maßnahme Blücherplatz entfällt, da sie in dem zur 

Verfügung stehenden Zeitfenster nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden kann. 

Insgesamt reduziert sich der für die Lärmschutzmaßnahmen vorgesehene Betrag um 70 T€. 

 

Darüber hinaus ist der Umgang mit dem Verwaltungsgebäude Hackländerstraße nicht in der 

Förderperiode 2009/2010 investiv abzuwickeln, so dass die hierfür vorgesehenen Mittel (930 T€ in 

2009 und 530 T€ in 2010) gemeinsam mit den 70 T€ aus den Lärmschutzmaßnahmen in folgende 

Maßnahmen verlagert werden können: 

 

Sanierung der Gebäudehülle Feuerwache Stolberger Straße: Auch hier kann wegen des 

gebührenfinanzierten Anteils des Krankentransportes und des Rettungsdienstes nur der nicht aus 

Abschreibungen bzw. kalkulatorischen Mieten gedeckte Anteil aus der Brandbekämpfung sowie 

anteiliger Kosten der Verwaltung mit Mitteln aus dem KP II finanziert werden. Bei einem 

gebührenrefinanzierten Anteil von 19,71% bezogen auf 2,4 Mio € Gesamtinvestitionsvolumen für die 

Gebäudehüllensanierung bedeutet dies einen Anteil von 473 T€, der zunächst außerplanmäßig im 

Haushalt bereitzustellen ist. Von den verbleibenden 1,927 Mio € sind für 2010 1 Mio € bereits 

vorgesehen, sodass für 2009 927 T€ über das Konjunkturpaket II finanziert werden können. Die 

Ergänzungsmaßnahme hierzu kann somit gestrichen werden, da die Gesamtinvestition finanziell 

gesichert ist. 

 

Kompensation der Städtebaufördermittel beim Stadtarchiv: Da die der Stadt zufließenden 

Städtebaufördermittel insgesamt begrenzt sind und der Bedarf größer als das zur Verfügung stehende 

Volumen ist, ist es sinnvoller, die Städtebauförderung für Maßnahmen zu verwenden, die nicht über 

das KP II förderfähig sind. Die in der Praxis schwierige Differenzierung der beiden Förderungen zur 

Vermeidung einer Doppelförderung wird ebenfalls vermieden, wenn nur eine Förderung allein für das 

Archiv in Anspruch genommen wird. Insofern sind die verbleibenden 603 T € der Verlagerung und 

baulichen Erweiterung des städt. Archivs zuzurechnen.  
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Für den Schwerpunkt der Bildungsinfrastruktur sind zur Zeit keine Änderungen absehbar. Dies könnte 

ggfls. mit einer Änderung des Artikels 104 b GG notwendig werden, sofern dann der Katalog der 

förderfähigen Maßnahmen erweitert wird. 

 

Die erforderliche Korrektur  der unter Konjunkturpaket II geplanten Maßnahmen wird umgehend der 

Bezirksregierung angezeigt. 

Maßnahme 

Investition 2009 

(ca.) 

Investition 2010 

 (ca.) 

NEU 

Investition 2009 

(ca.) 

NEU 

Investition 2010 

 (ca.) 

Verlagerung und bauliche 

Erweiterung des städtischen 

Archivs im Haus der Identität u. 

Integration (ohne Einrichtung);  3.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.003.000,00 € 1.600.000,00 € 

Sanierung der Gebäudehülle 

Verwaltungsgebäude Katschhof 900.000,00 € 1.600.000,00 € 900.000,00 € 1.600.000,00 € 

Lärmschutztechnische Sanierungen 

 

630.000,00 € 

Blücherplatz 

 

560.000 € 

Viktoriaallee + 

A’weg 

 

 

70.000,00 € 

Lärmschutz 

Bahnhof 

Eilendorf  

70.000,00 € 

Lärmschutz 

Bahnhof 

Eilendorf 

Sanierung der Gebäudehülle 

Feuerwache Stolberger Str.   1.000.000,00 €  1.000.000,00 € 

Sanierung des Gebäudes 

Hackländerstraße (Teilförderung) 
930.000,00 € 530.000,00 € 

 

0 € 

 

0 € 

Sanierung der Gebäudehülle 

Feuerwache Stolberger Str. (2. Teil) 
  

927.000,00 

  

 

Ergänzungsmaßnahmen: 
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Maßnahme 

Investition 2009 

(ca.) 

Investition 2010 

(ca.) 

NEU 

Investition 2009 

(ca.) 

NEU 

Investition 2010 

 (ca.) 

Sanierung der Gebäudehülle 

(Fassade, Fenster) Feuerwache 

Stolberger Straße (Restbetrag) 1.000.000,00 €  

 

0 € 

 

0 € 

Gesamtumrüstung der 

Signalanlagen in LED-Technik (incl. 

Steuerungsgeräte) 600.000,00 € 600.000,00 € 

 

600.000,00 € 

 

600.000,00 € 

Sanierung Theater 200.000,00 €  200.000,00 €  

Feuerwehr Erweiterungsbau 3.600.000,00 €  3.600.000,00 €  

Turnhalle Minoritenstraße  1.000.000,00 €  1.000.000,00 € 

Sanierung Welthaus Schanz 390.000,00 €  390.000,00 €  

Fußgängerbrücke Soers 

1.500.000,00 €  

Entfällt wegen 

anderer 

Fördermöglichkeit  

Radverkehr (Radwegeausbau) 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


