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Protokollauszug 
Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte vom 11.12.2024 

 

 

Zu Ö 8 RVR Haaren; hier:  Sachstand zum geförderten Projekt Rad-Vorrang-Route (RVR) Haaren 
zur Kenntnis genommen 
FB 68/0121/WP18 

 

Herr Dr. Langweg trägt anhand der Präsentation, die in ALLRIS einsehbar ist, zum Sachstand vor.  
 
Herr Dr. Otten fragt an, warum vor der Synagoge keine Rotmarkierung vorgesehen sei.    
  
Herr Dr. Langweg teilt mit, es sei schwierig, die Markierung auf Pflasterbelag anzubringen, sie halte nicht.  
 
Herr Deloie kritisiert die Parallel-Radinfrastruktur in dem Bereich, insbesondere im Hinblick darauf, dass in der Blon-
delstraße Parkplätze wegfielen.  
 
Herr Dr. Langweg berichtet, dass es dort viel Radverkehr gebe, der Richtung Innenstadt fahre und weist auf den Pla-
nungsbeschluss hin.  
 
Herr Lindemann stellt eine Frage betreffend Straßenmarkierung für den Individualverkehr. 
 
Herr Dr. Langweg merkt an, die Ausführungsplanung zu den Abschnitten werde noch zur Beratung vorgelegt. Es 
werde eine verständliche Beschilderung und Markierung geben.   
 
Herr Ferrari weist darauf hin, dass in der Vorlage die Zuständigkeit für die Bezirksvertretung  
Aachen-Mitte mit Anhörung/Empfehlung angegeben sei. Es handele sich aber um eine Kenntnisnahme.  
 
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.  
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Übersichtskarte

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024

Förderprogramm "Innovative Projekte zur 

Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland"
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Zeitlinie RVR Haaren/Verlautenheide

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2023

2024

Ab 

2025

12.09.2019
MoA-

Beschluss

Rad-Vorrang-Netz

30.09.2016
Teilnahme am Wettbewerb

„Klimaschutz im Radverkehr“

09.09.2018
B3-

Kenntnisnahme Konzept

Rad-Vorrang-Netz

31.10.2018
B0-

Kenntnisnahme Konzept

Rad-Vorrang-Netz

ab 2025
Bauliche 

Umsetzung

06.11.2019
Stadtrat

Annahme des Radentscheids

Juli .2020
Erste Abstimmungen

mit dem Fördergeber

zur RVR Haaren

21.12.2021
Erhalt Zuwendungsbescheid

Rad-Vorrang-Route 

Haaren-Verlautenheide

2023-2024
Weitere 

Planungsschritte

24.10.2023
AUK 

Kenntnisnahme & Empfehlung 

Planungsbeschluss

RVR Haaren

15.11.2023
B0 

Kenntnisnahme & Empfehlung 

Planungsbeschluss
RVR Haaren

27.11.2023
B3 Ziel

Kenntnisnahme & Empfehlung 

Planungsbeschluss

RVR Haaren

23.11.2023
MoA

Ziel Planungsbeschluss

RVR Haaren
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Blondelstraße (Planungsbeschluss)
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Promenadenstraße (Planungsbeschluss)

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024

6 von 17 in Zusammenstellung



Stadt Aachen | Seite 6

Maxstraße inkl. Heinrichsallee 
(Planungsbeschluss)
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Blücherplatz (Planungsbeschluss)
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Blücherplatz (Planungsbeschluss)
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Kostenentwicklung und-übersicht

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024

Erstantrag
Kostenschätzung
Ideenskizze

Vorplanung
Kostenschätzung

Entwurfsplanung
Kostenberechnung

Gesamtkosten 3,9 7,2 9,2 +0,2*

Baukosten 3,2 6,6 8,8*

In Mio. € *) inkl. Kosten aus separaten Förderprogramm

PSP-Element zur Rad-Vorrang-Route Haaren

2,54 in 2024 zur Verfügung stehend

ca. 4,72 Neuanmeldung Mittel bis 2027 (Stand Dezember 24)
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Rahmen zum Bauablauf
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• Die Abschnitte in den Wohngebieten in Haaren und Verlautenheide werden aufgrund der parallelen 

Baumaßnahme „Ersatzneubau der Haarbachtalbrücke der BAB A544“ sinnvollerweise vermutlich 

erst Mitte 2026 starten können.

• Aufgrund geplanter Regionetz-Baumaßnahmen im Bereich des Blücherplatzes sind insbesondere 

die Straßenzüge Sigmundstraße und Blücherplatz erst ab 2026 baulich umsetzbar

• Der Bereich der B 1 von der Musikschule bis zum Europaplatz sollte möglichst frühzeitig umgesetzt 

werden. Hier können ggf. weitere Straßenzüge aus dem lnnenstadtbereich ohne großen baulichen 

Aufwand in einer Ausschreibung integriert werden.

• Für die weiteren Bauabschnitte ist die bauliche Umsetzung im Wesentlichen bis 2026 vorgesehen.

11 von 17 in Zusammenstellung



Stadt Aachen | Seite 11

Einflüsse auf die Zeitlinie 
○ Größerer Umfang der Maßnahme

• Höherer Planungs- und späterer Umsetzungsaufwand

○ Umfangreichere längere Abstimmungsprozesse

○ Komplettierung der Entwurfsplanung zur weiteren Genehmigung der RVR nur über die 

gesamten Strecke

○ Politische Entscheidungsprozesse und Terminfolgen

○ Vergabeprozesse

○ Witterungs- und andere Abhängigkeiten

○ Berücksichtigung der gesamtstädtischen Baumaßnahme

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024

 Auf Empfehlung des Projektträgers ist ein Änderungsantrag zur Laufzeitverlängerung 
zur  Prüfung einzureichen.
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Einflüsse zur Kostenentwicklung

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024

• Ergebnisse aus den Bürger*innenbeteiligungen und politischen Entscheidungen

○ Bedarf und Wunsch nach sicheren Führungen in Knotenpunkten bzw. an Hauptstraßen

○ Anpassungen für ein direkteres und komfortables Radfahren 

○ Anpassungen auf Basis der Vorgaben zum Wasser- und Baumschutz und Betriebsdienst

• Allgemeine Kostensteigerungen

• Bauliche Randbedingungen

○ Größerer Bedarf an Asphaltmaßnahmen aufgrund von schlechtem Fahrbahnbelag

○ Konkretisierung in Hinblick auf

• die Höhenplanung

• die Entwässerungsplanung

• den Anschluss an den Bestand

13 von 17 in Zusammenstellung



Stadt Aachen | Seite 13

Konsequenz für das Förderprojekt

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024

Auf Empfehlung des Projektträgers ist eine Kostenfortschreibung auf Basis der 
Entwurfsplanung zur Prüfung einzureichen.
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Weiterer Ablauf

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024

• Prüfung der Entwurfsplanung und Anträge zur Kostenfortschreibung und Laufzeitenverlängerung 

durch Projektträger

• Nach Freigabe durch den Fördergeber kann die Ausführungsplanung begonnen werden

• Die Ausführungsplanungen, -beschlüsse, Vergaben und baulichen Umsetzungen werden in 6-8 

Bereiche aufgeteilt, die u.a. folgendes berücksichtigen:

○ parallele Baumaßnahmen

○ die Anforderungen des weiteren Planungsaufwands sowie die Erforderlichkeiten und den 

benötigten Betreuungsaufwand beim Bau
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RVR Haaren
Förderprogramm "Innovative Projekte zur 
Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland". 
• Die förderfähigen Gesamtausgaben für die Umsetzung des Vorhabens betragen 3,9 Mio. 

Euro, wovon rund 3,1 Mio. Euro durch den Bund finanziert werden, was einer Förderquote 

von 80 Prozent entspricht. 

• Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) ist Projektträger

• Fachliche Prüfung und Begleitung durch die Oberfinanzdirektion (OFD) NRW

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fachbereich 68/200 | 11.12.2024
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