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Zuletzt wurde im Mobilitatsausschuss am 10.10.2024 (AVV-Beirat) unter dem TOP 010 zum Sachstand
Regiotram berichtet.
Im Rahmen der Vorlage wird nun ein weiterer Bericht zum aktuellen Sachstand gegeben, der durch

einen mindlichen Bericht in der Sitzung erganzt wird.

Ausschreibung Vorplanung

Die Ausschreibung der Vorplanung wurde durch den AVV in Abstimmung mit den Kommunen
vorbereitet. Das entsprechende Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wurde am
15.11.2024 veroffentlicht. Die Frist fiir den Teilnahmewettbewerb endet am 18.12.2024. Anfang Januar
2025 werden die eingegangenen Teilnahmeantrage durch ein Gremium von Vertreter*innen von AVV,
der StadteRegion Aachen und den Stadten Aachen, Alsdorf, Baesweiler und Wirselen bewertet.
AnschlieBend werden vier Bieter(-gemeinschaften) aufgefordert, ein Angebot zu erstellen. Anfang Mérz

2025 sollen die Verhandlungsgesprache mit anschlieRendem Vertragsabschluss stattfinden.

Projektorganisation

Entsprechend der Beschlusslage liegt die Projektorganisation wahrend der nun anstehenden
Leistungsphasen 1 und 2 (bis Abschluss der Vorplanung) bei der AVV GmbH. Derzeit werden unter
Einbeziehung aller regionalen Partner erste Uberlegungen fiir eine neue Projektstruktur nach dem
Abschluss der Vorplanung angestellt. Hierzu werden derzeit Gesprache mit den einzelnen Kommunen

geflihrt. Die Stadt Aachen plant, eine externe Beratung zur Unterstitzung flir diese Fragestellung zu
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beauftragen. Im ersten Quartal 2025 sollen die Ergebnisse zusammengefiihrt und mit allen beteiligten
diskutiert werden. Die Vorstellung der Ergebnisse und die politischen Grundsatzbeschlisse fir die
zukiinftige Projektstruktur sollen im Laufe des Jahres 2025 gefasst werden. Uber den aktuellen

Sachstand soll in der Sitzung mindlich berichtet werden.

Anlage/n:
Keine
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