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Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Der
Antrag gilt damit als behandelt.

finanzielle Auswirkungen
PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1 ,,CitizensRail Projekt Haltepunkte Richterich*

Fortgeschriebe- Fortgeschriebe- Gesamt-
Investive Ansatz Ansatz Gesamt-
ner Ansatz ner Ansatz bedarf
Auswirkungen 2015 2016 ff. bedarf (alt)
2015 2016 ff. (neu)
Einzahlungen 0 0| -3.303.000 -3.303.000 | -3.303.000 | -3.303.000
Auszahlungen 100.000 100.000 3.670.000 3.670.000 3.770.000 | 3.770.000
Ergebnis 100.000 100.000 367.000 367.000 467.000 467.000
+ Verbesserung / 0 0
- Verschlechterung
Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben
Fortgeschriebe- Fortgeschriebe-
konsumtive Ansatz Ansatz Folgekos- Folgekos-
ner Ansatz ner Ansatz
Auswirkungen 2015 2016 ff. ten (alt) ten (neu)
2015 2016 ff.
Ertrag 0 0 0 0 0 0
Personal-/
0 0 0 0 0 0
Sachaufwand
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 0 0 0 0 0 0
+ Verbesserung / 0 0
- Verschlechterung
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Erlauterungen:

Anlass

Bereits in den Jahren 2008 und 2011 wurde die Thematik eines Haltepunktes in Richterich in den
politischen Gremien der Stadt Aachen beraten. Im Ergebnis wurde die Verwaltung beauftragt, mit dem
fir den SPNV zustandigen Aufgabentrager tber die Aufnahme der Planungen fir einen Haltepunkt
der euregiobahn an der Hauptstrecke zu verhandeln. In der Sitzung der Bezirksvertretung Aachen
Richterich sowie des Mobilitdtsausschusses am 13.07.2011 sowie 15.09.2011 wurde eine vom NVR in
Auftrag gegebene Planung fir einen Haltepunkt stdlich der Horbacher Stralle am Abzweig der
Bahnlinie nach Vetschau vorgestellt. Seinerzeit wurde mehrheitlich beschlossen, dass auch fir eine
Haltepunktvariante nordlich der Horbacher Stralie eine Machbarkeitsstudie erstellt werden soll. Einen
Uberblick Uiber die Lage der beiden Haltepunktvarianten ,Stid“ und ,Nord* liefert die Anlage 1.

Mit Antrag vom 14.1.2015 (s. Anlage 8) fordert die Fraktion Biindnis 90/Die Griinen in der
Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, dass die Vorlage zum Haltepunkt Richterich auch in der

Bezirksvertretung Laurensberg vorgestellt wird.

EU Foérderprojekt ,,Citizens Rail“
Die Stadt Aachen ist Projektpartner in dem von der Europaischen Union geférderten Projekt Citizens

Rail (www.citizensrail.org).

Projektpartner sind neben der Stadt Aachen die Plymouth University als Lead Partner, Devon &
Cornwall Rail Partnership, Lancashire County Council (alle GB), Conseil Régional des Pays de la
Loire (F), Parkstad Limburg (NL) sowie auf deutscher Seite der Aachener Verkehrsverbund sowie das
Geographische Institut der RWTH Aachen.

Kern des Citizens” Rail Projektes ist die Verbesserung und die Weiterentwicklung von regionalen
Eisenbahnverbindungen sowohl in Bezug auf den Betrieb als auch in Bezug auf die Bahnhdfe /
Haltepunkte.

Bei den Planungen sollen insbesondere Aspekte der Birgerinformation und Birgerbeteiligung eine
wesentliche Rolle spielen. So soll die Einbeziehung von verschiedenen Institutionen und
gesellschaftlichen Gruppen wie z.B. Hochschulen, Schulen, Geschéftsleute, Politik, Blrgervereine,
etc. in die Planungsprozesse intensiviert und die diesbezlglichen Erfahrungen unter den
Projektpartnern ausgetauscht werden. Vor allem in England bestehen aus Vorgangerprojekten
weitreichende Erfahrungen bei der Attraktivitatssteigerung von ,kleinen“ Bahnhdéfen unter
Einbeziehung der o0.g. gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen.

In der Stadt Aachen werden im Rahmen des Citizens Rail Projektes neben den Planungen zum
Haltepunkt Richterich auch MalRnahmen am Bahnhof Aachen West sowie am Haltepunkt Aachen

Eilendorf durchgeflihrt und von der EU gefordert.

Machbarkeitsstudie Haltepunkt Richterich, Nordvariante
Die Stadt Aachen, der Aachener Verkehrsverbund, der Nahverkehr Rheinland und die Deutsche Bahn
Station & Service haben im Jahr 2013 gemeinsam die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie fiir die

Nordvariante vorbereitet. Nach einer Ausschreibung durch den AVV wurde das Unternehmen
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Railistics, Wiesbaden, mit der Durchfiihrung der Machbarkeitsstudie fiir die Nordvariante beauftragt.
Unterauftragnehmer fir stadtebauliche Fragestellungen ist das Biuro HJPplaner, Aachen.
Railistics hatte bereits im Jahr 2008 die Machbarkeitsstudie fur die Stdvariante erarbeitet. Somit kann

eine gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewahrleistet werden.

Ziel der Machbarkeitsstudie war die Ausarbeitung eines Planungskonzeptes fir einen barrierefrei
erreichbaren Haltepunkt der Euregiobahn in Richterich an der Hauptbahnstrecke nérdlich der
Horbacher Stralde, die so genannte Nordvariante.

Diese Nordvariante sollte im Folgenden mit der Planung fiir die Sudvariante, die bereits 2008
erarbeitet wurde, verglichen und eine Vorzugsvariante ausgewahlt werden.

Als Bewertungskriterien sollten sowohl eisenbahntechnische als auch bahnbetriebliche Aspekte sowie

stadtebauliche und verkehrliche Kriterien herangezogen werden.

Im Folgenden werden die beiden Varianten beschrieben und die wesentlichen Ergebnisse der

Machbarkeitsstudie vorgestellt:

Sldvariante

Das Planungskonzept fur die Stdvariante ist in Anlage 2 dargestellt, Anlage 3 zeigt eine
Visualisierung der Sidvariante.

Die Planung der Siidvariante sieht vor, dass der Haltepunkt im Einschnitt stdlich der Horbacher
Stralle geplant wird. Die beiden 210 Meter langen versetzt angeordneten Bahnsteige sind Uber
Rampen und Treppenanlagen von der Horbacher Stra3e zu erreichen. Der 6stliche Bahnsteig in
Fahrtrichtung Herzogenrath ist zudem im Bereich der Bushaltestelle Berensberger Stralle an die
Roermonder Stralle angebunden.

Beide Bahnsteige sollen mit einem ausreichend dimensionierten Wetterschutz ausgestattet werden.

Fahrradabstellanlagen sind im Bereich der Zuwegung von der Horbacher Stral’e aus geplant.

Nordvariante

Das Planungskonzept fir die Nordvariante ist in Anlage 4 dargestellt, Anlage 5 zeigt eine
Visualisierung der Nordvariante.

Die Seitenbahnsteige der Nordvariante sind ebenfalls 210 Meter lang und schlieRen unmittelbar
nérdlich an die Bricke Horbacher Stra3e an. Der 6stliche Bahnsteig in Fahrtrichtung Herzogenrath
wird Uber eine Treppenanlage an die Horbacher Straf’e angebunden. Eine barrierefreie Anbindung
erfolgt Uber eine neue Zuwegung im Bereich des Bezirksamtes und der Bushaltestelle Richterich
Rathaus. Der westliche Bahnsteig in Fahrtrichtung Aachen bietet drei Zugange: Eine Treppe im
Bereich des Hander Weges sowie eine weitere Treppe, die einen Zugang in die bereits heute
bestehende Fuligangerunterfiihrung ermoglicht. Zwischen diesen beiden Zugangen ist die Schaffung
eines barrierefreien Zugangs geplant. Analog zur Sudvariante werden beide Bahnsteige mit
Fahrradabstellanlagen und Fahrgastunterstdnden ausgestattet. Auf der Westseite kann der
Fahrgastunterstand aufgrund der Topographie mit der Fahrradabstellanlage und der Treppe

kombiniert werden.
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Bewertung der Varianten und Auswahl einer Vorzugsvariante

Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass beide Varianten bahn- und bautechnisch realisierbar
sind. Aus betrieblichen Grinden ist eine Andienung eines Haltepunkts in Richterich — unabhangig von
seiner Lage — durch die Euregiobahn nur unter der Voraussetzung eines Betriebs der Euregiobahn mit
elektrischen Fahrzeugen mdglich. Die dazu erforderliche Elektrifizierung bislang nicht elektrifizierter
Streckenabschnitte des Euregiobahnnetzes , wird laut NVR voraussichtlich im Jahr 2019
abgeschlossen sein.

Die Gutachter haben die Bewertung beider Varianten in einer Bewertungsmatrix gegeniibergestellt. Im
Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Nordvariante deutlich besser bewertet wird als die

Sldvariante (s. Anlage 6).

Waéhrend die bahntechnische Machbarkeit bei beiden Varianten gleich beurteilt wird, zeigt
insbesondere der Vergleich der folgenden Kriterien deutliche Vorteile zugunsten der Nordvariante:

- Sowohl die Qualitat (ebenerdige Zugange) als auch die Anzahl der Zugange (Sud: 3 Zugange,
Nord: 5 Zugange) zu den Bahnsteigen sprechen fir die Nordvariante.

- Die parallele Fihrung der Horbacher Strale sowie die unmittelbare Nahe der Bebauung bei
der Nordvariante erzeugen eine gute Einsehbarkeit fur Dritte und somit eine im Vergleich zur
Sudvariante bessere soziale Kontrolle.

- Auch die Aspekte ,Kombinationsmdglichkeiten mit 6ffentlichen Einrichtungen® (Lage am
Bezirksamt/Polizei), Erreichbarkeit von Bushaltestellen, Wegelangen (Umsteigen Bus/Bahn),
Orientierung (Sichtbeziehung vom Bahnsteig zu benachbarten Gebauden und Infrastrukturen)
sowie die zentrale Lage im Ortskern von Richterich sprechen fiir die Nordvariante.

- Lediglich die Aspekte ,Zuordnung von Reserveflachen® (z.B. fur die Aufnahme von P+R) und
»Verknipfungsmoglichkeiten mit der Avantisstrecke (Reaktivierung Via Avantis) stellen
Kriterien dar, welche die Sudvariante besser erfullt.

Der Haltepunkt Richterich ist zwar vordergriindig nicht als P+R Haltepunkt konzipiert, dennoch
muss in der weiteren Planung hierfir eine Losung gefunden werden. Hinsichtlich der
Verknlipfung mit der ViaAvantis ist deren Realisierungsperspektive zunachst zu untersuchen.
Anschlielend koénnte auch von der Nordvariante aus ein moglicher Haltepunkt der ViaAvantis

Uber den Hander Weg gut erreicht werden.

Kostenschatzung

Entscheidungsrelevant ist weiterhin die Kostenschatzung der Varianten. Hier schatzen die Gutachter
die Bruttobaukosten der Sidvariante auf 3,6 Mio €, die Nordvariante mit Bruttobaukosten von 2,83
Mio. € hingegen deutlich guinstiger ein. Die Kostenschatzung der Stidvariante wurde bereits in einer
Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2008 mit einer Preisbasis 2007 errechnet. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wurde auch die aktuelle Kostenschatzung der Nordvariante auf einer Preisbasis des
Jahres 2007 abgeschatzt, um die Kostenschatzungen vergleichbar zu gestalten.

Die Gutachter haben anschliel’end mit Hilfe eines Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes die
Kostenschatzungen auf Preise fur das Jahr 2014 hochgerechnet.

Demnach ergeben sich im Jahr 2014 fur die Sldvariante Kosten in Héhe von 4,27 Mio. € bzw. 3,35

Mio. € fir die Nordvariante.
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Burgerbeteiligung
Die Miteinbeziehung der Blrgerinnen und Birger in den Planungsprozess ist ein wesentlicher
Bestandteil der Planung. Dazu wurde friihzeitig eine gut besuchte Birgerinformationsveranstaltung

sowie eine Befragung der Richtericher Birgerinnen und Burger durchgefiihrt.

Befragung
Im Vorfeld der Informationsveranstaltung wurde durch Studierende des Geographischen Institutes der

RWTH Aachen eine Befragung zum Haltepunkt Richterich durchgefuhrt.

Hierbei wurden neben allgemeinen Angaben zum Verkehrsverhalten, Fragen zum geplanten
Haltepunkt Richterich insbesondere zur gewilinschten Ausstattung eines zukinftigen Haltepunktes
erfragt. Zudem wurden Interessen und Winsche in Bezug auf zukinftige Birgerbeteiligungsprozesse
ermittelt.

An funf Werktagen im Juni 2013 wurden Interviews im Zentrum von Richterich durchgefiihrt. Hierbei
wurden ca. 250 Personen befragt. Zudem bestand Uber den Zeitraum von drei Wochen die
Méoglichkeit, die Fragen online im Internet zu beantworten. Dieses Angebot nutzten insgesamt 384
Personen.

Als Ergebnis der Befragungen kdnnen folgende Punkte festgestellt werden:

- Eine Mehrzahl der Befragten begriiRt die Planungen fir einen Haltepunkt in Richterich. Es
wird davon ausgegangen, dass ein Haltepunkt sich positiv auf die Entwicklung des
Richtericher Zentrums auswirken wurde.

- Die am haufigsten genannten Kriterien und Ausstattungsmerkmale fiir einen Haltepunkt in
Richterich sind Wetterschutz, Sitzgelegenheiten, schnelle Zugange zum Ortszentrum und
Sicherheitsaspekte auf den Bahnsteigen.

- Viele der Befragten wiinschen sich eine intensive Blrgerbeteiligung, wenige haben bereits
personliche Erfahrungen gesammelt.

- Die wesentlichen Bewegriinde aus Sicht der Blrgerinnen und Burger an einer
Birgerbeteiligung teilzunehmen, sind Informationen zu erhalten und Ziele und Wiinsche zu
formulieren.

- Hinsichtlich der Informationskanale wird das Internet als besonders wichtig eingestuft.

Informationsveranstaltung im Schloss Schénau

Im Juli 2013 wurden die ersten Planungskonzepte der beiden Varianten im Rahmen einer frihzeitigen
Birgerinformation im Schloss Schénau der Offentlichkeit vorgestellt. Zu dieser Veranstaltung
erschienen ca. 80 Birgerinnen und Biirger, die an verschiedenen thematischen Stationen (Variante
Sid, Variante Nord, Verkehr und Stadtebau allgemein, Birgerinformation/-beteiligung) mit Planern
diskutieren und lhre Anmerkungen mitteilen konnten. In Anlage 7 sind einige Fotos der Veranstaltung
sowie die Eingaben auf den Stellwanden der einzelnen Stationen dargestellt.

Als Ergebnis dieser Veranstaltung kann festgehalten werden, dass die Mehrheit der anwesenden
Blrgerinnen und Birger sich daflir aussprach, einen Haltepunkt in Richterich méglichst schnell zu
realisieren. Hinsichtlich der beiden Varianten sprach sich der weitaus grof3ere Anteil der Anwesenden
fur die Weiterverfolgung der Nordvariante aus.
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Wesentliche Griinde hierfiir waren, die Nahe des Haltepunktes Nord zu den zentralen Bereichen von
Richterich und den damit verbundenen Mdglichkeiten den Zentrumsbereich von Richterich mit der

Realisierung des Haltepunktes aufzuwerten.

Die Ergebnisse der Blrgerbeteiligung wurden im weiteren Ausarbeitungsprozess durch die
beauftragten Planer verwendet und flossen in die Ausarbeitung der Varianten ein. Zudem stellen Sie

eine Grundlage auch fir die folgenden Planungsphasen dar.

Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

Die im Rahmen des Citizens” Rail Projektes erarbeitete Machbarkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis,
dass ein Haltepunkt der Euregiobahn an der Hauptbahn in Aachen Richterich unter der
Voraussetzung der Umsetzung der bereits geplanten Elektrifizierung der Euregiobahn machbar ist.
Die Nordvariante schneidet bei der Bewertung durch die Gutachter deutlich besser ab als die
Sudvariante. Dieses Ergebnis wird auch von den Biirgerinnen und Blirgern, die an der
Burgerinformationsveranstaltung im Juli 2013 teilgenommen haben, geteilt.

Zudem ist die Nordvariante mit geschatzten Baukosten von 3,35 Mio. € (netto) deutlich guinstiger als
die Sudvariante (4,27 Mio. €, netto).

Die Stadt Aachen hat den Haltepunkt Richterich bereits im Jahr 2013 zur Férderung beim
Zweckverband Nahverkehr Rheinland zur Férderung angemeldet. Eine Aufnahme in das
Forderprogramm ist noch nicht erfolgt, da die fehlende Elektrifizierung der Euregiobahn derzeit noch
ein Realisierungshindernis darstellt. Eine Aufnahme in das Férderprogramm des NVR kann
grundsatzlich erst erfolgen, wenn die betriebliche Anfahrbarkeit sichergestellt ist und wenn neue

Zuwendungsmittel im Rahmen der Verlangerung des OPNVG NRW zur Verfiigung stehen.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die erforderliche Elektrifizierung der Euregiobahn in den
kommenden Jahren vom NVR mit hoher Prioritat vorangetrieben wird.

Schon jetzt wird die verkehrliche Sinnhaftigkeit eines Haltepunktes der Euregiobahn in Richterich und
dessen grundsatzliche Forderfahigkeit vom NVR bestatigt.

Ohne die verbindliche Zusage von Fordermitteln wird weder die Stadt Aachen noch die DB einen
Haltepunkt in Richterich errichten. Um die Voraussetzungen zu schaffen, einen qualifizierten

Forderantrag zu stellen, ist in einem nachsten Schritt die Vorplanung der Vorzugsvariante notwendig.

Die Verwaltung empfiehlt in Abstimmung mit AVV und NVR, die Planung der Nordvariante weiter zu
verfolgen. Hierzu ist eine Planungsvereinbarung u. a. mit der Deutschen Bahn notwendig, in der die
weitere Aufgabenverteilung geregelt wird. Im Anschluss kann die Vergabe und Erarbeitung der
Vorplanung vorbereitet werden. In diese Vorplanung sollen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie
sowie die Ergebnisse der bereits durchgeflihrten Blrgerbeteiligungen einflieen.

Teile der Vorplanung kdnnen gfs. noch Uber das Projekt Citizens Rail (Laufzeit bis 09/2015) von der
EU mit einer Férderquote von 50 % gefdrdert werden. Angestrebt wird in diesem Rahmen die

Durchfuhrung eines sogenannten ,Quality-Gate“-Audits, welches laut Deutscher Bahn zu passieren
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ist, damit die Deutsche Bahn das vorliegende Gutachten von Railistics in ihre eigene
Planungssystematik Uberfiihren kann.
Die Verwaltung schatzt die Kosten fir die Vorplanung auf ca. 100.000 €.

Finanzielle Auswirkungen

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 stehen insgesamt Haushaltsmittel in Hohe von 3,77 Mio. €
beim PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1 ,CitizensRail Projekt Haltep. Richterich® fir die
Umsetzung der MaRnahme zur Verfigung. In den o. g. Haushaltsjahren ist mit einer Einzahlung von

Fordermitteln in Hohe von 3,30 Mio. € zu rechnen.

Die MaBRnahme ist im Haushalt 2015 unter dem investiven PSP Element 5-120102-900-07100-900-1
,CitizensRail Projekt Haltep. Richterich® mit Mitteln in Héhe von 100.000 € eingeplant.

Weitere Mittel sind in den Folgejahren wie folgt eingeplant:

2016: 819.000 € Auszahlungen; 737.100 € Einzahlungen
2017: 1.119.000 € Auszahlungen; 1.007.100 € Einzahlungen
2018: 1.732.000 € Auszahlungen; 1.558.800 € Einzahlungen

Die Einplanung der Mittel in den Haushalt 2015 ff. gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates

der Stadt Aachen sowie der Genehmigung durch die Bezirksregierung.

Anlage/n:

Anlage 1: Ubersichtslageplan Varianten

Anlage 2: Siuidvariante — Lageplan Planungskonzept
Anlage 3: Sudvariante - Visualisierung

Anlage 4: Nordvariante — Lageplan Planungskonzept
Anlage 5: Nordvariante — Visualisierung

Anlage 6: Bewertungsmatrix

Anlage 7: Fotos der Birgerinformationsveranstaltung
Anlage 8: Antrag vom 14.1.2015
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