Betreff: TOP 1/8 - Richtericher Dell -

Nachfolgend der Griine Beschlussentwurf;

"Nach dem Satzungsbeschluss fir den Bebauungsplan Nr. 955 (Umgehungsstrasse) kann mit
dem Bau der ersten Hauser begonnen werden, ca. 6 Monate vor dem Satzungsbeschluss

beginnt die Grundstiicksvermarktung."
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Richtericher Dell Abfolge B Plan Nr. 950 Wohnbebauung 1.BA und B Plan Nr. 955 Umgehungsstrasse

Zeitabfolge nach Verwaltungsvorlage
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B Plan 950 (1. BA ca. 200 WE)
\

geplante Offenlage B Plan

geplanter Satzungsbeschluss B Plan NR 950

Beginn moglicher Grundstiicksverkauf durc

h Stadt AC

Anbindung Baustrasse 1. BA an Autobahna

bfahrt Grenze

moglicher Baubeginn der Hauser
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B Plan Nr- 955 (Umgehungsstrasse)
[

geplante Offenlage B Plan

geplanter Satzungsbeschluss B Plan Nr. 955

Baubeginn Umgehungstrasse

Fertigstellung Strasse

Besch

lussvorschlag Verwaltung zum PLA

Verkaufsbeginn Grundstiicke

Baubeginn Hauser

Baubeginn Ha

Baubeginn Hauser von heute aus gerechnet

4,25 Jahre!!

user

Beschlussvorschlag Griine zum PLA

Beginn moglicher Grundstiicksverkauf 6 Monate vor Satzung

sbeschl. B Plan Nr. 955

Baubeginn Hauser nach Satzungsbeschluss

B Plan Nr. 955

Baubeginn von heute aus nach Beschlussvorschlag Griine

2,5 Jahre!!

Differenz Beschlussvorschlag Verwaltung zu Antrag Griine

1,75 Jahre
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