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Sachstand August 2015

DEPOT

Vor der Sanierung…

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Entwicklung bis heute…

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2009

IHK & Start

2011

Verlegung 

Karnevalswagen

2012

Erstellung 

Raumkonzept

2013

Start 1. BA

2014

Start 2. BA
2015

Fertigstellung 

1. BA

2015

Probleme, 

Betonsanierung, 

Statistik, etc.

Januar 

2016

Erstbezug 

Kopfbau

Oktober 

2016

Fertigstellung

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Übersicht Nutzer m²
Einrichtungen Fläche in m²

Jugendberufshilfe 549,27

OT 920,26

Stadtteilbibliothek 238,96

Stadtteilbüro 63,03

Low Tec/ BF 774,02

Atelierhaus Aachen 1.786,25

Designmetropole 457,78

Kinderschutzbund 410,73

FH Maschinenbau 144,57

Gastronomie 199,16

Theater 181,28

Summe 5.725,31
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Plan EG 2. BA

Beauftragte Gutachter

• Betriebskostenkalkulation

• Mietpreisermittlung

• Betreibermodell

3 von 5 in Zusammenstellung



20.08.2015

4

Agenda

• Information der Nutzer 02.06.2015

• Einzelgespräche Juni 2015

• Abstimmung mit dem Oberbürgermeister 29.06.2015

• Betreiberüberlegungen der Nutzer

• Gastronomiekonzept

• Fassadengestaltung

• Außengelände

• Mietverträge

• Personalgewinnung

• Einzug erster Mieter im 1. BA

• Baufertigstellung

• Eröffnung

Vorher…

Nachher…
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Fachbereich Wirtschaftsförderung / 

Europäische Angelegenheiten

Dieter M. Begaß (Fachbereichsleiter)

0241/432-7610

Dieter.begass@mail.aachen.de
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