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Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den 3. Quartalsbericht 2017 des 

Gebäudemanagements zur Kenntnis.
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Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2017

2. Spalte Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen durch den Haushaltsplan

3. Spalte Buchungs-Stand zum 30.09.2017

4. Spalte Prognose zum 31.12.2017

5. Spalte Abweichung (Spalte 4 zu 2)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen
Im Bereich der Miet- und Betriebskostenerstattungen von Externen wird der Planwert für 2017 nahezu 

erreicht. 

Bei den sonstigen Erträgen wurden - wie bereits berichtet - neutrale Verlagerungen vorgenommen zur 

Zeile 22, da diese den Kostenerstattungen durch Fachbereiche (insbesondere durch den Fachbereich 

Soziales und Wohnen - FB 56 -) sachlich zuzuordnen sind.

Die Miet- und Betriebskostenerstattungen von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gehen um 

rd. 48.000 Euro zurück. Dies hängt wie bereits in Vorberichten erläutert u.a. mit dem Umzug von 

Aufgabenbereichen aus städtischen Gebäuden in das Depot Talstraße zusammen.

Die Kostenerstattungen durch Fachbereiche fallen erheblich höher aus durch Aufgabenzuwachs und 

entsprechende Aufwendungen, die in Abstimmung mit dem Finanzdezernat und dem jeweiligen 

Fachbereich durch das Gebäudemanagement in Rechnung gestellt werden, um im Haushalt eine 

größere Transparenz zu erreichen.

Auch die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt fallen erheblich höher aus als ursprünglich 

geplant, im Wesentlichen aufgrund von Leistungen für den Fachbereich 56. Diesen Erträgen stehen 

Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (Kostenerstattungsgrundsatz).

Periodenfremde Erträge haben sich zum Stichtag in Höhe von 219.300 Euro ergeben.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen
Die Bewirtschaftungsausgaben bewegen sich nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 64.000 Euro 

niedriger als ursprünglich geplant. Dies ist insbesondere in deutlich niedrigeren als ursprünglich 

veranschlagten Grundbesitzabgaben begründet. Die Änderung der Gebührensatzung hat sich hier 

deutlich positiver ausgewirkt als zunächst angenommen. Zudem ist Abfallaufkommen erheblich 

niedriger ausgefallen als ursprünglich der Planung zugrunde gelegt wurde, u.a. aufgrund derzeit nicht 

in Nutzung befindlicher Objekte (z.B. Tempelhofer Straße, Container).
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Den höheren Aufwendungen im Bereich Gebäudereinigung, insbesondere für den FB 56, stehen 

Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da diese Ausgaben erstattet werden. De facto wird eine 

Verbesserung im Reinigungsbereich in Höhe von rd. 100.000 Euro erzielt, bedingt durch das 

zwischenzeitliche Vorliegen von durchgeführten EU-weiten Ausschreibungsergebnissen und somit 

Reduktion von kostenintensiven Zwischenvergaben.

Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höheren Umfang als ursprünglich geplant geleistet, 

insbesondere für den FB 56. Dem stehen korrespondierende Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da 

die Ausgaben durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden. 

Bei Aufstellung der Wirtschaftsplanung im Frühjahr 2016 war im Personalbereich noch nicht absehbar, 

wie sich der gesteigerte Leistungsumfang durch Flächenzugänge und zusätzlich umzusetzende Mittel, 

insbesondere für den FB 56 (aktuell mehrere hundert angemietete Wohnungen und zusätzliche 

Gemeinschaftsunterkünfte) auf den Personalbedarf im Gebäudemanagement auswirken wird. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand werden die seit 2015/16 überplanmäßig zu diesem Zweck beschäftigten 

Mitarbeiter/innen auch weiterhin benötigt. Aus Sicht der Betriebsleitung erwächst hier ein dauerhafter 

Stellenbedarf, der im Rahmen der jährlichen Personalbemessung berücksichtigt und in die 

Wirtschaftsplanung 2018 eingearbeitet wurde. 

De facto werden in 2017 nach aktuellem Kenntnisstand aufgrund von noch nicht oder zwischenzeitlich 

nicht mehr besetzten Stellen, Mitarbeiter/innen in Erziehungsurlaub, entfallender Lohnfortzahlung etc. 

keine Mehrausgaben im Personalbereich entstehen.

Die Anpassungen im Bereich der Zinsaufwendungen und deren Erstattung wurden in Abstimmung mit 

der Finanzsteuerung vorgenommen.

Außerordentliche Aufwendungen sind zum Stichtag in Höhe von 445.800 Euro entstanden.

Resumee

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2017 das operative Ergebnis verbessernde 

Veränderungen in Höhe von rd. 586.000 Euro. In Folge dessen verbessert sich auch das 

Jahresergebnis in dieser Größenordnung. Somit kann der im Plan 2017 vorgesehene operative 

Verlust deutlich kompensiert werden.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)
Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.09.2017 ausgewertet.
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Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 84)
Zum 30.09.2017 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 63,0 Mio. 

Euro zuzüglich 12,9 Mio. Euro Investitionszuschüsse insgesamt rd. 29 Mio. Euro verfügt. Dies 

entspricht einem im Wesentlichen planmäßigen Verlauf. Die relativ hohen noch verfügbaren Mittel 

ergeben sich unter anderem durch hohe Investitionszuschüsse, teilweise auch im Rahmen von 

größeren Projekten, für die noch Baubeschlüsse herbeizuführen waren oder sind (z.B. Sanierung 

Neues Kurhaus Monheimsallee, Umkleidehaus Brander Wall) oder die nicht zum Tragen gekommen 

sind (z.B. Erwerb Container Kornelimünsterweg, Herrichtung Übergangswohnheime, 

Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge).

Es wurden im Wirtschaftsjahr 2017 verschiedene neutrale Verlagerungen ausgewiesen, die bereits in 

den ersten Berichten erläutert wurden. 

Im dritten Quartal 2017 wurden nicht benötigte Restmitteln aus abgeschlossenen Maßnahmen 

zugunsten anderer Maßnahmen verlagert, u.a. zum Erweiterungsgebäude Lagerhausstraße 

(vorbereitende Arbeiten) und zu den U3-Ausbaumaßnahmen. 

Aus dem Haushalt hinzugekommen sind außerplanmäßige Mittel für den Neubau Umkleidehaus und 

Hausmeisterwohnung Sportplatzanlage Rombachstraße/Brander Wall (Position 72).

Route Charlemagne (Zeile 85)
Die bereits verfügten Mittel (Spalte 9) übersteigen nicht die Mittel, die insgesamt für bauliche 

Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind. Es handelt sich um die kaufmännische 

Restabwicklung der Maßnahme.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche
Insgesamt sind durch den Betrieb rd. 413 T Euro (Vorjahr 582 T Euro) zusätzlich zu verarbeiten, die 

aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder von Fachbereichen zur Verfügung 

gestellt werden.

Resümee
Auch in 2017 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden 

Investitionsvolumen.

Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen
Der Aufwand in der Gebäudewirtschaft (Sach- und Personalaufwand) hängt in hohem Maße  von  den  

zu betreuenden / bewirtschaftenden Flächen ab.  Aus diesem Grund gehört die Betrachtung der 

Entwicklung der Flächen zu den strategischen Größen in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung.
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In den letzten Jahren sind die Flächen kontinuierlich gestiegen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Flächen nach Nutzungskategorien einschließlich 

des dritten Quartals 2017. Es ergibt sich ein Flächenanstieg von insgesamt 2.586 m2 im Vergleich zum 

31.12. des Vorjahres.

Flächenentwicklung 3. Quartal 2017

Nutzungskategorie BGF 
31.12.2015

BGF 
31.12.2016

BGF 
31.03.2017

BGF 
30.06.2017

BGF 
30.09.2017

Differenz 
zum 
vorh. 

Quartal

Entwicklung 
2017 

gesamt

Außenanlagen             125                125                125                125                125   
0

 
0

Schulen      514.647         520.008         520.008         520.356         520.356   
0

 
348

Kulturelle und musische Zwecke      138.622         140.150         140.150         140.150         152.617   
12.467

 
12.467

Verwaltungsgebäude      149.448         149.476         149.476         148.534         148.534   
0

 
-942

Wohnbauten/Gemeinschaftsstätten      141.887         185.833         185.957         184.312         175.893   
-8.419

 
-9.940

Werkstätten, Lagergebäude        80.817           80.817           80.817           80.640           80.640   
0

 
-177

Kindertagesstätten        64.296           67.814           67.814           67.814           68.074   
260

 
260

Sportbauten        62.330           62.009           62.009           62.009           62.169   
160

 
160

Gebäude anderer Art        30.022           30.022           30.022           30.022           30.022   
0

 
0

Bereitschaftsdienste        30.052           30.052           30.052           30.052           30.462   
410

 
410

Weiterbildungseinrichtungen        10.962           10.479           10.479           10.479           10.479   
0

 
0

Gebäude für Lehre und Forschung          4.063             4.063             4.063             4.063             4.063   
0

 
0

Bauwerke für techn. Zwecke               63
                 63                  63                  63                  63   

0
 

0

Summe BGF
  1.227.334      1.280.912      1.281.036      1.278.619      1.283.498   

4.878
 

2.586

Anlage/n:
Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.09.2017

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.09.2017

Anlage 3 – BGF-Bestand nach Nutzungskategorien zum 30.09.2017
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 1 2 3 4 5

2017 2017 2017 2017 2017

Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 
Plan

BAG 29.11.2016

Plan angepasst 

BAG 02.05.2017

IST 

30.09.2017

Prognose 3. QB 

31.12.2017

Abweichung 

4-2

Ertrag

1 Extern 3.905.300 3.905.300 2.762.700 3.851.700 -53.600

2 Mieten und Betriebkostenerstattungen 3.610.500 3.610.500 2.614.800 3.607.100 -3.400

3 Sonstige Betriebskostenerstattungen 0 0 0 0 0

4 Parkraum 54.200 54.200 35.100 47.500 -6.700

5 Sonstiger Ertrag 240.600 240.600 87.900 169.400 -71.200

6 Fördermittel 0 0 24.900 27.700 27.700

7 Städteregion Fremdverwaltung 4.134.800 4.134.800 2.564.000 4.134.800 0

8 Erstattung Bewirtschaftungsaufwand 2.442.100 2.442.100 1.436.100 2.442.100 0

9 Erstattung Instandhaltung 647.700 647.700 320.300 647.700 0

10 Erstattung Schulreparaturprogramm 500.000 500.000 398.800 500.000 0

11 Erstattung Mandatierung 545.000 545.000 408.800 545.000 0

12 Städteregion Vermietung 884.900 884.900 658.500 890.500 5.600

13 Vermietung Städteregion - Kostenmiete 671.200 671.200 498.300 676.800 5.600

14 Vermietung Städteregion - Betriebskosten 213.700 213.700 160.200 213.700 0

15 Intern 7.648.700 7.648.700 6.767.400 8.720.400 1.071.700

16 Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. 5.846.300 5.846.300 4.343.400 5.798.000 -48.300

17 Mieten und BK HII 690.000 690.000 740.000 740.000 50.000

18 Erstattung Talstraße durch E 49 445.400 445.400 334.100 445.400 0

19 Erstattung Abendschule 231.000 231.000 230.500 231.000 0

20 Erstattungen Druckerei/Buchbinderei 105.000 105.000 60.500 105.000 0

21 Sonstige Erträge aus Kostenerstattung 331.000 331.000 173.200 371.000 40.000

22 Kostenerstattungen durch Fachbereiche 0 0 885.700 1.030.000 1.030.000

23 Direkte Verrechnung mit dem Haushalt 7.316.900 7.316.900 5.923.200 8.511.900 1.195.000

24 Erstattung von Anmietungen FB 56 3.477.000 3.477.000 3.084.400 4.055.500 578.500

25 Erstattung von Anmietungen FB 45 1.316.900 1.316.900 1.029.300 1.413.000 96.100

26 Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern 300.200 300.200 452.600 634.900 334.700

27 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56 1.194.600 1.194.600 1.113.000 1.506.500 311.900

28 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45 46.700 46.700 23.400 36.700 -10.000

29 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern 216.500 216.500 72.900 100.300 -116.200

30 Erstattung Mieten für Gebäude E26 0 0 0 0 0

31 Erstattung BK für Gebäude E26 durch FB 56 765.000 765.000 147.600 765.000 0

32 Aktivierte Eigenleistungen 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0

33 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 850.200 850.200 637.700 850.200 0

34 Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb 32.340.200 32.340.200 24.255.200 32.340.200 0

35 Sonstiger Ertrag, betrieblich 0 0 0 0 0

36 Periodenfremder Ertrag 0 0 219.300 219.300 219.300

37 Summe Ertrag 58.281.000 58.281.000 43.788.000 60.719.000 2.438.000
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Aufwand

38 Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49) 23.880.300 23.880.300 15.160.200 23.816.500 -63.800

39 Bewirtschaftungsaufwand Stadt 21.438.200 21.438.200 13.724.100 21.374.400 -63.800

40 Grundbesitzabgaben 3.556.900 3.556.900 2.872.400 3.256.900 -300.000

41 Strom 4.010.000 4.010.000 2.586.700 4.010.000 0

42 Frischwasser 890.000 890.000 593.800 890.000 0

43 Heizung 5.903.000 5.903.000 3.312.800 5.903.000 0

44 Gebäudeversicherung 300.000 300.000 348.700 350.000 50.000

45 Fremdreinigung 5.732.200 5.732.200 3.636.900 5.928.000 195.800

46 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand 346.100 346.100 112.700 371.500 25.400

47 Pflege der Außenanlagen 500.000 500.000 158.600 500.000 0

48 Einbau von Zwischenzählern 70.000 70.000 2.500 35.000 -35.000

49 Aufwendungen Blockheizkraftwerke 130.000 130.000 99.000 130.000 0

50 Bewirtschaftungsaufwand Städteregion 2.442.100 2.442.100 1.436.100 2.442.100 0

51 Instandhaltung gesamt 11.621.300 11.621.300 7.059.100 11.656.300 35.000

52 Instandhaltung der städtischen Gebäude 10.443.600 10.443.600 6.283.900 10.443.600 0

53 Gutachten, Planung, Sachverständige 30.000 30.000 56.100 65.000 35.000

54 Instandhaltung der Gebäude Städteregion 647.700 647.700 320.300 647.700 0

55 Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion 500.000 500.000 398.800 500.000 0

56 Serviceleistungen für die Stadt 8.604.700 8.604.700 7.475.000 10.052.600 1.447.900

57 Anmietungen (Miete) FB 56 3.477.000 3.477.000 3.073.500 4.055.500 578.500

58 Anmietungen (Miete) FB 45 632.000 647.300 555.600 764.500 117.200

59 Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern 975.800 960.500 840.900 1.297.000 336.500

60 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56 1.194.600 1.194.600 1.112.600 1.506.500 311.900

61 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45 123.100 123.100 92.000 128.800 5.700

62 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern 230.500 230.500 183.500 244.200 13.700

63 Versicherungsaufwand 664.700 664.700 624.700 647.500 -17.200

64 Sonstige Serviceleistungen für die Stadt 1.307.000 1.307.000 992.200 1.408.600 101.600

65 Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement 489.900 489.900 220.300 489.900 0

66 Geschäftsbedarf 459.400 459.400 220.300 459.400 0

67 Abschlussprüfung 30.500 30.500 0 30.500 0
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68 Personalaufwand Gebäudemanagement 11.722.500 11.758.500 7.798.800 11.749.500 -9.000

69 EDV-Budget 650.000 650.000 362.900 650.000 0

70 Optimierung CAFM-System 150.000 150.000 1.600 150.000 0

71 Zinsaufwand Richtericher Modell 331.800 331.800 321.000 327.600 -4.200

72 Verwaltungskostenbeitrag 850.200 850.200 0 850.200 0

73 Sonstiger Aufwand 0 0 0 0 0

74 Periodenfremder Aufwand 0 0 445.800 445.800 445.800

75 Summe Aufwand 58.300.700 58.336.700 38.844.700 60.188.400 1.851.700

76 Jahresergebnis Zwischensumme -19.700 -55.700 4.943.300 530.600 586.300
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Ertrag 

77 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 9.679.000 9.679.000 7.316.400 10.369.500 690.500

78 Auflösung Sonderposten 3.400.000 3.400.000 0 3.400.000 0

79 Erstattung Abschreibung Sondervermögen 3.000.000 3.000.000 2.250.000 3.000.000 0

Aufwand 

80 Zinsen Gesellschafterdarlehen 9.679.000 9.679.000 7.316.400 10.369.500 690.500

81 Abschreibung Sondervermögen 17.600.000 17.600.000 0 17.600.000 0

82 Jahresergebnis (-verlust) -11.219.700 -11.255.700 7.193.300 -10.669.400 586.300

83 Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten) 45.869.400 45.869.400 34.459.300 46.559.900 690.500

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet
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Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2017 Anlage 2

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FJ

Bezeichnung
EU aus 

Vorjahr

Ansatz

2017

vollzogene 

üpl/apl lfd. HH
Verlagerungen

fortgeschriebener 

Ansatz 2017

Ist-

Auszahlungen

bis 30.09.2017

Obligo 

zum 

30.09.2017

bereits 

verfügt

zum 

30.09.2017

Verfügbar zum 

30.09.2017

Bearbeitungs-

stand lfd. 

Jahr 1.
 H

al
bj

ah
r

2.
 H

al
bj

ah
r

1.
 H

al
bj

ah
r

2.
 H

al
bj

ah
r

F
ol

ge
ja

hr
e

Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)

1 Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J - 13.000,00 -13.000,00 x

2 Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J - 5.000,00 -5.000,00 x

3 Beschaffung von Fahrzeugen 30.000,00 30.000,00 29.542,50 29.542,50 457,50 98,5% x x

4 VG Krämerstr. Umbau und energetische Sanierung 800.000,00 800.000,00 800.000,00 x x x

5 Umzugsbedingte Umbauten - J - 26.000,00 63.000,00 89.000,00 80.180,32 80.180,32 8.819,68 90,1% x

6 Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J - 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 7.781,12 64.455,93 72.237,05 227.762,95 24,1% x x x x x x

7 Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung 289.599,75 289.599,75 7.754,63 157.490,78 165.245,41 124.354,34 57,1% x x x x x

8 Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung 113.326,73 113.326,73 20.114,90 5.950,00 26.064,90 87.261,83 23,0% x x x x

9 Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus) 2.493.438,93 2.750.000,00 5.243.438,93 117.290,68 118.519,39 235.810,07 5.007.628,86 4,5% x x x

10 Umbau Kantine Mozartstraße 290.000,00 290.000,00 290.000,00 x x x

11 Erweiterung VG Lagerhausstraße 450.000,00 450.000,00 450.000,00 x x

An- und Verkäufe (1.13.01)

12 Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme) 292.500,00 292.500,00 30.950,31 30.950,31 261.549,69 10,6% x x

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (06.03.01)

13 Umbaumaßnahme Barbarastraße 30.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 x x

Gebäudemanagement (011401-900)

14 Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J- 2.718.959,37 1.710.000,00 -908.500,00 3.520.459,37 555.974,51 326.389,13 882.363,64 2.638.095,73 25,1% x x x x x x

14a
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude 

(Inv.Zuschuss)
310.000,00 310.000,00 310.000,00 x x x x x x

14+14a Zwischensumme 2.718.959,37 2.020.000,00 -908.500,00 3.830.459,37 555.974,51 326.389,13 882.363,64 2.948.095,73 23,0%

15 Sanierung VG Blücherplatz 96.126,10 96.126,10 155,10 155,10 95.971,00 0,2% x x

Bezirksämter (011903-300, 011902-00, 011906)

16 Umbau Bezirksamt Eilendorf 12.291,17 12.291,17 1.764,27 10.526,90 12.291,17 100,0% x x x

17 Umbau Bezirksamt Richterich 180.000,00 79.938,28 259.938,28 48.695,44 108.831,77 157.527,21 102.411,07 60,6% x x x

Bürgerservice (021001-900)

18 Umbau Bürgerservice 10.656,39 10.656,39 0,01 0,01 10.656,38 0,0% x x

Brandbekämpfung (021501-900)

19 Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache 3.149.509,32 1.210.000,00 -310.000,00 4.049.509,32 3.255.431,20 783.879,78 4.039.310,98 10.198,34 99,7% x x x

20 Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord 789.584,46 80.000,00 869.584,46 227.185,15 233.410,89 460.596,04 408.988,42 53,0% x x

21 Trafoanlage zur Stromversorgerung Wache Nord 149.547,80 149.547,80 142.102,40 142.102,40 7.445,40 95,0% x x

22 Neubau Gerätehaus Sief 903.469,73 290.000,00 220.000,00 1.413.469,73 766.725,02 621.435,48 1.388.160,50 25.309,23 98,2% x x x

23 Neubau Gerätehaus Richterich 37.500,00 15.000,00 52.500,00 2.873,85 23.612,30 26.486,15 26.013,85 50,4% x x x

24 Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache 310.000,00 310.000,00 310.000,00 x x x

25 Neubau Gerätehaus Walheim 73.000,00 73.000,00 73.000,00 x x x
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Notfallrettung (021701-900)

26 Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache 205.000,00 205.000,00 205.000,00 x x

27 Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache 3.880.595,50 3.880.595,50 3.042.180,01 742.011,66 3.784.191,67 96.403,83 97,5% x x x

Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)

28 Modernisierung von Schulen - J - 2.327.660,14 3.200.000,00 -42.224,40 5.485.435,74 1.345.113,73 1.104.181,81 2.449.295,54 3.036.140,20 44,7% x x x x x x

28a Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss) 540.000,00 540.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 x x x x x x

28+28a Zwischensumme 2.867.660,14 3.740.000,00 -42.224,40 6.565.435,74 1.345.113,73 1.104.181,81 2.449.295,54 4.116.140,20 37,3%

29 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss) 1.000.000,00 1.000.000,00 15.152,27 15.152,27 984.847,73 1,5% x x

30 Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss) 1.000.000,00 1.000.000,00 29.091,93 29.153,81 58.245,74 941.754,26 5,8% x x

Grundschulen (030101-900)

31 Erweiterung GS Kornelimünster 123.683,50 -80.000,00 43.683,50 23.407,45 17.634,84 41.042,29 2.641,21 94,0% x x

32 Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg 590.022,87 25.224,40 615.247,27 485.363,32 122.244,86 607.608,18 7.639,09 98,8% x x x

32a Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg (Spendenmittel) 35.493,15 35.493,15 35.493,15 35.493,15 100,0% x x x

32b
Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg (Spendenmittel von 

FB 45)
28.916,00 28.916,00 28.916,00 28.916,00 100,0% x x x

32+32a

+32b
Zwischensumme 590.022,87 89.633,55 679.656,42 549.772,47 122.244,86 672.017,33 7.639,09 98,9%

33 Neubau Turnhalle GS Marktstraße 37.957,37 37.957,37 9.582,61 9.582,61 28.374,76 25,2% x x

34 Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord) 900.224,77 900.224,77 150.596,88 621.608,38 772.205,26 128.019,51 85,8% x x x x

35 Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010) 1.264.244,17 1.500.000,00 2.764.244,17 316.028,67 431.546,71 747.575,38 2.016.668,79 27,0% x x x x

36 Umbau Grundschule Kaiserstraße 385.000,00 385.000,00 385.000,00 x

37 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 13.400,00 13.400,00 13.400,00 x x x

37a Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss) 53.600,00 53.600,00 29.158,58 29.158,58 24.441,42 54,4% x x x

37+37a Zwischensumme 67.000,00 67.000,00 29.158,58 29.158,58 37.841,42 43,5%

38 Fassadenbeleuchtung GS Markstraße 6.142,59 6.142,59 6.142,59 6.142,59 100,0% x x

39 Ersatzbau KGS Bildchen 210.000,00 210.000,00 210.000,00 x x x

40 Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 x x

Hauptschulen (030102-900)

41 Umbau Labortrakt Gemeinschaftshauptschule Kaiserstr. 4.076,50 4.076,50 4.076,50 x x

Gymnasien (030104-900)

42 Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium 11.455,68 11.455,68 1.776,55 1.776,55 9.679,13 15,5% x x

43 Umbau Seminargebäude für Einhard-Gymnasium 26.183,22 26.183,22 26.183,22 x x x

44 Sanierung Einhard-Gymnasium 452.654,21 452.654,21 2.172,14 118.486,98 120.659,12 331.995,09 2,5% x x x x x

44a Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss) 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 x x x x x

44+44a Zwischensumme 4.852.654,21 4.852.654,21 2.172,14 118.486,98 120.659,12 4.731.995,09 2,5%

Seite 2 von 512 von 16 in Zusammenstellung



Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2017 Anlage 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FJ

Bezeichnung
EU aus 

Vorjahr

Ansatz

2017

vollzogene 

üpl/apl lfd. HH
Verlagerungen

fortgeschriebener 

Ansatz 2017

Ist-

Auszahlungen

bis 30.09.2017

Obligo 

zum 

30.09.2017

bereits 

verfügt

zum 

30.09.2017

Verfügbar zum 

30.09.2017

Bearbeitungs-

stand lfd. 

Jahr 1.
 H

al
bj

ah
r

2.
 H

al
bj

ah
r

1.
 H

al
bj

ah
r

2.
 H

al
bj

ah
r

F
ol

ge
ja

hr
e

Ausführung

20182017

Projektstand

P
la

nu
ng

D
ur

ch
fü

hr
un

g

te
ch

ni
sc

h 
ab

ge
sc

hl
os

se
n

ru
ht

Jä
hr

lic
he

 

D
ur

ch
fü

hr
un

g

ka
uf

m
. a

bg
es

ch
lo

ss
en

Gesamtschulen (030105-900)

45 Aufzug Gesamtschule Brand 60,52 60,52 52,84 52,84 7,68 87,3% x x

46 Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 1.223.304,13 1.223.304,13 380.672,19 801.793,07 1.182.465,26 40.838,87 96,7% x x x

47 Neubau 3. Gesamtschule (vormals städt. HH) 96.816,77 96.816,77 68.062,56 68.062,56 28.754,21 70,3% x x x

48 Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand 117.886,06 17.000,00 134.886,06 103.035,17 23.387,18 126.422,35 8.463,71 93,7% x x x

49 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) 43.052,03 1.082.000,00 1.125.052,03 12.304,58 165.058,51 177.363,09 947.688,94 15,8% x x x

Förderschulen (030106-900)

50 Umbau Förderschule Kennedypark 12.911,10 12.911,10 3.467,43 508,72 3.976,15 8.934,95 30,8% x x

Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)

51 Mensenprogramm 54.985,66 54.985,66 12.918,33 9.632,25 22.550,58 32.435,08 41,0% x x

52 Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 137.702,16 137.702,16 137.702,16 x x x

53 Inklusion 354.100,00 354.200,00 708.300,00 708.300,00 x

54 Sanierung Schulzentrum Laurensberg 75.000,00 75.000,00 28.800,00 28.800,00 46.200,00 38,4% x x

55 Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen (Inv. Zuschuss) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 x x x x

56 Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen (Inv. Zuschuss) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 x x x x

57 Sanierung von naturwiss. Fachräumen (Inv. Zuschuss) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 x x x x

Kindertageseinrichtungen (060101-600)

58 U-3 Ausbaumaßnahmen 6.222.907,97 797.000,00 7.019.907,97 1.558.610,38 3.323.733,86 4.882.344,24 2.137.563,73 69,5% x x x x x x x

58a U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe 1.536.400,00 1.536.400,00 377.760,63 905.201,97 1.282.962,60 253.437,40 83,5% x x x x x x

58+58a Zwischensumme 7.759.307,97 797.000,00 8.556.307,97 2.215.910,54 4.259.673,54 6.165.306,84 2.391.001,13 72,1%

59 Erweiterung Raumprogramm Kitas 213.548,79 -117.000,00 96.548,79 54.639,19 4.678,16 59.317,35 37.231,44 61,4% x x x x x

60 Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße 159.474,04 159.474,04 64.423,09 25.710,45 90.133,54 69.340,50 56,5% x x

61 Modernisierung KG Reimser Straße 60.000,00 60.000,00 53.433,13 5.436,28 58.869,41 1.130,59 98,1% x

62 Neubau KG Richterich Richtericher Dell 80.000,00 -80.000,00 x x

63 Um- und Anbauten städtische Kitas U3 40.000,00 40.000,00 40.000,00 x x x

64 Erweiterung integrative Gruppen 146.300,00 145.400,00 291.700,00 23.208,96 2.500,00 25.708,96 265.991,04 8,8% x

65 Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm 164.462,64 2.000.000,00 80.000,00 2.244.462,64 92.229,18 344.611,58 436.840,76 1.807.621,88 19,5% x x x

66 Neubau Stettiner u. Lochner Str. 440.495,62 440.495,62 71.786,11 100.670,33 172.456,44 268.039,18 39,2% x x x

67 U3 Betreuung gem. KomInFöG 126.463,75 133.000,00 259.463,75 28.799,57 101.052,55 129.852,11 129.611,64 50,0%

67a U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss) 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 67.198,99 235.789,27 302.988,27 2.097.011,73 12,6%

67+67a Zwischensumme 1.326.463,75 1.333.000,00 2.659.463,75 95.998,56 336.841,82 432.840,38 2.226.623,37 16,3%

68 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss) 452.000,00 680.800,00 1.132.800,00 1.132.800,00 x

69 Ü3 städt. Maßnahmen (Zuweisung) 67.000,00 67.000,00 67.000,00 x

70 Photovoltaikanlage Kita Laurentiusstraße 1.045,38 1.045,38 1.045,38 1.045,38 100,0% x x

x

Seite 3 von 513 von 16 in Zusammenstellung



Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2017 Anlage 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FJ

Bezeichnung
EU aus 

Vorjahr

Ansatz

2017

vollzogene 

üpl/apl lfd. HH
Verlagerungen

fortgeschriebener 

Ansatz 2017

Ist-

Auszahlungen

bis 30.09.2017

Obligo 

zum 

30.09.2017

bereits 

verfügt

zum 

30.09.2017

Verfügbar zum 

30.09.2017

Bearbeitungs-

stand lfd. 

Jahr 1.
 H

al
bj

ah
r

2.
 H

al
bj

ah
r

1.
 H

al
bj

ah
r

2.
 H

al
bj

ah
r

F
ol

ge
ja

hr
e

Ausführung

20182017

Projektstand

P
la

nu
ng

D
ur

ch
fü

hr
un

g

te
ch

ni
sc

h 
ab

ge
sc

hl
os

se
n

ru
ht

Jä
hr

lic
he

 

D
ur

ch
fü

hr
un

g

ka
uf

m
. a

bg
es

ch
lo

ss
en

Theater und Musik (040901-900)

71 Theater Außenhaut und WC-Sanierung 9.309,27 9.309,27 5.765,25 5.765,25 3.544,02 61,9% x x

Sportplätze und Stadien (08.01.02)

72
Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz 

Rombachstraße / Brander Wall (apl. Maßnahme) *
1.616.000,00 1.616.000,00 1.616.000,00 x x x

Turn- und Sporthallen (080101-000)

73
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. 

Gesamtschule
481.775,50 481.775,50 204.554,57 143.039,83 347.594,40 134.181,10 72,1% x x x

Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)

74
Sanierung an städtischen Schwimmhallen (nur noch 

Elisabethhalle)
51.453,30 51.453,30 41.111,02 2.272,66 43.383,68 8.069,62 84,3% x x x

75 Modernisierung Freibad Hangeweiher 211,94 211,94 211,94 x x

76 Modernisierung Freibad Hangeweiher  (apl. Maßnahme) 324.245,10 2.700.000,00 3.024.245,10 98.270,41 2.617.372,52 2.715.642,93 308.602,17 89,8% x x x x

Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)

77 Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Adenauerallee 23.818,73 600,00 24.418,73 24.414,79 24.414,79 3,94 100,0% x x x

78 Erwerb von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg 1.353.275,22 1.353.275,22 1.353.275,22 x x x

79 Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg 418.961,56 -600,00 418.361,56 61.634,06 61.634,06 356.727,50 14,7% x x x

80 Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. 220.326,88 220.326,88 180.534,34 7.825,06 188.359,40 31.967,48 85,5% x x x

80a
Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. 

(Zuweisung)
42.510,00 42.510,00 42.510,00 x x x

80+80a Zwischensumme 262.836,88 262.836,88 180.534,34 7.825,06 188.359,40 74.477,48 71,7%

81 Herrichtung Übergangswohnheime 1.138.500,00 1.037.500,00 2.176.000,00 2.176.000,00 x x x

82 Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge 1.612.645,17 1.500.000,00 3.112.645,17 3.112.645,17 x x x
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Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)

83 Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord) 1.115.104,66 -306.500,00 808.604,66 461.590,82 190.976,04 652.566,86 156.037,80 80,7% x x

83a Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (Inv.-Zuschuss) 7.200,00 7.200,00 7.200,00 x x

83+83a Zwischensumme 1.122.304,66 -306.500,00 815.804,66 461.590,82 190.976,04 652.566,86 163.237,80 80,0%

84
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage 

(AC-Nord)
62.636,39 62.636,39 9.136,00 9.136,00 53.500,39 14,6% x x x

84a
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage 

(AC-Nord) (Inv. Zuschuss)
76.555,58 76.555,58 36.544,00 36.544,00 40.011,58 47,7% x x x

84+84a Zwischensumme 139.191,97 139.191,97 45.680,00 45.680,00 93.511,97 32,8%

Summe Investitionen 40.051.490,61 20.834.100,00 2.008.438,28 54.409,15 62.948.438,04 14.475.708,10 14.675.525,00 29.151.233,09 33.797.204,93 46,3%

Summe Zuweisungen 6.771.865,58 6.097.800,00 12.869.665,58 96.290,92 345.797,93 442.088,86 12.427.576,73 3,4%
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85 Route Charlemagne incl. Vitrine- gesamtstädtisch 529.509,11 529.509,11 6.425,12 523.083,99 529.509,11 100,0% x x x x

529.509,11 529.509,11 6.425,12 523.083,99 529.509,11 100,0%

Maßnahmen-Durchführung für andere 

Eigenbetriebe/Fachbereiche   (alle Werte in €)
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86 Streumittelhalle 356.788,67 356.788,67 275.461,69 275.461,69 81.326,98 77,2% x x x

87 Kalverbenden 2, 1. OG Umbau 27.660,00 27.660,00 20.799,84 20.799,84 6.860,16 75,2% x x

88 Rückbau Teichanlage KKG 19.266,11 19.266,11 19.266,11 19.266,11 100,0% x x

89 Umbau Lehrmittelraum Karl-Kuck-Str. 9.017,82 9.017,82 5.820,46 5.820,46 3.197,36 64,5% x x

412.732,60 412.732,60 321.348,10 321.348,10 91.384,50 77,9%
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*Ansatz Maßnahme exklusive Betriebsausstattung FB 52 (40.000 €)

2018

Projektstand Ausführung
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AusführungProjektstand
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ht
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