Niederschrift

offentliche/nichtoffentliche Sondersitzung des Naturschutzbeirates

22. August 2019

Sitzungstermin: Dienstag, 02.07.2019

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr

Sitzungsende: 19:35 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal im Fachbereich Umwelt, Reumontstrale 3
Anwesende:

Herr Karl-Heinz Beginen
Herr Georg Blindgens

Herr Herbert Fleu

Herr Veit Helmig

Frau Ria Jonczyk-Stoll

Frau Elisabeth Jung

Frau Sibille Lohmann

Herr Claus Mayr

Frau Monika NeliRen (bis 18.15 Uhr)
Herr Peter Slevogt

Herr Alexander von Frantzius

nicht stimmberechtigte Anwesende:

Herr Herbert Klinkenberg
Herr Wilhelm Koch

von der Verwaltung:

Herr Klaus Meiners, FB 36/400
Frau Manuela Dammers, FB 36/402

weitere Anwesende:

Herr Dr. Albrecht, Kélner Biiro fiir Faunistik, Okologische

Baubegleitung des Projektes Zeelink

Herr Dr. Pfeiffer, Oberbauleiter OGE
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Herr Sander, Projektbetreuer der Amprion GmbH
Herr Weiland, ILS Essen GmbH
Herr Kipper, STAWAG

als Schriftfiihrerin:

Frau Andrea Milobara

Tagesordnung:

Offentlicher Teil

1 Er6ffnung der Sitzung

2 Bericht des Vorsitzenden Uber Beteiligungsfalle

3 Sachstandsbericht der Open-Grid-Europe GmbH (OGE) hinsichtlich der Gasleitung
ZEELINK

Sachstandsbericht der Amprion GmbH hinsichtlich der Stromleitung ALEGrO
Verlegung der Stromkabel fur die Windenergieanlagen 6 und 7 im Munsterwald
Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Landschaftsplans

Vorlage: FB 36/0375/WP17

6 Mitteilungen der Verwaltung
7 Verschiedenes
Protokoll:

Offentlicher Teil

zul Eroéffnung der Sitzung
Herr von Frantzius begruf3t alle Anwesenden und eréffnet die Sitzung. Er bedankt sich insbesondere

bei allen auswartigen Gasten.
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Er weist darauf hin, dass es bereits im Vorfeld eine Anderung der Tagesordnung gegeben habe und
die Beschlussvorlage der Verwaltung hinsichtlich der Verlegung der Stromkabel fiir die
Windenergieanlagen 6 und 7 im Miinsterwald vom nichtéffentlichen Teil in den &ffentlichen Teil
verschoben worden sei und insofern die Tagesordnung vom 21.06.2019 gelte. Diese wurde allen

Mitgliedern des Beirates per E-Mail vom 21.06.2019 zugesandt.

zu 2 Bericht des Vorsitzenden Uber Beteiligungsfalle
Herr von Frantzius gibt bekannt, dass es zwischen den Sitzungen keinen Beteiligungsfall gegeben
habe.

zu 3 Sachstandsbericht der Open-Grid-Europe GmbH (OGE) hinsichtlich der Gasleitung
ZEELINK

Herr von Frantzius gibt bekannt, dass die Berichterstattung Uber das Projekt Zeelink auf Anfrage des

Herrn Mayr erfolge.

Herr Dr. Albrecht, Kélner Biiro fiir Faunistik, Okologische Baubegleitung des Projektes Zeelink,

erlautert die im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses festgelegten Malinahmen, welche im

Rahmen der Okologischen Baubegleitung unterstiitzt werden, anhand einer Power-Point-

Prasentation. Diese Prasentation wurde den Mitgliedern des Naturschutzbeirates per E-Mail vom

11.07.2019 im PDF-Format tibersandt.

Herr Dr. Albrecht weist am Ende seines Vortrages darauf hin, dass iber die Okologische

Baubegleitung ein wochentlicher Bericht erfolge und dieser auch an die untere Naturschutzbehorde

weitergeleitet werde.

Frau Neli3en erkundigt sich danach, wo sich der Teich befinde, welcher zugeschuttet wurde. hr wird

bekannt gegeben, dass sich dieser auf Stolberger Stadtgebiet in der HeckstralRe befinde.

Herr Mayr findet die vorgestellten MaBnahmen in artenschutzrechtlicher Hinsicht gut.

Seine Anfrage habe sich insbesondere auf die zeitliche Schiene bezogen, so dass er um Mitteilung
bittet, wann genau was und wo geplant sei.

Darliber hinaus erkundigt er sich danach, ob bei Camp Hitfeld noch weitere Arten der Fledermaus als
die Zwergfledermaus gefunden worden seien und verweist in diesem Zusammenhang auf mégliche
Konversionsmaflnahmen.

Herr Dr. Albrecht erwidert, dass zundchst vermutet wurde, dass sich keine Fledermausvorkommen in
Camp Hitfeld befinden, so dass uber Konversionsmaf3nahmen nicht nachgedacht worden sei.
Letztendlich sei auch nur die eine Zwergfledermaus vorgefunden worden, welche, wie in seinem
Vortrag beschrieben, umgesiedelt worden sei.

Hinsichtlich des Zeitplans gibt Herr Dr. Albrecht bekannt, dass es sich um eine Linienbaustelle
handele, welche wandert. Im Aachener Raum werde die Baustelle voraussichtlich im Herbst 2019

beendet sein. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Arbeiten auch 6kologisch begleitet.
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Herr Dr. Pfeiffer, Oberbauleiter der OGE, erganzt, dass aktuell der Oberbodenabtrag bereits auf 16 km
Lange erfolgt sei. Vor Beginn der Bauarbeiten erfolgen die Kampfmittel- sowie die archaologischen
Erkundungen. Sollte der Zeitplan weiterhin eingehalten werden kénnen, kénne der Bau der Trasse im
Frihjahr 2021 beendet werden.

Herr Fleu ist der Meinung, dass die Umsiedlung der Zwergfledermaus in einem Kasten nicht nétig
gewesen sei und mit Sicherheit nicht zu dem gewtiinschten Ergebnis fihre. Herr Dr. Albrecht stimmt
Herrn Fleu zu; man habe jedoch nichts unversucht lassen wollen und habe sich zur Durchfuihrung der

Mafnahme entschieden.

Herr Klinkenberg nimmt Bezug auf die Baumfallungen, die im Rahmen der Durchfiihrung des
Projektes haben erfolgen missen und erkundigt sich danach, wie und wo eine Kompensation erfolge.
Herr Dr. Pfeiffer gibt dazu bekannt, dass die Kompensation in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Rheinische Kulturlandschaft erfolge und liberwiegend durch die Abbuchung von Okopunkten erfolge.
Der Ausgleich finde daher Uberwiegend nicht auf Aachener Stadtgebiet statt. Er flgt jedoch an, dass

nach Beendigung der MaRnahme in weiten Teilen eine Wiederherstellung erfolge.

Herr Slevogt erkundigt sich danach, wie bei der Untertunnelung im Bereich der Monschauer Stral3e
ein Schutz der Baumwurzeln gewéhrleistet werden kénne. Herr Dr. Pfeiffer versichert, dass geeignete

Malnahmen ergriffen werden, die die Schadigung des Wurzelwerkes verhindern.

Herr Mayr mdchte wissen, ob der Zeitplan trotz vorliegender Widerstédnde aus einigen Gemeinden
eingehalten werden kdnne. Herr Dr. Pfeiffer erwidert, dass seines Wissens kaum Klagen anhéngig
seien und er derzeit keine Verzdégerung des Zeitplans sehe. Er erganzt, dass bei Erstellung des

Zeitplans entsprechende Pufferzeiten eingeplant worden seien.

zu 4 Sachstandsbericht der Amprion GmbH hinsichtlich der Stromleitung ALEGrO

Herr Sander, Projektbetreuer der Amprion GmbH, erlautert zunéchst den Trassenverlauf und den
Zeitplan anhand einer Karte. Er gibt bekannt, dass beim Projekt ALEGrO, anders als bei Amprion,
eine Aufteilung in Arbeitsabschnittsbereiche erfolge. Die in der Karte dargestellten griinen Bereiche
seien bereits abgeschlossene Bauabschnitte, die orangen dargestellten Bereich seien derzeit im Bau.
Auf Frage von Herrn von Frantzius gibt Herr Sander bekannt, dass teilweise eine parallele
Trassenfilhrung von Zeelink und ALEGrO erfolge.

Er fuhrt weiterhin aus, dass Im Bereich des Trinkwasserschutzgebietes Eicher Stollen die Stromleitung
um dieses Gebiet herumgelegt werde. Eine Klage einer Anwohnerin gegen diese Umleitung der
Stromtrasse werde voraussichtlich aufgrund des Schutzstatus des Trinkwasserschutzgebietes nicht

stattgegeben werden kénnen.

Herr Koch, betroffener Landwirt, erkundigt sich nach dem Zeitplan; da er seine Flachen wahrend der

Bauphase nicht bewirtschaften kdnne. Da die Foérdergelder lediglich 2 Jahre nach Nicht-
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Bewirtschaftung weiter gezahlt werden, befiirchtet er den Wegfall der Férderung vor Fertigstellung der
MafRnahme. Herr Sander gibt dazu bekannt, dass dazu derzeit Gespréache gefuhrt werden. Er bietet
Herrn Koch an, sein Anliegen unmittelbar per E-Mail an ihn heranzutragen und sagt zu, sich darum zu

kiimmern.

Herr Klinkenberg erkundigt sich danach, ob durch die Stromleitung auch Atomstrom aus Belgien nach
Deutschland transportiert werde. Herr Sander gibt dazu bekannt, dass die Stromleitung eine
Transportkapazitat von 1.000 Megawatt (MW) habe. Die Richtung des Stroms kdnne gewahlt werden
und richte sich nach der Marktsituation. Da der belgische Strompreis in der Regel hdher ist als der
Deutsche, wird meist Strom aus Deutschland nach Belgien gefiihrt. Andersherum kénne es durchaus

sein, dass auch Atomstrom transportiert werde.

Herr Sander gibt hinsichtlich der technischen Umsetzung des Projektes bekannt, dass
= 75 % der Strecke in offener Bauweise erfolge,
= 20 Querungen im Horizontal-Pressbohrverfahren und
= 9 Querungen im Spulbohrverfahren durchgefiihrt werden und
= 3 Kabeltunnel verlegt werden.
Auf Nachfrage von Frau Neli3en, wie tief gebohrt werde, gibt Herr Sander bekannt, dass die Bohrtiefe

8-12 m betrage.

Herr Weiland, ILS Essen GmbH, Institut fiir Landschaftsentwicklung und Stadtplanung, Okologische
Baubegleitung, stellt die im Planfeststellungsbeschluss festgelegten naturschutzrechtlichen
MafRnahmen anhand einer Power-Point-Prasentation vor. Diese wurde den Mitgliedern des
Naturschutzbeirates per E-Mail vom 11.07.2019 Ubersandt. Herr Weiland gibt bekannt, dass er das
Projekt bereits seit Planungsbeginn betreue und nun auch die Okologische Baubegleitung durchfiihre.
Laut Auskunft von Herrn Weiland erfolge eine wdchentliche Teilnahme an der Baubesprechung und
ebenfalls eine wochentliche Berichterstattung. Er flgt weiterhin an, dass zwar versucht worden sei, im
Vorfeld alle Eventualitdten zu bertcksichtigen, es jedoch immer sein kénne, dass unvorhergesehene
Ereignisse eintreten; in diesem Fall misse eine Nachbilanzierung erfolgen. Die Kompensation erfolge
durch die Abbuchung von Okopunkten und dariiber hinaus durch die Wiederherstellung. Es werde
nach Abschluss der Baumafinahme lediglich ein Streifen von 10 m freigehalten.

Herr Weiland weist darauf hin, dass im Augustinerwald kirzlich ein Havariefall eingetreten sei und aus
einem ,Ausblaser Flussigkeiten (Wasser und Tonmaterialien) ausgetreten seien. Die Spulung sei
sofort eingestellt worden und es habe keine Flussigkeit in den Bach eintreten kénnen, so dass aus
seiner Sicht keine negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft erfolgt seien.

Diesbezlglich teilt Herr Mayr mit, dass er vor Kurzem eine Mail einer Anwohnerin erhalten habe, in
welcher diese dariiber berichtet habe, dass Schlamm in den Beverbach gelangt sei und erkundigt sich
danach, ob dies ggfls. in Zusammenhang mit dem geschilderten Havariefall stehe. Dies wird durch

Herrn Weiland verneint; es sei nichts in den Beverbach geflossen.
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Herr Blindgens erkundigt sich danach, wie der Arbeitsstreifen von 10 m freigehalten werde. Herr
Sander gibt dazu bekannt, dass dieser Bereich geméht werde. Herr Weiland ergénzt, dass es sich oft
auch um bewaldete Flachen handele. Herr Mayr schlagt vor, an den Arbeitssteifen

insektenfreundliches Saatgut auszubringen.

zu b5 Verlegung der Stromkabel fur die Windenergieanlagen 6 und 7 im Minsterwald

Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Landschaftsplans

Vorlage: FB 36/0375/WP17
Herr von Frantzius gibt bekannt, dass der Antrag auf Befreiung zur Verlegung der Stromkabel bereits
2015 Thema im Beirat gewesen sei, dieser Antrag jedoch durch den Naturschutzbeirat ablehnt worden
sei. Durch die Ablehnung sollte grundsatzlich die Errichtung der Windenergieanlagen im Wald
verhindert werden sollen, mit dem Ziel, Alternativstandorte herauszuarbeiten. Dem Antrag auf
Verlegung der Stromkabel sei 2015 letztendlich durch den Ausschuss fir Umwelt und Klimaschutz
stattgegeben worden und die Befreiung habe dadurch ausgesprochen werden kdnnen.
Herr Mayr erganzt die Ausfiihrungen des Herrn von Frantzius und gibt als Grund fur die Ablehnung an,
dass der Standort flr nicht geeignet empfunden worden sei. Herr Mayr ist der Auffassung, dass man

sich besser auf ein Repowering bestehender Anlagen, wie z.B. in Vetschau, konzentrieren solle.

Herr Klinkenberg kritisiert, dass bei der Verlegung der Stromkabel viele Biotope betroffen seien und
der Wald ,umgepfligt* werden musse. Er vermisst in der Vorlage die Kennzeichnung der Biotope.
Auch ist er der Ansicht, dass die den Unterlagen beigefiigte Fotodokumentation so fotografiert worden
sei, dass der Fichtenwald den Eingriff verdecke und schlief3t sich der Meinung des Herrn Mayr an,
dem Antrag nicht zuzustimmen. Er habe selber eine Kartierung der Biotope vorgenommen;

entsprechendes Material handigt er anlasslich der Sitzung an die Anwesenden aus.

Herr Meiners weist darauf hin, dass eine genehmigte Anbindung der Windenergieanlagen vorliege;

auch seien alle 7 Anlagen im Rahmen des BIMSCH-Verfahrens durch die Stadt Aachen genehmigt
worden. Aus technisch- und wirtschaftlichen Erwagungen (u.a. dem Energieeinspeisegesetz), seien
zunachst nur 5 Anlagen errichtet worden. Der nun zur Entscheidung vorliegende Trassenverlauf der

Stromkabel sei eine naturvertraglichere Version.

Herr von Frantzius verweist auf das Landesnaturschutzgesetz, nach welchem die Politik, anders als
es noch 2015 war, den Beschluss des Naturschutzbeirates nicht mehr ohne Weiteres aushebeln
koénne. Sollte der Ausschuss fur Umwelt und Klimaschutz einer eventuellen Ablehnung des
Naturschutzbeirates nicht folgen, liege die endgiiltige Entscheidung tber den Antrag bei der

Bezirksregierung.
Frau Lohmann vermisst die Unterlagen zu dem alten Beschluss. Frau Dammers zeigt die urspriinglich

geplante Trassenfihrung anhand einer Karte von 2015. Sie fuigt an, dass es nicht zutreffend sei, dass

der Wald umgepfligt werden misse. Die Kabelverlegung erfolge Uberwiegend entlang vorhandener
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Wege. Bei Durchquerung von Biotopen erfolge dies mit Hilfe der Spulbohrung. Der Eingriff gehe
»-gegen Null“. Zur Anbindung der beiden weiteren Windenergieanlagen misse ein 2. Kabel gelegt
werden. Wiirde dieses entlang der bereits bestehenden Kabeltrasse gelegt werden, bestehe die
Gefahr, dass die bereits verlegten Kabel zerstért werden. Darliber hinaus sei der Eingriff in diesem
Fall groRer als bei der neu gewéhlten Trasse.

Herr von Frantzius ist der Meinung, dass hier ein Planungsfehler vorliege, wenn das bereits verlegte
Kabel nicht dazu in der Lage sei, alle 7 Windenergieanlagen zu bedienen.

Dazu gibt Herr Kiipper von der STAWAG bekannt, dass es sich nicht um einen Planungsfehler
handele. Aufgrund von Problemen bei der Finanzierung wéare das Konsortium Juvi/STAWAG anfangs
dazu gezwungen gewesen, auf 5 Anlagen ,zurlickzuschrauben®; man habe sich dazu entschlossen,

zunachst Kabel zu verlegen, die auch die nur die 5 errichteten WEA versorgen.

Herr von Frantzius empfindet die Situation sehr verzwickt; er findet es sehr bedenklich unter den
genannten Grinden der Befreiung der neuen Trassenfiihrung zuzustimmen.

Dazu fugt Herr Mayr an, dass auch er die rein kommerziellen Griinde zur Entscheidung nicht gelten
lassen kdnne.

Dartber hinaus habe das OVG Kdéln zwischenzeitlich festgestellt, dass es zur Errichtung von WEA
bessere Standorte als den Minsterwald gebe.

Er weist ebenfalls nochmals darauf hin, dass eine Ablehnung der Befreiung durch den
Naturschutzbeirat nach dem Landesnaturschutzgesetz nicht mehr ohne Weiteres widersprochen
werden kdnne. Er sehe nicht ein, dass jetzt etwas genehmigt werden solle, was vor 4 Jahren
abgelehnt worden sei.

Herr Bundgens erkundigt sich danach, wo der Unterschied zwischen dem urspriinglichen Kabel und
dem neu geplanten Kabel liege. Dazu gibt Herr Klipper bekannt, dass das bereits verlegte Kabel
einen Durchmesser von 10 cm habe und die neu verlegten Kabel lediglich einen Durchmesser von 2,3
cm.

Herr Kupper fuhrt weiterhin aus, dass bei der Neuplanung der Kabelverlegung versucht worden sei,
die Trasse so kurz wie mdglich zu halten und so wenig Gewasser wie mdglich zu berihren, um so

eine Verminderung des Eingriffs zu erreichen.

Herr Slevogt erkundigt sich danach, ob die Kabelverlegung mittig oder am Rand der Wege erfolgen

soll. Dazu gibt Herr Kiipper bekannt, dass geplant sei, mittig der Wege zu bleiben.

Herr von Frantzius erkundigt sich danach, ob der Forst beteiligt worden sei. Herr Kiipper teilt mit, dass
dies seitens der STAWAG erfolgt sei und ein Termin zwischen STAWAG und Forst stattgefunden
habe. Von Seiten des Forstes seien keine Einwande gegen das Vorhaben erhoben worden.

Forstwirtschaft kbnne nach Abschluss der Malinahme wieder uneingeschrankt betrieben werden.
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Herr Slevogt beantragt, dass die Entscheidung tber die Vorlage verschoben wird, da seiner Meinung
nach die eingereichten Unterlagen nicht vollstandig seien. Er vermisst inshesondere die Vorlage des
Landschaftspflegerischen Begleitplans.

Beschluss:

Der Antrag des Herrn Slevogt auf Verschiebung der Entscheidung Gber den Antrag wird mit

3 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen ablehnt.

Beschluss:
Der Naturschutzbeirat widerspricht der durch die untere Naturschutzbehérde beabsichtigten Befreiung

mit 1 Ja-Stimme, 7 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung.

Zu 6 Mitteilungen der Verwaltung

Frau Milobara nimmt Bezug auf die Vorlage in der letzten Sitzung ,Biologische Vielfalt in Aachens
Agrarlandschaft erhalten®. Wie in der Sitzung erlautert, sei ein Aspekt dieser Vorlage die Beteiligung
der Stadt Aachen (Aachener Stadtbetrieb und Fachbereich Umwelt) als Kooperationspartner an einem
Projektantrag des RWTH-Instituts fur Umweltforschung im Rahmen des Bundesprogramms
Biologische Vielfalt. Frau Milobara gibt bekannt, dass die hierzu Ende Januar beim Bundesamt flr
Naturschutz eingereichte Projektskizze zwischenzeitlich als forderfahig bewertet worden sei und die
Projektpartner aufgefordert worden seien, bis Dezember 2019 einen detaillierten Projektantrag zu

stellen. Uber die endgiiltige Férderung werde aller Voraussicht nach im Friihjahr 2020 entschieden.

zu 7 Verschiedenes
1. Herr Slevogt erkundigt sich danach, welche Bedeutung die Markierungen der Baume entlang
des Vennbahnradweges haben. Dazu gibt Herr Meiners bekannt, dass eine Verbreiterung des
Vennbahnradweges im Bereich zwischen Brand und Kornelimlnster geplant sei, er jedoch
dazu keine konkreteren Angaben machen kénne, da eine Beteiligung der unteren
Naturschutzbehorde bisher nicht erfolgt sei. Ggfls. seien die Markierungen aber auch
aufgrund durchzufihrender VerkehrssicherungsmalRnahmen durch den Aachener Stadtbetrieb

vorgenommen worden.

2. Herr von Frantzius teilt mit, dass im Bereich der Monschauer Stral3e zwischen der
Einmindung Schmithofer Straf3e bis zur Einmiindung Mihle zwischenzeitlich eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h eingerichtet worden sei und bedankt sich an dieser

Stelle bei Herrn Dr. Engels, welcher dies mit in die Wege geleitet hat.
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