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Fachbereich Finanzsteuerung
Dezernat Il

Neubau eines Umkleidehauses mit Hausmeisterwohnung auf der
Sportanlage Hander Weg in Aachen-Laurensberg
- Entwurfsplanung und Kostenberechnung

Ziele:

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zustandigkeit
10.12.2020 Sportausschuss Anhoérung/Empfehlung
03.02.2021 Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg Anhdrung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

1. Der Sportausschuss nimmt die Ausfiihrungen der Verwaltung zur Kenntnis. Er spricht sich fur den
Bau des Umkleidehauses auf der Sportanlage Hander Weg in der vorgestellten Form aus. Uber die
Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 ff

entschieden. Der Vorbehalt des rechtskraftigen Haushaltsplans 2021 bleibt unberihrt.

2. Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die Ausfuhrungen der Verwaltung zur Kenntnis.
Sie spricht sich fir den Bau des Umkleidehauses auf der Sportanlage Hander Weg in der

vorgestellten Form aus. Der Vorbehalt des rechtskraftigen Haushaltsplans 2021 bleibt unberihrt.

In Vertretung

(Schwier)

Beigeordnete
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

Fortgeschrie Ge-
Fortge-
Investive Ansatz Ansatz 2021 bener samt- Gesamt-
schriebener
Auswirkungen 2020 ff. Ansatz 2021 | bedarf | bedarf (neu)
Ansatz 2020
ff. (alt)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen 120.000 € 200.000 € | 2.600.000€ | 2.800.000 € 0 | 2.800.000 €
Ergebnis 0 0 0 0 0 0
+ Verbesserung / 0 0
- Verschlechterung
Deckung ist gegeben keine ausreichende Deckung

vorhanden

* Fur die Planungskosten stehen insgesamt 200.000 € beim PSP-Element 5-080102-500-
00400-900-1, SK 78650000 zur Verfligung (Ansatz in 2020 in Hohe von 120.000 € sowie
Ermachtigungsibertragung aus 2018 in Hohe von 80.000 €). Eine weitere
Ermachtigungsibertragung wird evtl. nach 2021 erforderlich.

Die Baukosten betragen nach der aktuellen Kostenberechnung 2.6 Mio. €, so dass
Gesamtkosten bei 2.800.000 € liegen.

** Die Baukosten in Hohe von 2.6 Mio. € sind bisher nicht im Haushalt 2021 ff. beriicksichtigt.
Sie werden flir den Haushaltsplanentwurf 2021 ff. angemeldet.

Fortgeschrie
Fortgeschrie Folgek
konsumtive Ansatz Ansatz 20xx bener Folgekosten
bener osten
Auswirkungen 20xx ff. Ansatz 20xx (neu)
Ansatz 20xx ff (alt)
Ertrag 0 0 0 0 0 0
Personal-/
0 0 0 0 0 0
Sachaufwand
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 0 0 0 0 0 0
+ Verbesserung / 0 0
- Verschlechterung

Deckung ist gegeben/ keine  Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung ausreichende Deckung

vorhanden vorhanden
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Bedeutung der MaBnahme fiir den Klimaschutz

| die Klimafolgenanpassung

Zur Relevanz der Malnahme flir den Klimaschutz

Die MaRnahme hat folgende Relevanz: keine positiv negativ nicht eindeutig

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist: gering mittel grof nicht ermittelbar

Zur Relevanz der MaRnahme fiir die Klimafolgenanpassung

Die MaRnahme hat folgende Relevanz | keine | | positiv | | negativ | | nicht eindeutig | |

GroRenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die MalRnahme ist (bei positiven MalRnahmen):

() gering — unter 80 t / Jahr (0,1% des jahrlich Einsparziels)
() mittel — 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jahrl. Einsparziels)

() gro® —mehr als 770 t / Jahr (Uber 1% des jahrl. Einsparziels)

Die Erhéhung der CO2-Emissionen durch die MalRnahme ist (bei negativen Malinahmen):

() gering — unter 80 t / Jahr (0,1% des jahrl. Einsparziels)
() mittel — 80 bis ca. 770 t/ Jahr (0,1% bis 1% des jahrl. Einsparziels)

() gro® —mehr als 770 t / Jahr (Uber 1% des jahrl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusatzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

vollstandig Uberwiegend
(50-99%)

teilweise
(1-49%)

nicht

nicht bekannt
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Erlauterungen:

Ausgangslage:

Die Sportplatzanlage Hander Weg besteht aus einem Naturrasenspielfeld mit Rundlaufbahn und
leichtathletischen Anlagen, einem Rugbyspielfeld in Naturrasen fir Jugendspiele sowie flir das
Training im Seniorenbereich und einem FuBballspielfeld in Kunstrasen. Rugby- sowie
Kunstrasenspielfeld verfligen jeweils tber eine Trainingsbeleuchtungsanlage. Urspringlich gab es fur
die zahlreichen Nutzer der Sportplatzanlage nur die Mdglichkeit, sich in zwei Umkleiden der
benachbarten Sporthalle Hander Weg | umzuziehen und zu duschen.

Die Nutzer der Sportplatzanlage Hander Weg sind die drei benachbarten Schulen (Heinrich-Heine-
Gesamtschule, Anne-Frank-Gymnasium, GGS Laurensberg) als auch der Rugby Club Aachen e.V.
(RSC) und der Verein der Jugendspiele Laurensberg 1919 e.V. (VfJ).

Vor rund 10 Jahren wurde dann aufgrund der unzureichenden Infrastruktur der Sportanlage
gemeinsam vorn RSC und dem VfJ ein kleines Vereinshaus in Containerbauweise errichtet, welches
bedingt Umkleide- und Aufenthaltsmdglichkeiten sowie Toilettenanlagen bietet. Duschmdglichkeiten

sind dort nicht gegeben.

In den letzten Jahren haben sich beide Vereine sehr positiv sportlich entwickelt.

Der RSC hat insgesamt 315 Mitglieder, wovon rd. 200 Mitglieder aktiv Rugby spielen. Der Verein ist
der einzige Rugbyverein in Aachen. Er ist der grof3te Rugbyclub mit der groRten Jugendabteilung des
Landes NRW. Er ist Landesleistungsstiitzpunkt des Landes NRW. Der RSC hatte in der Saison
2019/20 insgesamt 6 Schiler- und Jugend- sowie 5 Seniorenmannschaften und eine
Freizeitmannschaft. Die 1. Herrenmannschaft spielt in der 2. Bundesliga. Der RSC besteht nun bereits
seit 40 Jahren.

Der Verein fir VfJ hatte in der letzten Saison 16 Jugend- und 4 Seniorenmannschaften im
Wettkampfbetrieb und ist somit einer der mannschaftsstarksten Fuballvereine in Aachen. Er nutzt
derzeit neben der Sportanlage Hander Weg auch noch den Sportplatz Rathausstrafie. Dieser ist
allerdings aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Naturrasenplatz handelt, nur eingeschrankt
nutzbar. Hinzu kommt, dass das dort befindliche Umkleidehaus stark sanierungsbeddrftig ist und auch
nicht Uber die heute Ublichen Raume wie z.B. Jugend- und Schulungsraum, Zuschauertoiletten usw.
verfugt.

Es bestehen konkret Uberlegungen, die Sportplatzanlage Rathausstrale fiir eine sportliche Nutzung
aufzugeben und hier Flachen fur Wohnungsbau auszuweisen. Die Erstellung eines Bebauungsplanes
fir das Gebiet Rathausstraf’e wurde am 20.08.2020 vom Planungsausschuss sowie vom Rat am
26.08.2020 beschlossen.

Fir den VfJ ist jedoch Voraussetzung flir das Aufgeben der Sportplatzanlage Rathausstralie die

Errichtung eines Umkleidehauses auf der Sportplatzanlage Hander Weg.
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In Anlehnung an das Umkleidehaus auf der Sportplatzanlage Neukdllner Stral’e sowie das im Bau
befindliche Umkleidehaus fir die Sportplatzanlage Rombachstral3e/Larmschutzwall wurde in

Abstimmung mit den Vereinen von folgenden Raumprogrammen ausgegangen:

6 Umkleideraume mit jeweils einem Duschraum und WC-Anlage
2 Schiedsrichterraumen ca. 10 gm

1 Sanitatsraum ca. 15 gm

2 Buros ca. 10 gm

1 Jugend- und Schulungsraum ca. 80 gm, teilbar in 2 Teilbereiche
1 Kuchen- einschl. Lagerungsraum ca. 15 gm

Besuchertoiletten einschlief3lich Behindertentoilette
Putzmittelraum

Technikraum

1 Hausmeisterwohnung ca. 80 gm

Der Bedarf einer Hausmeisterwohnung ergibt sich aufgrund der etwas abgelegenen Lage der
Sportplatzanlage, die so gut wie keine sozialen Kontakte zu bestimmten Zeiten hat.

Der VfJ hat seinerseits den Wunsch geaullert, dass langfristig eine Gymnastikhalle errichtet werden
soll. Der Wunsch konnte allein im Hinblick auf die Kosten nur in so weit berticksichtigt werden, dass
die Moglichkeit gegeben ist, diese zu einem spateren Zeitpunkt evtl. auch durch den Verein selbst auf
dem Sportplatzgelande im Studen (zwischen Tanzsporthalle und Beach-Volleyballanlage) zu errichten.
Hinzu kommt, dass in Anbetracht der in der Nahe liegenden beiden Dreifach-Sporthallen und der

Turnhalle Vetschauer StraRe aktuell der Bedarf nicht gesehen wird.

Aktueller Sachstand:

In der Vorentwurfsplanung wurde das oben beschriebene Raumprogramm weiter eruiert, geprift und
in einem stimmigen Vorentwurf zusammengefasst.

In der Entwurfsplanung wurde die Planung weiter ausgefiihrt und vertieft, sowie der Bedarf und die
Erfahrungswerte der Nutzer und des Fachbereiches Sport (FB 52) integriert und mit den
Anforderungen der Leitstelle mit Behinderungen, als auch mit den technischen und statischen
Anforderungen in Ubereinstimmung gebracht.

Am 11.11.2020 wurde dem Gebdudemanagement der Stadt Aachen (E26) die abgestimmte
Entwurfsplanung einschlieRlich Kostenberechnung und Flachenberechnung tibergeben.

Nach dem Abschluss der Leistungsphase 3 sind die Anforderungen aus dem Rahmenprogramm
optimiert auf 670 m? BGF untergebracht und erflillt die Anforderungen, die mit dem FB 52 und den

Nutzern abgestimmt wurden.
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Entwurfskonzept:

Der Entwurf besteht aus zwei zueinander gedrehten eingeschossigen Gebaudeteilen, die zu den
Sportplatzen hin einen geschutzten (Aufenthalts-) Bereich bieten und sich zur Sportanlage hin
orientieren.

Ein Gebaudeteil beinhaltet die Umkleiderdaume, Technik, Sanitdtsraum und Zugang zur
Hausmeisterwohnung, der andere Gebaudetrakt die barrierefrei zuganglichen Sanitarraume fur
Besucher, die Schiedsrichterraume, Blros, eine Teeklche mit Lager und einen teilbaren Raum als
Jugend- und Schulungsraum.

Auf beide Gebaudeteile aufgesetzt ist ein fast quadratischer Baukorper, der die Hausmeisterwohnung
beherbergt und gleichzeitig einen Gberdachten Zugang zur Hausmeisterwohnung schafft.

Alle Gebaudeteile erhalten Flachdacher, die zum Teil mit Griindach und im groRReren Teil mit

Photovoltaikelementen vorgesehen sind.

Ergebnis Kostenberechnung:

Mit Vorlage der Kostenberechnung liegt erstmalig fir das Projekt eine verifizierte Kostenermittlung
vor. Die Kostenberechnung schliet mit Kosten in Hohe von brutto rund 2.788.374 Mio. EUR ab.
Enthalten sind Baupreissteigerungen fir die Jahre 2021, 2022 und 2023 sowie aktivierte
Eigenleistungen des E26. Nicht enthalten sind Kostenansatze fur Risiken und die Kostenvarianz der
folgenden Genehmigungs- und Ausfihrungsplanung, die mit der Entwurfsplanung noch bei etwa 20%
liegt.

Die Kosten fiir die Kostengruppen 300 und 400 (Bauwerkskosten) liegen mit 2.642 EUR je gm Brutto-

Geschossflache im Ublichen Rahmen fiir ein Umkleidehaus mit hohen Qualitaten und Standards.

Anlage/n:

- Lageplan

- Grundriss EG

- Grundriss 1. OG
- Schnitte

- Ansichten
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