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Vorlage
Federführende Dienststelle:
E 26 - Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 52 - Fachbereich Sport
FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
Dezernat II

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

E 26/0028/WP18

öffentlich

19.05.2021
E 26/00

Neubau eines Umkleidehauses mit Hausmeisterwohnung auf der 
Sportanlage Hander Weg in Aachen-Laurensberg – Vorlage 
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung
 Ziele: positiv

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
10.06.2021 Planungsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 

Er fasst den Baubeschluss auf Empfehlung des Sportausschusses (Sitzung am 10.12.2020),  sowie 

der Bezirksvertretung Aachen (Sitzung am 03.02.21) Laurensberg und beauftragt die Verwaltung mit 

der Umsetzung der Baumaßnahme.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

2021

Fortgeschrie

bener 

Ansatz 2021

Ansatz 

2022 ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

2022 ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlunge

n
0 0 0 0 0 0

Auszahlunge

n
2.800.000€ 2.800.000€ 0 0 0 2.800.000€

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ Deckung ist gegeben

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Für die Planungskosten stehen insgesamt 200.000 € beim PSP-Element 5-080102-500-00400-900-1, 

SK 78650000 zur Verfügung (Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 120.000€ sowie 

Ermächtigungsübertragung aus 2018 in Höhe von 80.000€). 

Die Baukosten betragen nach der aktuellen Kostenberechnung 2.600.000€, welche ebenfalls beim 

vorgenannten PSP-Element für das Jahr 2021 zur Verfügung stehen, so dass die Gesamtkosten bei 

2.800.000€ liegen und vollumfänglich im Haushaltsplan abgebildet sind.
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  x unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering x unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

3 von 101 in Zusammenstellung



Vorlage E 26/0028/WP18 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 27.01.2022 Seite: 4/7

x nicht

nicht bekannt

Erläuterungen:

Relevanz der Maßnahmen für den Klimaschutz

Der Neubau des Umkleidegebäudes Hander Weg ist relevant für den Klimaschutz. 

Die entstehenden Dachflächen werden teilweise begrünt und teilweise  für Photovoltaik genutzt um zusätzliche 

Versiegelung und zusätzlichen Energieverbrauch auszugleichen.

Die CO2 Emission durch das Gebäude in der Nutzung werden durch folgende Maßnahmen gering gehalten bzw. 

neutralisiert: 

 sehr guter Dämmstandard des Wohnbereiches

 Wärmeversorgung über Nahwärme aus BHKW (Umkleidegebäude)

 Errichtung einer ca. 30 KW Photovoltaikanlage auf dem Dach

Die Erhöhung der CO2 Emissionen durch den Energieverbrauch im Betrieb liegt deutlich unter  

80to /a. Da das Gebäude einen Bestandsbau in Containerbauweise mit  geringem Dämmstandard und 

Elektroheizung ersetzt , der im weiteren nur noch als gering beheizter Lagerraum genutzt werden soll, ist 

insgesamt von einer gering positiven Wirkung auf den Klimaschutz auszugehen.
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Erläuterungen:

Ausgangslage:

Die Sportplatzanlage Hander Weg besteht aus einem Naturrasen-Spielfeld mit Rundlaufbahn und 

leichtathletischen Anlagen, einem Rugbyspielfeld in Naturrasen für Jugendspiele, sowie für das 

Training im Seniorenbereich und einem Fußballspielfeld in Kunstrasen. 

Rugby- sowie Kunstrasen-Spielfeld verfügen jeweils über eine Trainingsbeleuchtungsanlage.      

Ursprünglich gab es für die zahlreichen Nutzer der Sportplatzanlage nur die Möglichkeit, sich in zwei 

Umkleiden der benachbarten Sporthalle Hander Weg I umzuziehen und zu duschen.

Die Nutzer der Sportplatzanlage Hander Weg sind 

 die drei benachbarten Schulen (Heinrich-Heine-Gesamtschule, Anne-Frank-

Gymnasium, GGS Laurensberg),

 der einzige Rugby Club in Aachen der Aachen e.V. (RSC) und 

 der Verein für Jugendspiele Laurensberg 1919 e.V. (VfJ).

Vor rund 10 Jahren wurde dann aufgrund der unzureichenden Infrastruktur der Sportanlage 

gemeinsam vom RSC und dem VfJ ein kleines Vereinshaus in Containerbauweise errichtet, welches 

bedingt Umkleide- und Aufenthaltsmöglichkeiten, sowie Toilettenanlagen bietet. Duschmöglichkeiten 

sind dort nicht gegeben.

In den letzten Jahren haben sich beide Vereine sehr positiv sportlich entwickelt.

Der RSC hat insgesamt 315 Mitglieder, wovon rd. 200 Mitglieder aktiv Rugby spielen. Der Verein ist 

der einzige Rugbyverein in Aachen. Er ist der größte Rugbyclub mit der größten Jugendabteilung des 

Landes NRW. Er ist Landesleistungsstützpunkt des Landes NRW. Der RSC hatte in der Saison 

2019/2020 insgesamt 6 Schüler- und Jugend- sowie 5 Seniorenmannschaften und eine 

Freizeitmannschaft. Die 1.Herrenmannschaft spielt in der 2. Bundesliga. Der RSC besteht nun bereits 

seit 40 Jahren. 

Der Verein für Jugendspieler hat inzwischen 16 Jugend- und 4 Seniorenmannschaften im 

Wettkampfbetrieb und ist somit einer der mannschaftsstärksten Fußballvereine in Aachen. Er nutzt 

derzeit neben der Sportanlage Hander Weg auch noch den Sportplatz Rathausstraße. Dieser ist 

allerdings aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Naturrasenplatz handelt, nur eingeschränkt 

nutzbar. Hinzu kommt, dass das dort befindliche Umkleidehaus stark sanierungsbedürftig ist und auch 

nicht über die heute üblichen Räume wie z.B. Jugend- und Schulungsraum, Zuschauertoiletten usw. 

verfügt.

Es bestehen konkrete Überlegungen, die Sportplatzanlage Rathausstraße für eine sportliche Nutzung 

aufzugeben und hier Flächen für Wohnungsbau auszuweisen. Die Erstellung eines Bebauungsplanes 

für das Gebiet Rathausstraße wurde am 20.08.2020 vom Planungsausschluss, sowie vom Rat am 

26.8.2020 beschlossen.
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Für den VfJ ist jedoch Voraussetzung für das Aufgeben der Sportplatzanlage Rathausstraße die 

Errichtung eines Umkleidehauses auf der Sportplatzanlage Hander Weg.

In Anlehnung an das Umkleidehaus auf der Sportplatzanlage Neuköllner Straße sowie das geplante 

Umkleidehaus für die Sportplatzanlage Rombachstraße/Lärmschutzwall wurde in Abstimmung mit den 

Vereinen von folgendem Raumprogramm ausgegangen:

 6 Umkleideräumen mit jeweils einem Duschraum und WC-Anlage

 2 Schiedsrichterräumen ca. 10 qm

1 Sanitätsraum ca. 15 qm

2 Büros ca. 10 qm

1 Jugend- und Schulungsraum ca. 80 qm , teilbar in 2 Teilbereiche

1 Küche- einschl. Lagerungsraum ca. 15 qm

Besuchertoiletten einschließlich Behindertentoilette

Putzmittelraum

Technikraum

1 Hausmeisterwohnung ca. 80 qm

Der Bedarf einer Hausmeisterwohnung ergibt sich aufgrund der etwas abgelegenen Lage der 

Sportplatzanlage, die so gut wie keine soziale Kontrolle zu bestimmten Zeiten hat.

Der VfJ hat seinerseits den Wunsch geäußert, dass langfristig eine Gymnastikhalle errichtet werden

soll. Der Wunsch konnte allein im Hinblick auf die Kosten nur in so weit berücksichtigt werden, dass 

die Möglichkeit gegeben ist, diese zu einem späteren Zeitpunkt evtl. auch durch den Verein selbst auf 

dem Sportplatzgelände im Süden (zwischen Tanzsporthalle und Beach-Volleyballanlage) zu errichten. 

Hinzu kommt, dass in Anbetracht der in der Nähe liegenden beiden Dreifach-Sporthallen und der 

Turnhalle Vetschauer Straße aktuell der Bedarf nicht gesehen wird.

Aktueller Sachstand:
In der Vorentwurfsplanung wurden das oben beschriebene Raumprogramm weiter eruiert, geprüft und 

in einem stimmigen Vorentwurf zusammengefasst.

In der Entwurfsplanung wurde die Planung weiter ausgeführt und vertieft, sowie der Bedarf und die 

Erfahrungswerte der Nutzer und des FB Sport (FB52) integriert und mit den Anforderungen der 

„Leitstelle für Menschen mit Behinderungen“, als auch mit den technischen und statischen 

Anforderungen in Übereinstimmung gebracht. 

Am 11.11.2020 wurde dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E26) die abgestimmte 

Entwurfsplanung einschließlich Kostenberechnung und Flächenberechnung übergeben. 

Nach dem Abschluss der Leistungsphase 3 sind die abgestimmten Anforderungen aus dem 

Raumprogramm erfüllt und optimiert auf 670 m² BGF untergebracht. 
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Entwurfskonzept:
Der Entwurf besteht aus zwei zueinander gedrehten eingeschossigen Gebäudeteilen, die zu den 

Sportplätzen hin einen geschützten (Aufenthalts-) Bereich bieten und sich zur Sportanlage hin 

orientiert. 

Ein Gebäudeteil beinhaltet die Umkleideräume, Technik, Sanitätsraum und Zugang zur 

Hausmeisterwohnung, der andere Gebäudetrakt die barrierefrei zugänglichen Sanitärräume für 

Besucher, die Schiedsrichterräume, Büros, eine Teeküche mit Lager und einen teilbaren Raum als 

Jungend- und Schulungsraum. 

Auf beide Gebäudeteile aufgesetzt ist ein fast quadratischer Baukörper, der die Hausmeisterwohnung 

beherbergt und gleichzeitig einen überdachten Zugang zur Hausmeisterwohnung schafft.  

Alle Gebäudeteile erhalten Flachdächer, die zum Teil mit Gründach und im größeren Teilen mit 

Photovoltaikelementen vorgesehen sind. 

Ergebnis Kostenberechnung:
Mit Vorlage der Kostenberechnung liegt erstmalig für das Projekt eine verifizierte Kostenermittlung 

vor. Die Kostenberechnung schließt mit Kosten in Höhe von brutto rund 2.788.000 Mio. EUR ab. 

Enthalten sind prognostizierte Baupreissteigerungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023, sowie die 

aktivierten Eigenleistungen des E26. Nicht enthalten sind Kostenansätze für Risiken und die 

Kostenvarianz der noch nicht erbrachten Genehmigungs- und Ausführungsplanung, die mit der 

Entwurfsplanung noch bei etwa 20% liegt. 

Die Kosten für die Kostengruppen 300 und 400 (Bauwerkskosten) liegen mit 2.642EUR je qm Brutto-

Geschossfläche im Rahmen für gut ausgestattete ausgestattete Umkleidegebäude.

Fazit:
Der Neubau des Umkleidehauses mit Hausmeisterwohnung am Hander Weg/ Vetschauer Straße trägt 

der positiven Entwicklung des einzigen Rugbyvereins in Aachen sowie der positiven Entwicklung des 

Jugendvereins VfJ Rechnung. Der Vereinssport, der wichtiger Baustein für soziale Teilhabe, 

Gesundheit und Integration ist, wird weiter gestärkt. 

Angebote für vielseitige sportliche Betätigungen inklusive der entsprechenden und der Zeit 

angemessenen Rahmenbedingungen sind für das gesellschaftliche Leben als auch aus 

gesundheitlicher Sicht unabdingbar.

Anlage/n:
Anlage 1 Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (Lph 3 HOAI):

Anlage 2 Präsentation zum Sachstandsbericht

7 von 101 in Zusammenstellung



Die Oberbürgermeisterin

Vorlage FB 52/0015/WP18 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 07.01.2021 Seite: 1/1

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Sport
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 52/0015/WP18
öffentlich

07.01.2021

Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des 
Sportausschusses vom 10.12.2020 (öffentlicher Teil)
 Ziele:  Klimarelevanz

 keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
28.01.2021 Sportausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung des Sportausschusses vom 10.12.2020 

(öffentlicher Teil)

Anlage/n:

Niederschrift der Sitzung des Sportausschusses vom 10.12.2020
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Niederschrift

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Sportausschusses

18. Dezember 2020

Die Oberbürgermeisterin cLcLCFlGTl

Sitzungstermin: Donnerstag, 10.12.2020

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr

Sitzungsende: 19:00 Uhr

Ort, Raum: Konferenzraum 1, EUROGRESS AACHEN, Monheimsallee 48, 52062

Aachen

Anwesende:

Ratsherr Dr. Sebastian Breuer 

Ratsherr Matthias Achilles

Ratsfrau Andrea Derichs

Ratsherr Mathias Dopatka 

Ratsfrau Annika Föhn 

Ratsherr Henning Nießen 

Ratsherr Tobias Benedikt Tillmann 

Ratsfrau Lisa Weskamp

SpA/01/WP18 Ausdruck vom: 18.12.2020

Seite: 1/15

als Vertreter für Ratsherrn Jörg 

Bogoczek

als Vertreterin für Ratsfrau Hildegard 

Pitz
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Herr Uli Balthasar

Herr Maximillian Fraer

Frau Jutta Lehnen

Herr Joachim Meyer

Herr Arian Moradi als Vertreter für den sachkundigen

Bürger Herrn Dr. Fabian Küthe

Herr Dr.-Ing. Harald Nadzeyka

Herr Florian Orthen

Herr Marius Philipp

Herr Reinhard Plum

als Vertreter für Ratsfrau Ulla Epstein

Frau Jasmin Dederichs gemäß § 58 GO NW

Frau Julia Kastèn gemäß § 58 GO NW

Frau Miriam Ludwigs gemäß § 58 GO NW

Frau Sabrina Thevaraj gemäß § 58 GO NW

Abwesende:

Ratsfrau Hildegard Pitz 

Ratsherr Dipl.-Ing Jörg Bogoczek 

Ratsfrau Ursula Epstein 

Herr Dr. Fabian Küthe 

Frau Brigitte'Goebbels

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

von der Verwaltung:

Frau Schwier, Beigeordnete 

Frau Prömpler, Fachbereich Sport 

Frau Montag, Fachbereich Sport 

Frau Braxein, Fachbereich Sport

SpA/01 A/VP18 Ausdruck vom: 18.12.2020

Seite: 2/15
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Herr Dr. Otto, Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration zu TOP 7 

Frau Zweering, Gebäudemanagement zu TOP 8 und 9 

Herr Lennartz, Gebäudemanagement zu TOP 8 und 9 

Herr Schneiderwind, Gebäudemanagement zu TOP 8 und 9

zu Gast:

Herr Bongard, Regio iT

als Schriftführerin:

Frau Keller

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

2 Bestellung der Schriftführerin für den Sportausschuss 

Vorlage: FB 52/0002/WP18

3 Verpflichtung der sachkundigen Bürger/innen und sachkundigen Einwöhner/innen 

Vorlage: FB 52/0003/WP18

4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Sportausschusses vom 17.09.2020 

(öffentlicher Teil)
Vorlage: FB 52/0001/WP18

SpA/01/WP18 Ausdruck vom: 18.12.2020

Seite: 3/15
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5 Benennung der Mitglieder für die Kleine Kommission 

Vorlage: FB 52/0004/WP18

6 Benennung der Mitglieder der Lenkungsgruppe Sportentwicklung 

Vorlage: FB 52/0005/WP18

7 Vorstellung des 3. Sozialentwicklungsplans 

Vorlage: FB 56/0392/WP17

8 Neubau eines Umkleidehauses mit Hausmeisterwohnung auf der Sportanlage Hander 

Weg in Aachen-Laurensberg

- Entwurfsplanung und Kostenberechnung 

Vorlage: FB 52/0010/WP18

9 Modernisierung Freibad Hangeweiher, 3. Bauabschnitt

Neubau des Freibadgebäudes einschließlich des Zugangs- und Kassenbereiches

- Entwurfsplanung und Kostenberechnung 

Vorlage: FB 52/0013/WP18

10 Elektronisches Kassensystem in den städtischen Schwimmbädern

- Bargeldloser Zahlungsverkehr und Umsetzung der 

Kassensicherungsverordnung

Vorlage: FB 52/0012/WP18

SpA/01/WP18 Ausdruck vom: 18.12.2020

Seite: 4/15
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11 Analyse der wirtschaftlichen Situation der städtischen Schwimmsportstätten 

- Fortschreibung des Wirtschafts plan es

Vorlage: FB 52/0009/WP18

12 Auswirkungen der Corona-Pandemie im Sportbereich

13 Zuschüsse zur Anschaffung von Sportgeräten 

Vorlage: FB 52/0007/WP18

14 Förderung besonderer Sportveranstaltungen in der Stadt Aachen im Jahr 2021 

Vorlage: FB52/0006/WP18

15 Sportförderung
- Integrationsmaßnahmen durch Sport 

Vorlage: FB 52/0008/WP18

16 Mitteilungen / Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen / Verschiedenes:

SpA/01/WP18 Ausdruck vom: 18.12.2020

Seite: 5/15
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Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende des Sportausschusses, Ratsherr Dr. Breuer, eröffnet die Sitzung und begrüßt die 

Anwesenden.

Auf Nachfrage zu Ergänzungs -oder Änderungswünschen zur Tagesordnung wird von Frau 

Beigeordneten Schwier darum gebeten, den Tagesordnungspunkt 12 „Auswirkungen der Corona- 

Pandemie im Sportbereich" nach vorne zu ziehen und vor TOP 5 zu behandeln. Ratsfrau Föhn 

meldet zum Tagesordnungspunkt 6 „Benennung der Mitglieder der Lenkungsgruppe 

Sportentwicklung“ für ihre Fraktion noch Beratungsbedarf an und bittet, diesen 

Tagesordnungspunkt in der nächsten Sportausschuss-Sitzung wieder auf die Tagesordnung zu 

setzen. Sie bittet die Verwaltung bis dahin darzulegen, worin genau der Aufgabenbereich dieser 

Lenkungsgruppe liegt.

Auf Nachfrage von Herrn Dr. Breuer erklären alle Mitglieder des Sportausschusses sich mit 

den Änderungsanträgen einverstanden.

zu 2 Bestellung der Schriftführerin für den Sportausschuss 

Vorlage: FB 52/0002/WP18

Beschluss:

Ohne Wortmeldungen spricht der Sportausschuss sich einstimmig dafür aus, Frau Gerta Keller 

zur Schriftführerin für den Sportausschuss und Frau Lara Montag zu ihrer Stellvertreterin zu 

bestellen.

SpA/01M/P18 Ausdruck vom: 18.12.2020

Seite: 6/15
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zu 3 Verpflichtung der sachkundigen Bürger/innen und sachkundigen Einwohner/innen 

Vorlage: FB 52/0003/WP18

Als Vorsitzender des Sportausschusses nimmt Herr Dr. Breuer die Verpflichtung der 

sachkundigen Bürgerinnen Frau J. Dederichs, Frau J. Kasten, Frau M. Ludwigs, Frau S. Thevaraj 

sowie der sachkundigen Bürger Herrn M. Fraer, Herrn A. Moradi und Herrn M. Philipp vor.

zu 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Sportausschusses vom 17.09.2020 

(öffentlicher Teil)

Vorlage: FB 52/0001/WP18

Beschluss:

Ohne Wortmeldungen genehmigt der Sportausschuss bei 10 Enthaltungen wegen 

Nichtanwesenheit und keiner Gegenstimme die Niederschrift über die Sitzung des 

Sportausschusses am 17. September 2020.

zu 5 Benennung der Mitglieder für die Kleine Kommission 

Vorlage: FB 52/0004/WP18

Frau Prömpler weist daraufhin, dass seitens der Verwaltung in den Erläuterungen zu diesem 

Tagesordnungspunkt fälschlicherweise angegeben wurde, dass der Kleinen Kommission u.a. je 

ein Vertreter der im Sportausschuss vertretenden politischen Parteien angehört. Richtig ist 

jedoch, dass je ein Vertreter der im Sportausschuss vertretenen Fraktionen der Kleinen 

Kommission angehört. Dies ist in den Sportförderlichtlinien der Stadt Aachen im 

Abschnitt IV -Förderung von Veranstaltungen und Ehrungen unter Pkt. 2 Abs. 2.2. geregelt.

Danach werden von den einzelnen Fraktionen als Mitglieder der Kleinen Kommission benannt:

für die SPD-Fraktion Herr Orthen

für die Grüne-Fraktion Herr Moradi

fürdie .CDU-Fraktion Herr Meyer

für die FDP-Fraktion Herr Dr. Nadzeyka
SpA/01/WP18 Ausdruck vom: 18.12.2020

Seite: 7/15
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Da die Fraktionen Die Linke und Die Zukunft noch Klärungsbedarf haben, wird von Herrn Dr. 

Breuer darum gebeten, dass sie innerhalb einer Woche der Geschäftsführung des 

Sportausschusses die jeweiligen Personen benennen.

zu 6 Benennung der Mitglieder der Lenkungsgruppe Sportentwicklung 

Vorlage: FB 52/0005/WP18

Die Beratung dieses Tagesordnungspunktes wird auf die nächste Sitzung des Sportausschusses 

vertagt.

Dieser Niederschrift ist eine Ausführung über die Historie und Aufgabenstellung der 

Lenkungsgruppe Sportentwicklung als Anlage beigefügt.

zu 7 Vorstellung des 3. Sozialentwicklungsplans 

Vorlage: FB 56/0392/WP17

Herr Dr. Otto vom Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration bedankt sich, dass er im 

Sportausschuss den 3. Sozialentwicklungsplan vorstellen darf. Anhand einer Power-Point- 

Präsentation, die der Niederschrift als Anlage beigefügt wird, stellt er die Inhalte des 

Sozialentwicklungsplanes im Groben vor. Er weist daraufhin, dass hinsichtlich des 

Sportbereiches eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Aachen e.V. sowie dem 

Fachbereich Sport erfolgt ist. Gerade im Bereich der sozialen Teilhabe spielt der Sport eine nicht 

zu unterschätzende Rolle. Er steht u.a. im Zusammenhang mit Bildung, Gesundheit und 

Integration. Neben der Förderung von Vereinsstrukturen sind aus seiner Sicht quartiersorientierte 

Ansätze wie auch einrichtungsorientierte Ansätze für Sportangebote weiter zu verfolgen. Herr Dr. 

Otto stellt klar, dass der Sozialentwicklungsplan nicht als Maßnahmenplan zu sehen ist, sondern 

als Dienstleistung für andere Fachplanungen wie z.B. im Bereich der Sportentwicklung.

Herr Dr. Breuer bedankt sich bei Herrn Dr. Otto für den informativen Vortrag.

Beschluss:

Der Sportausschuss nimmt einstimmig die Ausführungen zum Sozialentwicklungsplan zur 

Kenntnis.
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zu 8 Neubau eines Umkleidehauses mit Hausmeisterwohnung auf der Sportanlage Hander 

Weg in Aachen-Laurensberg 

- Entwurfsplanung und Kostenberechnung 

Vorlage: FB 52/0010/WP18

Frau Zweering vom Gebäudemanagement stellt das Bauprojekt anhand einer Power-Point- 

Präsentation, die der Niederschrift beigefügt wird, vor.

Im Rahmen der sich anschließenden Wortmeldungen wird von Herrn Dr. Nadzeyka die Frage 

aufgeworfen, ob eine Hausmeisterwohnung erforderlich ist. Die Herren Balthasar, Meyer und 

Orthen erklären für ihre Fraktionen, dass sie sich durchaus für die Hausmeisterwohnung 

aussprächen, da dadurch auch eine bessere soziale Kontrolle für die Sportplatzanlage wie auch 

das Umkleidegebäude gegeben ist. Sie teilen für ihre jeweilige Fraktion mit, dass sie den 

sportfachlichen Bedarf für die vorgestellte Planung des Umkleidehauses mit Jugend- und 

Schulungsraum und Hausmeisterwohnung als gegeben sehen, insbesondere da beide dort 

ansässigen Vereine eine gute Jugendarbeit leisten.

Beschluss:

Der Sportausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Er spricht sich 

einstimmig für den Bau des Umkleidehauses auf der Sportanlage Hander Weg in der 

vorgestellten Form aus. Über die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel wird im 

Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 ff entschieden. Der Vorbehalt des rechtskräftigen 

Haushaltsplans 2021 bleibt unberührt.

zu 9 Modernisierung Freibad Hangeweiher, 3. Bauabschnitt
Neubau des Freibadgebäudes einschließlich des Zugangs- und Kassenbereiches 

- Entwurfsplanung und Kostenberechnung 

Vorlage: FB 52/0013/WP18

Die Planung und Kostenberechnung dieser Maßnahme wird von Frau Zweering im Rahmen einer 

Power-Point-Präsentation vorgestellt.
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In den sich anschließenden Wortmeldungen der Herren Orthen, Balthasar und Dr. Nadzeyka 

sowie von Ratsfrau Föhn und Frau Beigeordneten Schwier wird deutlich, dass übereinstimmend 

die Ansicht besteht, dass die Maßnahme so durchgeführt werden soll, dass das Freibad nicht 

eine komplette Saison geschlossen werden muss. Es wurde auf die Bedeutung des einzigen 

Freibades in Aachen für die Aachener Bürger, aber auch für Badegäste aus dem Umland, 

hingewiesen.

Herr Balthasar beantragt folgenden Beschluss zu fassen:

Der Sportausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Die zeitliche 

Realisierung der Maßnahme wird im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden.

Herr Dr. Breuer lässt über diesen Antrag abstimmen.

Beschluss:

Der Sportausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und spricht sich 

einstimmig dafür aus, dass über die zeitliche Realisierung der Maßnahme im Rahmen der 

anstehenden Haushaltsberatungen entschieden wird.

zu 10 Elektronisches Kassensystem in den städtischen Schwimmbädern 

- Bargeldloser Zahlungsverkehr und Umsetzung der 
Kassensicherungsverordnung 

Vorlage: FB 52/0012/WP18

Auf Nachfrage von Ratsfrau Derichs führt Herr Bongard von der Regio iT aus, dass die Stadt 

Aachen generell die EC-Kartenterminals anmietet und nicht kauft.

Beschluss:

Der Sportausschuss nimmt die Ausführungen einstimmig zustimmend zur Kenntnis.
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zu 11 Analyse der wirtschaftlichen Situation der städtischen Schwimmsportstätten 

- Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 

Vorlage: FB 52/0009/WP18

Beschluss:

Ohne Wortmeldungen nimmt der Sportausschuss die Darstellung zur wirtschaftlichen Situation 

der städtischen Schwimmsportstätten einstimmig zustimmend zur Kenntnis.

zu 12 Auswirkungen der Corona-Pandemie im Sportbereich

Der Tagesordnungspunkt wurde vor TOP 5.behandelt.

Frau Beigeordnete Schwier führt aus, welche derzeitigen Auswirkungen der Corona-Pandemie im 

Sportbereich bestehen.

Für den Bäderbereich sind dies

Schließung der Schwimmbäder für die Öffentlichkeit sowie den Vereinsbereich 

Ausgenommen ist lediglich das Training der Kadermitglieder in der Springerhalle der Ulla- 

Klinger-Halle, da es sich hier um einen Landesleistungsstützpunkt des Landes NRW handelt. 

Durchführung des Schulschwimmens

Nach den Herbstferien führen von insgesamt 62 Aachener Schulen, die Nutzungszeiten in 

den Schwimmbädern zugewiesen haben, 44 Schulen wieder Schwimmunterricht durch. 

Schwimmprojekt „Aachener Kinder auf Schwimmkurs“

Das gemeinsame Grundschulschwimmprojekt mit dem Stadtsportbund Aachen e.V. konnte 

ebenfalls wieder aufgenommen und bei weiteren Bedarfen sogar ausgeweitet werden. 

Personal aus den Schwimmhallen

Der Fachbereich Sport hat Anfang November eine sehr kritische Prüfung hinsichtlich des 

Mindestpersonalbedarfs zur Sicherstellung des Schulschwimmens durchgeführt. Das danach 

vakante Personal wurde dem Fachbereich Personal und Organisation gemeldet, damit es 

von dort aus in anderen Dienstbereichen bei Bedarf eingesetzt werden kann. Aktuell sind z.B. 

Reinigungskräfte in Kindertageseinrichtungen zur Durchführung von Hygiene-Arbeiten sowie 

Aufsichts- und Fachkräfte für die Corona-Nachverfolgung und im Service-Center eingesetzt.
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Die Nutzung der städtischen Sportstätten (Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze) ist nur für die 

Durchführung des Schulsportes erlaubt. Es besteht aufgrund der Coronaschutzverordnung seit 

dem 02.11.2020 ein Nutzungsverbot für den Freizeit- und Amateursportbetrieb sowie für alle 

Zusammenkünfte von Sportvereinen.

Eine im September 2020 erfolgte Überprüfung der Heizanlagen in den Sport-, Turn- und 

Gymnastikhallen durch das Gebäudemanagement hat ergeben, dass von den 94 Hallen 80 

Hallen den Vorgaben des Infektionsschutzes entsprechen. Von den übrigen 14 Hallen sind 

inzwischen 10 Hallen bereits den Erfordernissen entsprechend umgebaut worden. Der Umbau 

der noch fehlenden 4 Anlagen erfolgt zeitnah.

Frau Beigeordnete Schwier weist daraufhin, dass die Sportlerehrung 2020, die zusammen mit 

dem Stadtsportbund Aachen e.V. durchgeführt wird, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

im April 2020 abgesagt wurde. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird nun davon 

ausgegangen, dass sie auf die zweite Jahreshälfte 2021 geschoben wird.

zu 13 Zuschüsse zur Anschaffung von Sportgeräten 

Vorlage: FB 52/0007/WP18

Herr Philipp fragt nach, inwieweit beim Akademischen Seglerverein ASV e.V. und bei der 

Fliegergruppe an der RWTH Aachen e.V. vorausgesetzt wird, dass die Mitglieder Studenten der 

RWTH Aachen sind.

Frau Prömpler führt aus, dass nur Vereine bezuschusst werden, die Mitglied in einem dem 

Landessportbund NRW e.V. angegliederten Fachverband und dem Stadtsportbund Aachen e.V. 

sind. Dadurch ist dann auch gewährleistet, dass sie für jedermann als Mitglied zugängig sind.

Herr Orthen weist darauf hin, wie wichtig diese Förderungen für die gemeinnützigen Sportvereine 

sind und erklärt, dass seine Fraktion dem Beschlussentwurf zustimmen wird.

Beschluss:

Ohne Gegenstimme und mit einer Stimmenthaltung erkennt der Sportausschuss mehrheitlich den 

sportfachlichen Bedarf an und beschließt folgende Sportgeräte zu bezuschussen:

Akademischer Seglerverein ASV e.V. - Einhandjolle „RS Aero“ 2.125,00 €

SV Neptun 1910 Aachen e.V. -Edelstahlrutsche 975,00 €

Fliegergruppe an der RWTH - Übernahme Kaufanteil

Aachen e.V. Doppelsitzersegelflugzeug 2.500,00 €
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zu 14 Förderung besonderer Sportveranstaltungen in der Stadt Aachen im Jahr 2021 

Vorlage: FB 52/0006/WP18

Beschluss:

Ohne Wortmeldungen beschließt der Sportausschuss einstimmig, aufgrund der Corona- 

Pandemie Ober Anträge zur Förderung besonderer Sportveranstaltungen in der Stadt Aachen im 

Jahr 2021 in der Sitzung am 16.09.2021 zu entscheiden.

zu 15 Sportförderung
- Integrationsmaßnahmen durch Sport 

Vorlage: FB 52/0008/WP18

Herr Fraer führt aus, dass er generell die Integration durch Sport für eine gute Maßnahme 

ansieht. Jedoch ist aus seiner Sicht das Projekt „Open Sunday“ nicht förderungswürdig. Daher 

bittet er um eine getrennte Abstimmung über die einzelnen Projekte.

Der Vorsitzende, Herr Dr. Breuer, lässt daraufhin über die einzelnen Projekte getrennt 

abstimmen.

Beschluss:

Der Sportausschuss erkennt mit einer Gegenstimme und ohne Stimmenthaltung den 

sportfachlichen Bedarf an und beschließt das Projekt „Open Sunday“ vom Aachener Förderverein 

Integration durch Sport e.V..mit 5.000,00 €.zu bezuschussen.

Der Sportausschuss erkennt einstimmig den sportfachlichen Bedarf an und beschließt das 

Projekt „Übungsleiterausbildung C, Profil Ältere“ vom Stadtsportbund Aachen e.V. mit 5.000,00 € 

zu bezuschussen.

Der Sportausschuss erkennt einstimmig den sportfachlichen Bedarf an und beschließt, das 

Projekt „Move on“ von der Bürgerstiftung Lebensraum Aachen mit 2.600,00 € zu bezuschussen.

SpA/01/WP18 Ausdruck vorn: 18.12.2020

Seite: 13/15

21 von 101 in Zusammenstellung



zu 16 Mitteilungen / Verschiedenes

Frau Prömpler gibt Folgendes bekannt:

Sanierung der Kunstrasenspielfelder auf der Sportanlagen Josef-Glockner Aachen-Hörn und

Siegelallee sowie Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlage Siegelallee

Die Erneuerung des Kunstrasenbelags mit einer Füllung aus einem Kork-/Sand-Gemisch 

konnte auf beiden Sportplatzanlagen im Oktober 2020 fertiggestellt werden. Ebenso wurde 

auf dem Sportplatz Siegelalle in diesem

Zusammenhang eine komplett neue Trainingsbeleuchtungsanlage errichtet.

Die Kosten für die Erneuerung des Kunstrasenbelags auf der Sportanlage Josef-Glockner 

Aachen-Hörn betrugen rd. 142.000 €. Die Maßnahme auf dem Sportplatz Siegelallee 

einschließlich der Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlage kostete rd. 345.000 €.

Antfagstellung für 2021 auf Fördermittel aus dem Landesförderprogramm ..Investitionspakt

zur Förderung von Sportstätten“

Es sollen für die Sanierung des Kunstrasenplatzes an der Hockeyanlage Hubert-Wienen- 

Straße sowie für die Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Sportplatzanlage Neuköllner 

Straße jeweils Förderanträge gestellt werden. Beide Maßnahmen sind im Haushaltsentwurf 

2021 ff vorgesehen.

Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022'1

Da gerade das Vorhaben des 1. Aachener Skateboard Club e.V. mehrfach im 

Sportausschuss behandelt wurde, ist es sehr erfreulich, dass der Verein die 1.Stufe des 

Förderprogramms genommen und entsprechend der Beantragung eine Fördersumme in 

Höhe von 138.750 € in Aussicht gestellt bekommen hat.

Über die Sachstände zu den Maßnahmen weiterer Aachener Vereine wird Frau Frey vom 

Stadtsportbund Aachen e.V. in der nächsten Sitzung des Sportausschusses berichten.
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Nichtöffentlicher Teil

zu 1 Mitteilungen / Verschiedenes:

Es liegen keine Mitteilungen vor.

Dr. Breuer 
Vorsitzender

gesehen:

Keupen
Oberbürgermeisterin

Keller . 
Schriftführerin
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Lenkungsgruppe Sportentwicklung - Historie und Aufgabenstellung

Im Rahmen des durch das Institut für Sportsoziologie der Deutschen Sporthochschule Köln 
moderierten Prozesses zum Sportentwicklungsplan der Stadt Aachen (erschienen 2010) hat die 
Lenkungsgruppe Sportentwicklung als Expertenrunde auf Grundlage der durchgeführten 
Befragungen und Analysen Handlungsempfehlungen zur weiteren Entwicklung des Sports in Aachen 
erarbeitet. Der Sportentwicklungsplan ist unter dem folgenden Link zu finden:

http://www.aachen.de/DE/kultur freizeit/sport/PDFs/sportentwicklunßsplan.pdf

Auf Seite 98 findet sich die Zusammensetzung der damaligen Lenkungsgruppe bestehend aus 
mehreren Mitgliedern des Stadtsportbundes, des Vorsitzenden des Sportausschusses und jeweils 
eines Mitglieds jeder der damals im Sportausschuss vertretenen Fraktionen, mehreren Mitarbeiter 
*innen des Fachbereichs Sport, Vertreterinnen der Fachbereiche Umwelt, Gesundheit, 
Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen, Kinder, Jugend und Schule, Vertretern des 
Behindertensports, des Hochschulsportzentrums, des Teams World of Fitness, der 
Gleichstellungsbeauftragten und natürlich dem damaligen Dezernenten für Bildung und Kultur, 
Schule, Jugend und Sport.

Auf den folgenden Seiten sind die damals entwickelten Handlungsempfehlungen geclustert nach 
bestimmten Bereichen und Aufgabenfeldern tabellarisch dargestellt.

Unter anderem findet sich hier auch die Handlungsempfehlung der dauerhaften Einrichtung einer 
Lenkungsgruppe/Steuerungsgruppe Sportentwicklung, deren Aufgabe die weitere Begleitung der 
Umsetzungsprozesse sowie die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der 
Handlungsempfehlungen sein soll.

Genau hiermit hat sich die Lenkungsgruppe seitdem immer wieder befasst, neben der vertiefenden 
Befassung mit einzelnen aktuellen Schwerpunktthemen wie z.B. Bewegungskindergärten, Sport im 
Ganztag, der Kampagne Fahr Rad in Aachen, Sport und Bewegung für Ältere, Karten mit Jogging- 
/Walking-/Wanderstrecken in Aachen, Knotenpunktsystem, Schwimmfähigkeit, Integration durch 
Sport, Entwicklung des Hochschulsportzentrums oder sportliche Förderung für offene Kindèr: und 
Jugendeinrichtungen gab es auch immer wieder Bestandsaufnahmen und die Justierung der 
bestehenden Maßnahmenempfehlungen.

Die Ausrichtung der schwerpunktmäßigen Arbeit des Fachbereichs Sport im Bereich der 
Sportentwicklung wurde hier gemeinsam besprochen.

Zu verschiedenen Spezialthemen wurden zusätzlich Experten eingeladen. Dauerhaft wurde die Runde 
um Herrn Dr. Otto, den Sozialplaner der Stadt Aachen, erweitert. Einzelne Fachbereiche sind aus der 
Mitgestaltung ausgestiegen, hier könnte mit der sich in der jetzigen Legislaturperiode neu 
zusammensetzenden Lenkungsgruppe eventuell über erneute Einladungen nachgedacht werden.

Im Jahre 2015 wurden die Handlungsempfehlungen komplett überarbeitet und dem Sportausschuss 
in seiner Sitzung am 18.06.2015 vorgestellt.

Handlungsempfehl
ungenüberarbeitet.i

Vom zeitlichen Ablauf wäre im kommenden Jahr ein guter Zeitpunkt erneut eine Gesamtbetrachtung 
vorzunehmen.
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3. Sozialentwicklungsplan

Eine integrierte Analyse 
der 60 Aachener Lebensräume

Dr. Marius Otto 
Sozialplanung 
Stadt Aachen

stadt aachen

www.aachen.de
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3. Sozialentwicklungsplan ■ Präsentation im Sportausschuss • 10.12.2020

Nr. Bezeichnung Bevölke­ Nr. Bezeichnung Bevölke­
Lebensraum rung 2018 Lebensraum rung 2018

100 Markt 2.779 371 Obere Trierer Straße 8.168

130 Theater 2.742 372 Driescher Hof 5.215

141 Untere Jakobstraße 1.584 410 Beverau 4.218

142 Templergraben 2.752 420 Zollernstraße/Dammstraße 5.060

151 Obere Jakobstr./Hubertusstr. 4.884 430 Burtscheid-Mitte 7.455

152 Mauerstraße 1.547 460 Steinebrück 7.179

161 Junkerstraße 2.131 471 Bahnhof/Marschiertor 5.632

162 Vaalser Straße 6.199 472 Kamper Straße 1.312

171 Kronenberg/Rosfeld 2.700 481 Weberstraße 1.670

172 Neuenhof 929 482 Lütticher Straße 7.886

180 Hörn 5.641 483 Preuswald 2.099

211 Roermonder Straße 8.723 511 Trierer Str./Markt 2.193

212 Ponttor 3.622 512 Brand Nord 7.365

221 Sandkaulstraße/Peterstraße 3.726 513 Brand Süd 5.751

222 Monheimsallee 1.639 514 Brander Feld 1.874

230 Soerser Weg/Alkuinstraße 2.825 521 Eilendorf Nord 8.306

240 Untere Jülicher Straße 7.585 522 Eilendorf Süd 4.155

250 Obere Jülicher Straße 2.748 523 Apollonia 3.296

311 Suermondtviertel/Gasborn 3.661 531 Haaren 9.053

312 Kaiserplatz/Rehmviertel 1.788 532 Verlautenheide 3.432

313 Wilhelmstraße 2.679 610 Kornelimünster 3.296

321 Adalbertsteinweg 5.750 620 Oberforstbach 5.055

322 Scheibenstraße/Eifelstraße 4.345 630 Walheim 7.028

330 Panneschopp 8.249 641 Kullen 6.787

340 Rothe Erde 2.613 642 Vaalserquaitier/Steppenberg 3.393

351 Schönforst 4.126 651 Laurensberg 7.728

352 Altforst 4.130 652 Soers 1.692

361 Drimbornstraße 2.050 653 Orsbach 569

362 Oppenhoffallee 3.024 654 Vetschau 611

363 Bismarckstraße 3.629 660 Richterich 8.754

stadt aachen
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Abb. 10: Studierendenzahlen an den Hochschulen in Aachen 2007-2018m
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Während Studierende als Gruppe eine feste Größe in Studierendenstädten und 
studentischen Quartieren sind, ist für die einzelnen Personen der Hochschul­
standort lediglich eine Durchgangsstation in ihrem Lebenslauf. Studierende, die 
oft nur während der Zeit ihres Studiums an den Hochschulstandorten wohnen, 
gelten als „temporäre Bewohner'innen“ oder als „Übergangsbevölkerung".
Es ist daher fraglich, inwieweit sich die einzelnen Personen mit ihrem Quartier 
identifizieren, am sozialen und politischen Leben in der Stadt und im Quartier 
teilnehmen wollen und Interesse an weitreichenden Entscheidungen zur Gestal­
tung der Stadt aufbringen. Manche (Partizipations-)Prozesse dauern deutlich 
länger als ein (Master)Studium. Deshalb werden Studierende die Auswirkungen 
ihres (vorhandenen oder nicht vorhandenen) Engagements oft gar nicht mehr 
erfahren können. An dieser Stelle sind Stadtverwaltungen gefragt, Partizipati- 
ons- und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, damit auch temporäre Be­
wohner'innen stärker motiviert sind, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren.

stadt aachen
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Im Jahr 2019 hatten die 230 Sportvereine in Aachen über 62.000 Mitglieder, was 

deutlich aufzeigt, dass trotz aller Diskussionen um einen steigenden Bedeu­

tungsverlust von Vereinsstrukturen, Sportvereine ein wesentlicher und quanti­

tativ relevanter Bereich ist, wo sprach- und bildungsabhängig soziale Teilhabe 

gefördert und gelebt wird. Dabei zeigt die Altersverteilung der Mitglieder 

(Abb. 24), dass Sportvereine für alle Altersgruppen eine Relevanz haben. Mehr 

als ein Fünftel der Mitglieder ist außerdem unter 15 Jahre alt.

0-6 Jahre 

iS 7-14 Jahre 

El 15 -18 Jahre 

19-26 Jahre

□ 27-40 Jahre 

41-60 Jahre

B >60 Jahre

ES männlich

□ weiblich

Abb. 24: Daten zu Sportvereinsmitgliedern
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3.5.3 Kommunale Handlungsoptionen im Kontext „Kinder, 
Jugendliche und Familien"

verfasst durch Kolleg*innen des Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule

Das komplexe Wirkungsgefüge zwischen Armut bzw. materieller Entbehrung 
sowie Gesundheit, Bildung und anderen Aspekten frühkindlicher Entwicklung ist 
der Ausgangspunkt für kommunale Handlungsansätze zur Linderung der Folgen 
von (Kinder-)Armut. Denn auch wenn an der finanziellen Situation einzelner 

Familienhaushalte auf kommunaler Ebene primär wenig getan werden kann, 
ergeben sich dennoch eine Reihe wichtiger Steuerungs- und Unterstützungs- 
mechanismen, die in Aachen auch intensiv genutzt werden. Entscheidend sind 

zwei Aspekte: Zum einen ist auf die Ausstattung und Struktur wichtiger Sozia­
lisationsräume, die neben dem familiären und nachbarschaftlichen Umfeld die 

Entwicklung der Kinder prägen, zu achten. Vor allem KiTas und Schulen sind 
wichtige Settings, die durch ihre Konzepte und Aufgaben, die Qualität ihrer bau­

lichen Gegebenheiten und der Ausstattung mit Personal und anderer Ressour­
cen, aber auch durch die Zusammensetzung der Kinder und Jugendlichen in den 

Einrichtungen einen eigenständigen Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder 

haben.,2S Eine gute Ressourcenausstattung von bestimmten KiTas, aber auch 

Grundschulen und Offenen Türen wirkt sich nachweislich sehr positiv auf die 
Kompetenzen von Kindern aus. Dieser Erkenntnis folgend hat die Stadt Aachen 
erhebliche Anstrengungen unternommen, in den v.g. Betreuungs- und Bildungs­

einrichtungen zielgerichtet und niederschwellig zusätzliche Unterstützungsan­
gebote aufzubauen und vorzuhalten. Einen guten Überblick hierrüber gibt das 

als Bestandteil der Schulentwicklungsplanung erarbeitete Konzept „Kooperation 

von Jugendhilfe und Schule" in Aachen wieder. Mit der Schulentwicklungs-, Ju­
gendhilfe- und Kitabedarfsplanung sowie über das Instrument des Kinder- und 
Jugendförderplans seitens des Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule werden 

die Eckpfeiler für eine kontinuierliche Entwicklung der Infrastrukturlandschaft 

für Kinder und Jugendliche gesetzt.'"

stadt aachen

29 von 101 in Zusammenstellung



DEMOGRAPHIE Haushalte mit Kindern 

nach Lebensräumen

I

I

ST: Aachen als 
Hochschulstandort

ST: Demographische 
Alterung

V

Drsbach 
iat mit

las höchste 
^ledianalter.
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1

Mindestsicherungsquote 
nach Lebensräumen

. / 
/

SOZIO-ÖKONOMIE

I

ST: Kinderarmut

I

ST: soziale Teilhabe

6 bis < 12 

12 bis <18

M ^18

Gesamtwert für Aachen 12/2018:11.7%
Spannweite: Pameschopp (LR 330): 33.6% bis >1- Soers (LR 652): 0.9%
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(Vereins-)Sportstruktur als wichtige Säule bei der Förderung von sozialer Teilhabe

• Sport - ob organisiert oder individuell ausgeübt - schafft vielfältige Möglichkeiten der 
Integration/Inklusion, Bildung, Begegnung und Verständigung.

• Bedeutung für verschiedene Altersgruppen:
♦> Insbesondere beim Thema der Prävention ist der (Vereins-)Sport ein wichtiger 

Baustein für die Kompensation von Entwicklungsbeeinträchtigungen bei Kindern und 
Jugendlichen

❖ Im Zuge des demographischen Alterungsprozesses ist die Integration in 
Sportvereinsstrukturen ein wichtiger Faktor bei der Überwindung von Einsamkeit 

und sozialer Isolation im Alter

Sport ist daher ein „Querschnitts-Lösungsansatz“ im Bereich Soziale Teilhabe,
Gesundheit und Integration.

stadt aachen
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Tab. 18: Index „altersgerechte Entwicklung" auf Lebensraumebene

Schuleingangsuntersuchungen | 2014-2018 
Index Altersgerechte Entwicklung*

Rang Lebensraum Anteil der Kinder ohne alters­
gerechte Entwicklung an allen 
untersuchten Kindern (%)

Fallzahl
(untersuchte Kinder)

1. Preuswald 65,0 137

2. Panneschopp 64,8 284

3. Scheibenstraße/Eifelstraße 63,0 189

4. Untere Jülicher Straße 55,2 259

5. Rothe Erde 54,4 103

6. Wilhelmstraße 54,0 37

7. Driescher Hof 53,4 266

8. Obere Jülicher Straße 53,1 98

9. Drimbornstraße 51,9 54

0 Gesamtstadt Aachen 35,7 8.501
58. Steinebrück 19,4 242

59. Vaalserquartier/Steppenberg 17,8 146

60. Beverau 14,2 226

' Dieser Index fasst sechs Untersuchungsmerkmale zusammen: selektive Aufmerksamkeit, Sprache als altersgerechte 
Sprachkompetenz, visuelle Wahrnehmung und Schlussfolgern, Visuomolorik, Zahlen- und Mengenvorwissen u. Körper­
koordination als Motorikindex. Dabei gilt, dass sobald im Rahmen der Untersuchungen in mindestens einem dieser Be­
reiche ein auffälliges Ergebnis vorliegt, in dem jeweiligen Fall keine altersgerechte Entwicklung attestiert werden kann. 
Dargestellt sind starke Abweichungen vom Durchschnittswert, alle Quoten >50,0% und <20,0%.

stadt aachen
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Abb. 24: Daten zu Sportvereinsmitgliedern

0-6 Jahre

■ 7-14 Jahre

■ 15-18 Jahre 
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(Vereins-)Sportstruktur als wichtige Säule bei der Förderung von sozialer Teilhabe

• Quartiersorientierte Ansätze setzen offene und niederschwellige Sportangebote vor Ort 
um. (Beispiele „Sport im Park“ und „Sport vor Ort“). Der sozialräumliche Ansatz ermöglicht 
passgenaue Angebote, die den Bedarfen vor Ort entsprechen.
♦> Sozialentwicklungsplan als unterstützendes Analysewerk

• Einrichtungsorientierte Ansätze schaffen spezielle Sportangebote in Einrichtungen wie 
Kitas und Schulen. Hierzu gehören spezielle Ansätze wie die im Rahmen der „Anerkannten 
Bewegungskindergärten“ des Landessportbundes NRW e.V. und die 
Grundschulschwimmprojekte. Dabei werden zielgerichtet Einrichtungen in den Blick 
genommen, die spezielle Bedarfe aufweisen.

stadt aachen
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Cluster

1

2

3. Sozialentwicklungsplan • Präsentation im Sportausschuss • 10.12.2020

Bevölkerungsanteil 

Anzahl Lebensräume 
zugeh. Lebensräume

Kurzbeschreibung

29,4% Anteil 

15 LR
230, 410,460, 482, 512, 
513, 610, 620, 630, 642, 
651, 652, 653, 654, 660

sozio-ökonornisch stabile Lebensräume mit entsprechenden positiven 
Wertekonstellationen in den mit Armut/Wohlstand korrelierenden 
Dimensionen Gesundheit und soziale Teilhabe 
Überrepräsentativität von Familien und'oder älteren Haushalten 

(teitw. starker lokaler Alterungsprozess)

Studierende sind unterdurchschnittlich stark vertreten

12,9% Anteil 

8 LR
172, 511, 514, 521, 522, 
523, 531, 532

sozio-ökonomisch stabile Lebensräume mit Abstufungen im Vergleich 
zu Cluster 1 (partiell durch sozio-ökonomische Herausforderungen 
geprägt)
Lebensräume mit deutlich überdurchschnittlichen Quoten bei Haus­

halten mit Kindern (Familienstandorte)

40,8% Anteil 

27 LR
100, 130, 141, 142, 151, 
152, 161,162, 180, 211, 
212, 221, 222, 240, 311, 
312, 313, 321, 361, 362, 
363, 420, 430, 471, 472, 

481, 641

sehr heterogenes Cluster das einen zusammenhängenden inner­
städtischen bzw. innenstadtnahen Raum abbildet 
Unterschiedliche Funktionen und Strukturen der einzelnen Lebens­

räume
Unterrepräsentativität von Familien und älterer Bevölkerung 
Hotspots der Studierenden (mehr als 40% der Eimvohner'innen 
sind 18 bis 29 Jahre alt).

In vielen Lebensräumen ist das Thema „ Hochschule" prägend mg
5,6% Anteil 

3 LR
171, 3 5 2, 371

überdurchschnittliche Armutsgefährdung; erhöhte Mindestsicherungs­
und Sozialgeldquoten
ähnlich wie in Cluster 2 Standorte der Familien mit Kindern; auch die 

Generation 65+ ist überdurchschnittlich vertreten chung

11,3% Anteil 
7 LR
250, 322, 330, 340, 
351, 372, 483

• Lebensräume mit einer deutlichen Konzentration sozio-ökonomischer 
Herausforderungen (Armut)

• Die Dimension der Armutsgefährdung und der ausbleibenden sozialen 
Teilhabe erreichen Höchstwerte. Insbesondere die große Abweichung 

bei der Wahlbeteiligung zeigt großen Handlungsbedarf auf und steht 
symbolisch für die fehlenden Teilhabe- und Mitwirkungsstrukturenvor 

Ort
■ Demographische Durchmischung

stadt aachen
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Besonders hohe Kor 
lion von Familien

• Besonder hohe Kore 

tion vom Alleinerzie

® Besonders niedrige 
Teilhabe (v.a. Wählt 
ligung, Verfügbarke 
Stadibiblioiheksaus 
etc.)

1
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Bausteine der Quartiersentwicklung

Bedarfsgerechter Wohnraum • (Nah-)Versorgung • soziale Infrastruktur • Freiraum/Umwelt • Mobilität • 
Gemeinwesen/Nachbarschaft • soziale Teilhabe • Partizipation • (temporäre) Integration

Quartiersprofile

Demographische Alterung Migration • kulturelle Vielfalt

• Beverau
• Brand Süd
• Kornelimünster
• Neuenhof
■ Oberforstbach
• Orsbach

Richterich
Steinebrück
Vaalserquartier/
Steppenberg
Walheim

• Aachen-Nord
• Brander Feld
• Forst (Dr. Hof)
• Kronenberg
• Kullen
• Ost/Rothe Erde

• Östl. Innenstadt 

(z.B. Suermondt./ 
Gasborn)

• Preuswald
• Roermonder Str.

|g|} t||)

Hochschule • Studentisches Milieu Familien • Kinder

Bf./Marschiertor • Ponttor ■ Beverau • Laurensberg
Kullen • Roermonder Str. • Brand Nord+Süd • Obere Trierer Str.
Markt • Templergraben • Brander Feld • Preuswald
Ob. Jakobstr./Hub. • Theater • Driescher Hof

• Eilendorf Süd
• Richterich

• Wohnumfeldqualität
•
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1. Sozialentwicklungsplan

2. Sozialentwicklungsplan

3. Sozialentwicklungsplan
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Modelldarstellung Süd-West
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

leek uche

Schiedsrichter

UnMekJe

Funktionsverteilung EG
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Umkleide

Technik/

Flur

Dusche/

WC

Sanitäts­

raum

Grundrissausschnitt Erdgeschoss Umkleidebereich
stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Teeküche

Schiedsrichter
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Grundrissausschnitt Erdgeschoss Besuchertoiletten, Schiedsrichter, Schulungs-/ Vereinsheim
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

begrüntes Dach

PV-Module

Grundriss Obergeschoss - Hausmeisterwohnung

Terrasse

Bad

Zimmer

Kochen/

Wohnen

Abstellraum

Flur
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Schulungs- und VereinsheimSchnitt A-A

Schnitt durch das Vereinsheim/Vordach

OK AIN,C1

Ansicht West

Ansicht vom Sportplatz
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Modelldarstellung West Modelldarstellung Ost

Modelldarstellung Nord-Ost
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Isometrie mit PV-Anlage

18 Module x350Wp 

(Platzbedaii 8mx6m) 

= 6,3 kWp

64 Module x 360Wp 

(Platzbedarf 14,5mx9m) 

= 23,04 kWp
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3) 

Raumprogramm/ Flächen:
SOLL-Netto-Flächen Vergleich IST- IST-Netto-Flächen

Anforderungen Stand Projektaufstellung Netto-Flächen GESAMT
Entwurf (LP3) Entwurf (LP3)

- Umkleideräume 6 Stk. X ca. 20 m2 = 120 m2 120,0 m2 120,0 m2

mit Duschen u. WC's 59,6 m2

- Schiedsrichterräume 2 Stk. X ca. 10 m2 = 20 m2 19,6 m2 19,6 m2

- Sanitätsraum 1 Stk. X ca. 15 m2 = 15 m2 13,0 m2 13,0 m2

- Büros 2 Stk. X ca. 10-15 m2 = 20-30 m2 20,5 m2 20,5 m2

- Jugend- u. Schulungsr. IStk. X rd. 80 m2 = 80 m2 83,3 m2 83,3 m2

Küche einschl. 
Lagerraum

1 Stk. X ca. 15 m2 = 15 m2 8,5 m2 8,5 m2

- Besucher-WC's 16,1m2
- Behinderten-WC 4,8 m2
- Putzmittelraum 3,9 m2
- Technikraum 29,3 m2
- Flure/ Erschließung 76,1m2

- Hausmeisterwohnung 1 Stk. rd, 80 m2 = 80 m2 88,7 m2 88,7 m2

- Terrasse an Wohnung (S) 15,1m2

SUMME NGF (R+S) ca. = 350-360 m2 353,5 m2 557,6 m2

SUMME BGF 670,1m2
Seite 11 von 16, Sportanlage Laurensberg - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude mit Vereinsheim und Hausmeisterwohnung

Netto-Flächen Wohnung

Eingang 11;9 m2
Bad 7,3 m2
Wohnküche 36,2 m2 
Zimmer 1 11,5 m2
Zimmer 2 13,8m2
Flur 4,8 m2
Abstellr. 2,0 m2
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Kostensicherheit durch Planungstiefe!
Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

ILph "0"
Bedarfs­
ermittlung

Lph 1 (2%) Lph 2 (7%) Lph 3 (15%) Lph 4 (3%) Lph 5 (25%; Lph 6 (10%) Lph 7 (4%) Lph 8 (32%) Lph 9 (2%)
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ermittlung / Vorplanung
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Planung y
Genehmigung s\ 

-Planung /
Ausführung s-\ 

Planung y
Vorbereitung \ 
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Mitwirkung N. 

Vergabe y
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Vorangehende Ausschussvorlagen: Vociage-Nr
Status:
AZ:
Datum:
Verfassen

FB 52/0134WP17 
öffentlich

15.11.2019
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Kostengruppen nach DIN 276 (Stand Entwurfsplanung Oktober 2020) Kosten Kennwerte

KGR100 Grundstück -keinAnsatz-

Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

KGR 200 Herrichten und Erschließen 126.535,-€

KGR 300 Bauwerk Konstruktion 1.172.910,-€ „Bauwerkskosten“:

KGR 400 Bauwerk Technische Anlagen 596.334,-€ 1.769.244,-€

KGR 500 Außenanlagen 79.239,-€

Basiskosten KG 200-500 1.975.018,-€ Planungsdaten

KGR 730 Architekten- u. Ingenieure. 499.090,-€ Brutto- Grundfläche (BGF): 670m2

KGR 710 Bauherrenleistungen E26, aktiviert 123.182,-€ Brutto- Rauminhalt (BRI): 2.352 m3

KGR 800 Finanzierungsk. (Baupreisindex) 191.083,-€ Netto- Raumfläche (NRF): 558 m2

Baukosten gesamt, brutto 2.788.373,-€

Kostenkennwerte KG 300 + 400

Etatisierung bei FB 52 KG 300+400/BGF 2.641,-€/m2

KGR 380/600 Baukonstruktive Einbauten/ rd. 40.000,-€ KG 300+400/ BRI 752,-€/m3

Ausstattung

Etatisierung bei E26/52

KGR440 PV-Anlage 59.400,-€

stadt aachen
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Verteilung Gesamtkosten

42%

■ KG 100 Grundstück 

hi KG 200 Herr.+Erschl.

■ KG 300 BauK Hochb.

■ KG 400 BauKTGA

■ KG 500 Aussenanl.

Q KG 700 BauNKosten

■ AktEigl

■ Index

Bauwerkskosten GK 300 +400:1.769.244 EUR = 63%

Gesamtkosten brutto in €

KG 100 Grundstück 0

KG 200 Herrichten 126.535

KG 300 Baukonstruktionen 1.172.910

KG 400 Technische Anlagen 596.334

KG 500 Außenanlagen 79.239

KG 700 Baunebenkosten 499.090

KG 710 Akt. Eigenleistungen 123.182

KG 800 Baupreisindex 191.083

Gesamt brutto 2.788.373

KG 380/600 Ausstattung (FB 52) 40.000

Fazit/Zusammenfassung

- Die Flächen nach Raumprogramm wurden genau eingehalten,

- Die Baunebenkosten liegen mit 18 % im Durchschnitt

- Baupreissteigerungen indexiert (4,5% p.a.)

- Darstellung der „aktivierten Eigenleistung“ (Bauherrnaufgaben) des E26

- Zukünftig: Risiken (gern. FIN MIN NRW pauschal 5%): nicht berücksichtigt

- Kostenvarianz durch fehlende Planungsphasen nicht berücksichtigt!
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

[J 10.12.20 Sportausschuss

3.02.20 Bezirksvertretung AC-Laurensberg

2020
Q3 Q4

2021
Q1

4.02.20 Planungsausschuss 

Q2 Q3 Q4

Baubeginn

2022
Q1 Q2 Q3 Q4

2023
Q1 Q2

LPH3 LPH4 Genehmigung

Vorbereitung

Ausschuss
Ausführungs­

planung LPH 6

Ausschreibung

LPH 7 Verg 

bis Baubegir

be

n Bauausführung

G Fertigstellung

Q3 Q4

Inbetriebnahme 

u. ggf. Rest­

arbeiten

Ausblick Termine
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Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

M. C. Escher (1898-1972): „Ascending and Descending", 1960

Oder: BaukostenvergleichZ-steuerung hört nie auf! stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

55 von 101 in Zusammenstellung



Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

1970
Fotodarstellung Bestand/Zugangssituation StcUlt cLctdlGTl

Seite 4 von 24

58 von 101 in Zusammenstellung



Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Neubau - Eingangssituation/ Kassenbereich - Modelldarstellung Süd-West stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Vergleich Bestandsgebäude - Neubau stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Vergleich Bestandsgebäude ■ Neubau stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Vergleich Bestandsgebäude - Neubau stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Vergleich Bestandsgebäude - Neubau stadt aachen
1^1
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Personal/ Warmumkleiden/ Büro Badleiter
Sanitätsraum/ Sanitär und
Schwimmmeister Barrierefreier Bereich Frischluftumkleide

Kasse/ Eingangsbereich

Funktionsverteilung EG stadt aachen
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Modernisierung Freibad Hangeweiher - S.Bauabschnitt

Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches - Entwurfsplanung

Kasse

Einzel-
Umkleidekabinen

Familien-
Umkleiden

Schließfächer

Grundriss EG - Eingangsbereich/ Frischluftumkleiden stadt aachen
1^1
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Personal/

Schulung

Technik/

Lager

Schließ­

fächer

WC's

Duschen

Schwimm­

meister

Sanitäts­

raum

Sammel­

umkleiden

WC Gäste/ 

Berrierefrei

Frisierplätze 

Büro Badleiter

Grundriss EG - Warmumkleide, Sanitär, Personal stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Platz für 33 Fahrradstellplätze

Terrasse/ Keller­

ersatzraum

Bad/WC

Zimmer

Wohnen

Küche

Abstellraum

Flur

Grundriss OG - Badleiterwohnung, Stellplätze Auto/ Fahrräder, Abfallentsorgung stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

mÊmk

Kassebereich

Weg Eingang

Querschnitt Frischluftumkleiden

Längsschnitt Frischluftumkleiden/ Warmumkleiden/ Personal

Schnitte
stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Ansicht Nord - Eingang Ansicht Südwest - Ansicht von der Straße Am Hangeweiher

Ansichten

stadt aachen
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Modernisierung Freibad Hangeweiher - S.Bauabschnitt
Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Beispiel Photovoltaikmodule: Gmeindezentrum Ludesch

Wöffir V - . :

mxam

Beispiel Photovoltaikmodule: Ladestation Eindhoven

Beispiel Photovoltaikmodule: Gmeindezentrum Ludesch Beispiel Anmutung Holzfassade : Bibliothek u. Ludothek der Stadt Spiez, Schweiz

Beispiele Photovoltaik und Fassade
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Risikobetrachtung 

Vorschläge für die Umsetzung :

Option 1) konventionelle Bauweise > Projektkosten liegen bei rd. 5.316.600,- €
jedoch: Schließung der Freibades für 1 Saison

Option 2) Vermeidung von Schließung durch:
Interimsbau für das Umkleidegebäude > Zusatzkosten von 
(Grobkostenbetrachtung), je nach Umfang, Standort etc.
> wird nicht weiter verfolgt

Option 3) Beschleunigung der Errichtung:
Ausführung durch Generalunternehmer (GU) *
> voraussichtliche Zuschläge KG200-500 von geschätzt rd. + 10% + 300.600- €
> Schwankungsbreite aktuell zwischen 10% u. 20%
> keine Schließung des Freibades in der Saison

rd. + 600.000,-€ 
bis 800.000,-€

* Restrisiko ist zu berücksichtigen: ggf. Verlängerung der Errichtungsdauer zu Lasten der Freibadsaison (verspätete Eröffnung)

Der GU-Zuschlag ist nur eine Abschätzung der voraussichtlich entstehenden Kosten. Aktuell sind die j
Schwankungsbreiten sehr groß. >uiu.
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Risikobetrachtung Option 3

Bauzeit inkl. Rückbau Bestand und Schadstoffsanierung 
zwischen 2 Freibad-Saisonen September 2024 - Mai 2025 
> 8-9 Monate Bauzeit (vrs. Restarbeiten in der Saison)

Elementbau = Beschleunigung, Umsetzung durch Generalunternehmer (GU)

- hoher Vorfertigungsgrad

- Einsparung Interimsgebäude (Kosteneinsparung)

- kürzere Bauzeit

- Regelbetrieb voraussichtlich möglich

- Mehrkosten für Elementbau/ Beschleunigung

- Restrisiko: Verlängerung der Errichtungsdauer zu Lasten der Freibadsaison

(verspätete Eröffnung)
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Modernisierung Freibad Hangeweiher - S.Bauabschnitt
Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches 
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

Kostensicherheit durch Planungstiefe!

Wo stehen wir - Sachstand 11/2020 Vorangehende Ausschussvorlagen:

Seite 20 von 24

Voriage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 52/0104/WP17 
öffentlich

28.11.2018

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 52/0105/WP17 
öffentlich

29.11.2018

stadt aachen
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Kostenbetrachtung

Kostengruppen nach DIN 276 (Stand Entwurfsplanung November 2020) Kosten Kennwerte

KGR 100 Grundstück - kein Ansatz-

KGR 200 Herrichten (Abbruch u. Schadstoffsanierung) 523.700,-€

KGR 300 Bauwerk Konstruktion 2.447.500,-€

(davon 170.500€ PV-Module)
„Bauwerkskosten“ KG 300-400:

2.924.800,-€

KGR 400 Bauwerk Technische Anlagen 477.300,-€

KGR 500 Außenanlagen 373.600,-€
Planungsdaten Neubau

Basiskosten KG 200-500, brutto 3.822.100,-€ Brutto-Grundfläche (BGF R+S): 1163m2

KGR 700 Architekten- u. Ingenieure (Baunebenkosten) 809.600,-€
Brutto-Rauminhalt (BRI R+S) : 6493m3

KGR 710
Nutzungsfläche (NUF R+S): 1037m2

Bauherrenleistungen E26, aktiviert 233.500,-€
1037 m2Netto-Raumfläche (NRF R+S, EG+OG):

KGR 800 Finanzierungskosten (Baupreisindex) 752.000,-€

Projektkosten brutto, inkl. GU-Zuschlag 5.617.200,-€ Kosten Kennwerte KG 300 + 400
(KG200-800, Index bis 2025, AE-E26,
In den KG 200-600 ist ein geschätzter GU-Zuschlag von 10% enthalten.
OHNE: Risiko und Varianz, Kostenmehrungen der KG 700 durch ggf. neue 

Verträge, Wieder- Aufnahme/ggf. Wiederholung von LP's, sowie höhere 

Honorare d. höhere anrechenbaren Kosten nicht enthalten).

Bauwerkskosten / BGF, gesamtv 

Bauwerkskosten / BRI, gesamt 

Bauwerkskosten / NRF, gesamt

2.515,-€/m2 

450,-€/m3 

2.820,-€/m2

Etatisierung bei FB 52
KGR 370/600 Baukonstruktive Einbauten/Ausstattung rd. 260.000,-€

stadt aachen
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Kostenverteilung

Verteilung Gesamtkosten
0%

■ KG 100 Grundstück

■ KG 200 Herr.+Erschl.

■ KG 300 BauKHochb.

■ KG 400 BauKTGA

■ KG 500 Aussenanl.

■ KG 700 BauNKosten

■ AktEigl

■ Index

Bauwerkskosten GK 300 +400: 2.924.800,- € = 53%

- Die Gesamtfläche BGF-Fläche nach Raumprogramm wurde nur leicht erhöht

- Die Baunebenkosten liegen mit 14% im Durchschnitt

- Baupreissteigerungen indexiert (4,5% p.a.)

- Darstellung der „aktivierten Eigenleistung" (Bauherrnaufgaben) des E26

- Zukünftig: Risiken (gern. FIN MIN NRW pauschal 5%): nicht berücksichtigt

- Kostenvarianz durch fehlende Planungsphasen / Wiederaufnahme / Wiederholung 

von LP's nicht berücksichtigt

- Rest-Risiko durch Umsetzung in einer Saisonschließung nicht berücksichtigt!

Seite 22 von 24
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Terminplanung

10.12.20 Sportausschuss

2020 2)21

LPH3

H Sportausschuss/ Planungsausschuss Mitte/ Ende 2022

2022

Wieder

Einstieg

2023
Q1

LPH4

Q2 Q3

Genehmigung

Q4

Vorbereitung 

Funktionalaussch 

reibung GU

2024 2025
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Freibad Saison

Ausschreibung 

Vergabe GU

GU

Werkplanung /

Vorfertigung

GU

Rückbau 

Ausführung 

Ab- &

Inbetriebnahme

Q2 Q3 Q4

Freibad Saison

Fassade/

Ausbau

Wohnung

Flausmeister

vrs.
Restarbeiten

Ausblick Termine Voraussichtlicher Baubeginn: 

Bauzeit:

Voraussichtliche Fertigstellung:

4. Quartal 2024

ca. 8-9 Monate (vrs. Fertigstellung Wohnung/ Fassade während der Saison)

2. Quartal 2025 (nutzbares Sozialgebäude)

bis Ende 4. Quartal 2025 (Fassade u. Wohnung, Restarbeiten)

stadt aachen
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Neubau Freibad-Gebäude einschl. des Zugangs- und Kassenbereiches 
Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (LPH 3)

M. C. Escher (1898-1972): „Ascending and Descending", 1960

Oder: BaukostenvergleichZ-steuerung hört nie auf!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

stadt aachen
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B 5/03/WP18 Ausdruck vom: 08.02.2021 

Seite: 1/1 

 

BA 5 

 Die Oberbürgermeisterin  

     

         8. Februar 2021 

 

Beschlussauszug 

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-

Laurensberg - vom 03.02.2021 

 

  

An  

FB 52 

E 26 

 

 6 Neubau eines Umkleidehauses mit Hausmeisterwohnung auf der Sportanlage Hander 

Weg in Aachen-Laurensberg 

- Entwurfsplanung und Kostenberechnung 

  

 

Beschluss: 

 

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Sie 

spricht sich für den Bau des Umkleidehauses auf der Sportanlage Hander Weg in der vorgestellten Form 

aus. Der Vorbehalt des rechtskräftigen Haushaltsplans 2021 bleibt unberührt.  

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Zustimmung: einstimmig Ablehnung:  Enthaltung: keine 
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Sachstand 

Provisorium 

Umkleide 

geplanter  

Neubau 
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Stadt Aachen | Seite 2 

Modelldarstellung Werrens & Hansen Architekten  

Gebäudemanagement E26/44 | 18.05.2021 Sportanlage Laurensberg – Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude mit Vereinsheim und Hausmeisterwohnung 

                                                                          

  

                                                                                                                                                              Modelldarstellung Süd-West 
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                                                                                                                                 Lageplan Neubau 
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Stadt Aachen | Seite 4 Gebäudemanagement E26/44 | 18.05.2021 

Projektbeschreibung 

Nutzung: 

- Umkleide-/ Sanitärgebäude an Stelle des jahrelangen Provisoriums für die Sportler, 

als auch für Besucher  - in erster Linie für den Fußball- und den Rugby-Verein, bei 

Bedarf auch für Schulnutzungen (Ausnahme) 

- als Vereinsheim beider Vereine mit  Nutzung eines  teilbaren           Seminar-/ 

Besprechungsraumes/ Verkaufsbereiches als finanzielle Stütze 

- Hausmeisterwohnung (soziale Kontrolle) > Sicherheit der Nutzer auf dem            

großen  sonst nicht einsehbaren Sportplatzgelände  

Architektur: 

 EG: Umkleidetrakt, Besuchertoiletten u.  Vereinsheim + Nebenräume,              

1.OG: Hausmeisterwohnung mit Terrasse 

 Überdachte Eingangsbereiche und an Außenverkauf – Fenster im Thekenbereich 

 Fassade Eternit, mit Graffiti und Vandalismusschutz und hohen, schmalen 

überhöhten Fenstern  

 barrierefrei gestaltet, abgestimmt mit der Leitstelle Menschen m. Behinderungen 

 Gründach an Hausmeisterwohnung, PV-Dächer über Umkleiden und Wohnung 

 Option Gymnastikraum: möglich auf Grundstück neben d. Volleyballfeld (nicht 

berücksichtigt – wurde zurück gestellt) 

Außenbereich 

- gefalteter Vorplatz wird durch Baukörper  definiert u. öffnet sich 

einladend zum Sportplatz mit Sitzmöglichkeit unter Baum > Treffpunkt  

für  Besucher und Spieler  

- separater Zugang Hausmeisterwohnung von der Vetschauer Straße 

aus 

- Zuwegung zum Parkplatz/ Vetschauer Straße auf wassergebundener 

Decke , barrierefrei  

Sportanlage Laurensberg – Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude mit Vereinsheim und Hausmeisterwohnung 

Modelldarstellung Werrens & Hansen Architekten  
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                                                                                                                                                                     Grundriss Erdgeschoss 
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                              Funktionsverteilung  

                              Erdgeschoss 
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                   Funktionsverteilung   

                                   Erdgeschoss Umkleidebereich 

Umkleide 

Technik/  Flur 

Dusche/  WC 

Sanitätsraum 

Einga

ng 

Eingang 
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                                                                                                                                                  Funktionsverteilung  Erdgeschoss  

                                                                                                                                                  Besuchertoiletten, Schiedsrichter,                        

                                                                                                                                                  Schulungs-/ Vereinsheim 

Mobile 

Trennwand 

Verkauf (Fenster) 

Büros 

Schulung 

Teeküche 

Schiedsrichter 

WC Gäste/ barrierefrei 

Sanitätsraum 

Eingang 
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                                                                                                                                                  Grundrissausschnitt   Obergeschoss 

                                                                                                                                                  Hausmeisterwohnung 
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                                                                                                                                                  Funktionsverteilung Obergeschoss 

                                                                                                                                                  Hausmeisterwohnung 

Zimmer 

Kochen/ Wohnen 

Flur 

Bad 

Abstellraum 

Terrasse 

PV-Module 

begrüntes 

Dach 
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                                                                                                                                 Schnitte 

Schulungs- und Vereinsheim 

Schulungs- und Vereinsheim/ Sanitär Besucher / Zugang Hausmeisterwohnung/ Zimmer Wohnung OG 

Umkleidebereich Schiedsrichter/ Wohnung 
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                                                                                                                                 Ansichten 

Ansicht vom Sportplatz  

Ansicht von der Vetschauer Straße 

Ansicht von der Vetschauer Straße 
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                                                                                              Modelldarstellung Nord-Ost 

Modelldarstellung West / Ost 

Modelldarstellung Werrens & Hansen Architekten  

Modelldarstellung Werrens & Hansen Architekten  

Modelldarstellung Werrens & Hansen Architekten  
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                                                                                                                                                                       Isometrie  PV-Module 

18 Module x 350Wp 

(Platzbedarf 8mx6m) 

= 6,3 kWp 

64 Module x 360Wp 

(Platzbedarf 

14,5mx9m) 

= 23,04 kWp 

Modelldarstellung Werrens & Hansen Architekten  
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                                                                                                                        Raumprogramm/ Flächen 

    Anforderungen 
 

SOLL-Netto-Flächen  
Stand Projektaufstellung 

 

Vergleich IST- 
Netto-Flächen 
Entwurf (LP3) 

IST-Netto-Flächen 
GESAMT  

Entwurf (LP3) 

- Umkleideräume  6 Stk.   x  ca. 20 
 
m² 
 

= 120 
   
m² 
 

120,0  m² 120,0  m² 

mit Duschen u. WC´s 59,6  m² 

- Schiedsrichterräume 2 Stk.   x   ca. 10 m² = 20 m² 19,6 m² 19,6 m² 

- Sanitätsraum 1 Stk.   x   ca. 15 m² = 15 m² 13,0 m² 13,0 m² 

- Büros 2 Stk.   x   ca. 10-15 m² = 20-30 m² 20,5 m² 20,5 m² 

- Jugend- u. Schulungsr. 1 Stk.   x  rd.  80 m² = 80 m² 83,3 m² 83,3 m² 

- 
Küche einschl. 
Lagerraum 

1 Stk.   x  ca.  15 m² = 15 m² 8,5 m² 8,5 m² 

- Besucher-WC´s 16,1 m² 

- Behinderten-WC 4,8 m² 

- Putzmittelraum 3,9 m² 

- Technikraum 29,3 m² 

- Flure/ Erschließung 76,1 m² 

- Hausmeisterwohnung 1 Stk.  rd.  80 m² = 80 m² 88,7 m² 88,7 m² 

- Terrasse an Wohnung  (S) 15,1 m² 

SUMME   NGF  (R+S)   ca.  = 350-360 m² 
 

353,5 
 

m² 
 

557,6 
 
m² 
 

- 
 

opt. Erw. Gymnastikr. 
 

1 Stk. 
  

 x  ca. 
  

15 
 

m² 
 

zurück 
gestellt 

SUMME  BGF  
 

670,1  
 
m² 
 

Netto-Flächen             Wohnung 

Eingang           11,9 m² 
Bad                   7,3 m² 
Wohnküche      36,2 m² 
Zimmer 1          11,5 m² 
Zimmer 2          13,8m² 
Flur                    4,8 m² 
Abstellr.                             2,0 m² 
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340    Innenwände/ vertikale Baukonstruktionen, innen 

 tragende Stahlbetonwände, nichttragende Wände aus KS-Mauerwerk oder 

Trockenbauwänden, Q2, mobile Trennwand mit Tür in Vereins-/ Schulungsraum 

 Sanitärräume mit Fliesen, Türen: Stahlzargen u. Türblätter HPL, T30-RS Tür zum 

Technikraum, Wände: weißer Anstrich z.T. Latex 

350 Decken/ horizontale Baukonstruktionen 

 Stahlbetondecken, weißer Anstrich, Innentreppe Betonfertigteil gefliest . 

Sichtinstallation der TGA, abgehängte Decken in Schulungsräumen 

als Akustikdecke, Oberbelag  Fliesen im Sanitärbereich, robuster Kautschuk in 

Umkleiden, Seminar- , Sanitätsraum, Büro, Technik mit staubbindendem Anstrich, 

Wohnung: Elastischer Belag (PVC-frei), Fliesen Bad, Außentreppe Eingang 

Stahlbeton  

360 Dächer 

 StB- Decke als Warmdach mit  Bitumenabdichtung, darauf extensives Gründach 

an Hausmeisterwohnung  bzw.  PV-Elemente 

380 Baukonstruktive Einbauten 

 Einbauten  berücksichtigt beim  FB 52 Sport  

390     Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 

 Baustelleneinrichtung, Fassadengerüst, überhöhte  Fenster, Feuerlöscher, 

Bauschild,    Bauzwischen- und  Bauendreinigung,  Schließanlage 

Gebäudemanagement E26/44 | 18.05.2021 Sportanlage Laurensberg – Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude mit Vereinsheim und Hausmeisterwohnung 

Elementbeschreibung nach Kostengruppen 100- 300 

100 GRUNDSTÜCK -  Städtisches Grundstück mit bislang provisor. Umkleidegebäude 

200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN    -  Rückbau des bestehenden Zaunes 

220 Öffentliche Erschließung 

            Anschluss an die auf dem Schulgelände bestehende Entwässerung,            

Anschluss an öffentliche Erschließung Wasser, Fernwärme, Strom, Telekom 

300 BAUWERK, BAUKONSTRUKTIONEN 

310 Baugrube/ Erdbau 

 Aushub Gründungssohle , Bodenabtrag, Böschungen. Lagerung 

und Wiedereinbau/ Verfüllen und Hinterfüllen 

320 Gründung, Unterbau 

 elastisch gebettete Bodenplatte aus Stahlbeton - im Bereich RW-Bestandsleitung 

freitragend, unterseitig gedämmt auf Schotterschicht. Um tragfähigen Baugrund 

herzustellen Einsatz von CMC-Säulen bis ca. 5,5m Tiefe (erschütterungsarm – erf. 

durch Überbauung d.  vorhandenen RW-Kanals), 

330 Außenwände/ vertikale Baukonstruktionen, außen 

 tragende Stahlbeton- und KS-Mauerwerkswände, Alufenster  mit Rolladen, 

Aluminiumtüren, in Teilen überhöht. rezyklierbare, hinterlüftete Vorhangfassade mit 

wärmebrückenfreier Unterkonstruktion und horizontalen gegliederten Eternitplatten 
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Elementbeschreibung nach Kostengruppen  400 - 800 

400 BAUWERK TECHNISCHE ANLAGEN 

410 Abwasser-, Wasseranlagen 

 Neuanschluss Trinkwasser, getrennt: Abwasser an Bestandsschacht auf dem 

Schul-Grundstück, Regenwasser an öffentliches Netz Straße 

420 Wärmeerzeugungsanlagen 

 Wärmeversorgung über Fernwärme (EG), über Wärmepumpe (OG) unterstützt 

durch PV-Anlage, Beheizung der Räume über Radiatoren EG u. Fußbodenheizung 

im OG,  

 Warmwasser: Versorgung Umkleide über Warmwasserspeicher, 

Hausmeisterwohnung über Wärmespeicher (Wärmepumpe).  

430 Lufttechnische Anlagen 

 Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für Umkleidekabinen, 

Wickelfalzrohre unter der Rohdecke, Tellerventile, Außen- und Fortluft über Dach 

und Fassade , zwei dezentrale Lüftungsgeräte für Versorgung der Schulungs-/ 

Vereinsräume. Wohnung: energiesparende Wärmepumpe mit Verteilleitungen. 

440 Starkstromanlagen 

 Stromversorgung über die Schule, Beleuchtung mit LED- Leuchten, innerer Blitz- 

und Überspannungsschutz , äußere Blitzschutz 

450 Fernmeldeanlagen  

 

           Wohnung  mit Türsprech- und Klingelanlage, Behindertenrufanlage für WC       

           (Blitzleuchte u. Signal), Rauchmelder Wohnung 

480     Gebäudeautomation 

           Regelungstechnik zur zentralen Überwachung der technischen       

           Anlagen (z.T. BACnet fähig) 

490     Sonstige Maßnahmen 

 PV Anlagen auf zwei Dachteilen, maximale Belegung 

500    Außenanlagen 

 Stellplatz, gepflasterter Vorplatz  vor Haupteingang zur Sportanlage,  

Außenbeleuchtung am Gebäude, Fassadenrinnen an den Zugangstüren, 

Geländemodulation gem. Planung ARC, Zaunanlage teilweise neu, Ergänzung 

Baum Vorplatz (Sitzbereich), Erneuerung Rasenfläche, wassergebundene Decke 

(Wege) 

600 Ausstattung 

 Ausstattung beim FB 52 Sport berücksichtigt 

700 Baunebenkosten (Honorare) 

 aktivierte Bauherrenleistungen (Projektleitung/ -steuerung), Architekten- und 

Ingenieurleistungen, Gutachten und Beratung, Allgemeine Baunebenkosten  

800 Finanzierungskosten (Indexsteigerung)  -    berücksichtigt  
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Vorangegangene  

Ausschussvorlagen: 

- Öffentliche Sitzung des  

   Sportausschusses am 12.12.2019 

    Vorlage-Nr: FB 52/0134/WP17 

-  Öffentliche Sitzung des      

   Sportausschusses am 10.12.2020 

   Vorlage-Nr: FB 52/0015/WP18 

- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung      

  der   Bezirksvertretung  

  Aachen Laurensberg  vom 03.02.2021 
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Planungsdaten 

Brutto- Grundfläche (BGF):                    670m²  

Brutto- Rauminhalt (BRI):                    2.352 m³ 

Netto- Raumfläche (NRF):              558 m² 

 

Kostenkennwerte KG 300 + 400 

KG 300+400 / BGF  2.641,- €/m² 

KG 300+400/ BRI       752,- €/m³ 

 

Kostengruppen nach DIN 276 (Stand Entwurfsplanung Oktober 2020) 

KGR 100 Grundstück  - kein Ansatz- 

KGR 200 Herrichten und Erschließen    126.535,- € 

KGR 300 Bauwerk Konstruktion    1.172.910,- € 

KGR 400 Bauwerk Technische Anlagen      596.334,- € 

KGR 500 Außenanlagen        79.239,- € 

Basiskosten KG 200-500    1.975.018,- € 

KGR 730 Architekten- u. Ingenieure.       499.090,- €    

KGR 710 Bauherrenleistungen E26, aktiviert     123.182,- € 

KGR 800  Finanzierungsk. (Baupreisindex)       191.083,- € 

Baukosten gesamt, brutto     2.788.373,- € 

Etatisierung bei FB 52 

KGR 380/600 Baukonstruktive Einbauten/ rd.             40.000,- € 

 Ausstattung 

Etatisierung bei E26/52 

KGR 440 PV-Anlage         59.400,- € 

„Bauwerkskosten“: 

    1.769.244,- € 

     Kostenkennwerte 
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0% 

5% 

42% 

21% 

3% 

18% 

4% 
7% 

Verteilung Gesamtkosten 
KG 100 Grundstück

KG 200 Herr.+Erschl.

KG 300 BauK Hochb.

KG 400 BauK TGA

KG 500 Aussenanl.

KG 700 BauNKosten

AktEigl

Index

Fazit/ Zusammenfassung 

- Die Flächen nach Raumprogramm wurden genau eingehalten,  

- Die Baunebenkosten liegen mit 18 % im Durchschnitt 

- Baupreissteigerungen indexiert (4,5% p.a.) 

- Darstellung der „aktivierten Eigenleistung“ (Bauherrnaufgaben) des E26 

- Zukünftig: Risiken (gem. FIN MIN NRW pauschal 5%) nicht berücksichtigt  und Kostenvarianz durch fehlende Planungsphasen nicht berücksichtigt! 

 Gesamtkosten brutto in € 

KG 100 Grundstück 0 

KG 200 Herrichten 126.535 

KG 300 Baukonstruktionen 1.172.910 

KG 400 Technische Anlagen 596.334 

KG 500 Außenanlagen 79.239 

KG 700 Baunebenkosten 499.090 

KG 710  Akt. Eigenleistungen 123.182 

KG 800   Baupreisindex 191.083 

Gesamt brutto 2.788.373 

KG 380/600 Ausstattung (FB 52)       40.000                  

Bauwerkskosten GK 300 +400: 1.769.244  EUR = 63% 
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10.06.21 Planungsausschuss 
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2020 

Q3 

LPH3 

3.02.20 Bezirksvertretung AC-Laurensberg 

 

Q4 
2021 

Q1 
 

Q2 
 

Q3 
 

Q4 
2022 

Q1 
 

Q2 
 

Q3 
 

Q4 
2023 

Q1 
 

Q2 
 

Q3 
 

Q4 

LPH4 Genehmigung 

Ausführungs- 

planung 

LPH 7 Vergabe 

bis Baubeginn Bauausführung 

Inbetriebnahme 

u. ggf. Rest- 

arbeiten 

Baubeginn Fertigstellung 

Vorbereitung 

Ausschuss 

10.12.20 Sportausschuss 

LPH 6 

Ausschreibung 

2024 

Q1 

Haushalts- 

Beratungen  

2021 / Beschluss 
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…nicht nur auf dem Platz für wichtige Ziele: soziale Teilhabe, Gesundheit  und  Integration!  

  

Team-Sport…    

Projektbeteiligte 

Architektonische Planung:  Werrens & Hansen Architekten 

Tragwerksplanung (Konzept):  CH Ingenieure 

Technische Ausrüstung HLS:  TGA + engineering 

Technische Ausrüstung Elektro:  IB Reuber 

Energiemanagement:  R. Bähr, Stadt Aachen 

PV-Planung:    F. Schröter, Stadt Aachen 

Vermessungsingenieur:    T. Flegler, Stadt Aachen 

Geotechnischer Bericht:  Kramm Ingenieure GmbH & Co. KG 

Tiefbau/ Entwässerung:     PlaN.C. - Dipl.-Ing. Nils Carlsen 
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