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Sachstandsbericht Forderprogramm "DigitalPakt Schule NRW"

Ziele: Klimarelevanz

keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zustandigkeit
26.08.2021 Ausschuss fiir Schule und Weiterbildung Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss fur Schule und Weiterbildung nimmt die Ausfihrungen der Verwaltung zustimmend zur

Kenntnis.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN
X
1) 5-030302-900-01400-900-1, 78310000
2) 5-030302-900-01400-900-2, 78350000
) Fortgeschrie
Fortgeschrie- Gesamt- | Gesamt-
Investive Ansatz Ansatz -bener
bener Ansatz bedarf bedarf
Auswirkungen 2021 2022 ff. | Ansatz 2022
2021 (alt) (neu)
ff.
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
15.239.000 5.239.000
Auszahlungen 0 0 0 0
2)4,382.977,78 4.382.977,78
Ergebnis -9.621.977,78 | -9.621.977,78 0 0 0 0
+ Verbesserung / 0 0
- Verschlechterung
Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben
1) 4-030302-927-6, 52560000
Fortgeschrie
Fortgeschrieb- Folge- Folge-
konsumtive Ansatz Ansatz -bener
ener Ansatz kosten kosten
Auswirkungen 2021 2022ff. | Ansatz 2022
2021 (alt) (neu)
ff.
Ertrag 0 0 0 0 0 0
Personal-/
14.382.977,78 4.382.977,78 0 0 0 0
Sachaufwand
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Ergebnis -4.382-977,78 | -4.382.977,78 0 0 0 0
+ Verbesserung / 0 0
- Verschlechterung
Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben
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Klimarelevanz
Bedeutung der MaBRnahme fiir den Klimaschutz/Bedeutung der MaBnahme fiir die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der MalRnahme flr den Klimaschutz

Die MalRnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel grof3 nicht ermittelbar

X

Zur Relevanz der MalRnahme fiir die Klimafolgenanpassung

Die MalRnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

GroRenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO,-Einsparung durch die MaRnahme ist (bei positiven MalRnahmen):

gering ] unter 80 t/ Jahr (0,1% des jahrl. Einsparziels)
mittel| | 80 tbis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jahrl. Einsparziels)
grofy ] mehr als 770 t / Jahr (Uber 1% des jahrl. Einsparziels)

Die Erh6hung der CO,-Emissionen durch die MaRnahme ist (bei negativen Malinahmen):

gering unter 80 t/ Jahr (0,1% des jahrl. Einsparziels)
mittel | | 80 bis ca. 770 t/ Jahr (0,1% bis 1% des jahrl. Einsparziels)
grofy ] mehr als 770 t / Jahr (Uber 1% des jahrl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusatzlich entstehenden CO,-Emissionen erfolgt:
] vollstandig

Uberwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)

nicht

nicht bekannt
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Erlauterungen:

Mit der Vorlage ,Sachstand Digitalisierung an den Schulen® in der Sitzung des Ausschusses fiir
Schule und Weiterbildung am 08.12.2020 informierte die Verwaltung Gber den derzeitigen Sachstand
beziglich der Entwicklung und der MalRnahmen im Bereich der Schuldigitalisierung. Nachdem
schlieBlich am 05.03.2021 die Stelle ,Gesamtkoordination des Férderprogramms DigitalPakt Schule®
besetzt werden konnte, wurde intensivan dem Umsetzen des Foérderprogrammes DigitalPakt Schule

gearbeitet.

Allgemeine Informationen - DigitalPakt Schule NRW

Im Rahmen des DigitalPakts kann die Stadt Aachen eine max. 90%ige Férdersumme von
8.659.780,00 Euro abrufen, wobei ein 10%iger Eigenanteil von 962.198,00 Euro durch die Verwaltung
zu leisten ist (sh. Vorlage des Schulausschusses vom 04.06.2020). Fir die Anschaffung und
Verbesserung lernférderlicher digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-Lern-Infrastrukturen steht

der Stadt Aachen demzufolge ein Gesamtbudget von 9.621.198 Euro zur Verfiigung.

DigitalPakt Schule NRW

2.1 - IT-Grundstruktur

Im Rahmen dieser Fordersaule kdnnen
Fardergelder zum Ausbau des Internet-
anschlusses, der digitalen Vernetzung
(in  Schulgeb&uden und auf dem
Schulgeldnde) und des schulischen
WLANs beantragt werden. Anzeige- &
Interaktionsgerate werden ebenfalls
iber diesen Forderbereich beantragt.

2.2 - Digitale Arbeitsgerate

Im Rahmen dieser Forderséule kénnen
Fordergelder zur Anschaffung von
digitalen  Arbeitsgerdten, wie 3D-
Druckern, elekirischen Mikroskopen,
Roboter, CAD & CNC Technik, Lehrer-
arbeitsplatze, Multifunktionsgeréte,
Drucker, Scanner, digitale Messwert-
erfassungssysteme  etc.  beantragt
werden.

2.3 - schulgebundene mobile
Endgeréte

Im Rahmen dieser Fordersaule konnen
Fordergelder zur Anschaffung von
schulgebundenen mobilen Endgeraten
wie Notebooks, Tablets, Convertible und
entsprechendem Zubehor und
Betriebslizenzen fur Schiler*innen und
Lehrer*innen beantragt werden.
Voraussetzung fur die Beantragung
schulgebundener mobiler Endgerate ist

2.4 - Regionale Malnahmen

Im Rahmen dieser Forderséule kbnnen
Fordergelder zur Anschaffung von
regionalen MaBnahmen wie einem
zentralen Server- bzw.
Administrationssystem, MDM-Systeme,
Schulmanagementsystemen, teil-
nehmende Schultrager, etc. beanfragt
werden.

eine digitale Vernetzung des
Schulgelandes (nach Ziffer 2 1a der RL)
und flachendeckendes  schulisches
WLAN (nach Ziffer 2.1b der RL) oder die
Beantragung dieser beider
Voraussetzung

Abb. 1:Férderbereiche des DigitalPakts Schule NRW

Das Forderprogramm ,DigitalPakt Schule NRW* wird differenziert in vier Férderbereiche (siehe Abb.
1). Fir jeden Forderbereich ist ein separater Forderantrag zu stellen. Es kénnen mehrere
Forderantrage je Férderbereich bis spatestens zum 31.12.2021 gestellt werden. Innerhalb eines
Forderantrags ist es mdglich, Férdermittel flir einzelne Maflnahmen zu verschieben. Es besteht daher
die Absicht, je Férderbereich moglichst einen geblndelten Férderantrag zu stellen, um eine

groRtmaogliche Flexibilitat zu bewahren.

Forderbereich 2.1 — IT-Grundstruktur — insb. WLAN-Ausbau & IT-Infrastruktur
Im Rahmen von ,Gute Schule 2020“ war es bereits mdglich, folgende 23 Schulen mit
flachendeckendem WLAN sowie einer dem aktuellen Standard entsprechende IT-Infrastruktur

auszustatten:
e Einhard-Gymnasium ¢ Rhein-Maas-Gymnasium
e Geschwister-Scholl-Gymnasium e St. Leonhard Gymnasium
e Kaiser-Karls-Gymnasium e Anne-Frank-Gymnasium
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e Gemeinschaftshauptschule Drimborn e Luise-Hensel-Realschule

e Maria Montessori Gesamtschule e Gesamtschule Brand
e Heinrich-Heine-Gesamtschule e GGS Driescher Hof
e GGS Bruhlstralie e GGS Gerlachstralie
e GGS Laurensberg e GGS Richterich

e GGS Schonforst e EGS Annaschule

e KGS Feldstralie e KGS Verlautenheide
e KGS Beeckstralle ¢ KGS Hanbruch

¢ GGS Richterich/KGS Horbach e KGS Am Fischmarkt

Fir alle weiteren Schulen wurde prioritar die Beantragung der Férdergelder zur Fortsetzung des

WLAN-Ausbaus und der Ertiichtigung der IT-Infrastruktur Gber den DigitalPakt angestrebt.

Beantragung
Eine grundlegende Voraussetzung zur Beantragung der Férdergelder ist die Darlegung einer

detaillierten Investitionsplanung pro Schule / pro Jahr. Dies beinhaltet u. a. eine Ubersicht sédmtlicher
erforderlicher Netzwerkkomponenten wie Accesspoints, Switche, Netzwerkschranke etc. ebenso wie
eine Kosten- sowie Zeitplanung tber die Malkhahmen zur Ertlichtigung der IT-Infrastruktur, wie

Verkabelungs- und Installationsarbeiten und Materialkosten.

Da die Arbeiten insbesondere in dem Bereich der Ertlichtigung der IT-Infrastruktur sukzessive fur
einzelne Schulen ausgeschrieben werden und oftmals lediglich in den Schulferien durchgefihrt
werden kdnnen, ist mit einer flichendeckenden, standardgemafen IT-Infrastruktur und WLAN-
Landschaft an samtlichen Schulen nach aktueller Zeitplanung Ende 2025 auszugehen. Insbesondere
in dem Hinblick auf die Erfahrungen durch den coronabedingten Distanz- bzw. Wechselunterricht ist
es das Ziel, allen Schulen in kurzester Zeit flachendeckendes WLAN zur Verfiigung zu stellen, sodass
die Grundlage fir das Lehren und Lernen mit und Uber digitale Medien geschaffen werden kann. Um
dieses Ziel zu erreichen, ist vorgesehen, die Schulen bereits vor dem endgiltigen WLAN-Ausbau und
der Verbesserung der IT-Infrastruktur die fir WLAN erforderliche Hardware (Accesspoints und
Switche) provisorisch, sprich ohne feste Installation, bereitzustellen. Dadurch wird den Schulen
ermoglicht, Uberall dort, wo bereits Netzwerkanschlisse vorhanden sind, die Access Points
einzusetzen, um einen moglichst breiten WLAN-Empfang zu schaffen. Fir dieses vorlaufige Vorhaben
werden provisorische Switche bendtigt, welche im Zuge der Ertlichtigungen der IT-Infrastruktur gegen
endgultige Switche ausgetauscht werden. Der Hintergrund ist, dass die endgultigen Switche in einem
ersten Schritt nicht installiert werden kénnen, da teilweise Netzwerkschranke gegen neue Modelle
ausgetauscht werden missen, was wiederum die zeitintensive Ertlichtigung der IT-Infrastruktur
voraussetzt. Der Austausch und die damit verbundene aufwendige Neukonfiguration der endgultigen
Switche kann entsprechend erst im Zusammenhang mit den IT-Infrastrukturmanahmen erfolgen.
Eine Forderung der provisorischen Switche iber den DigitalPakt ist nicht moglich, da dies eine
unzulassige Doppelférderung im Sinne der Forderrichtlinie darstellen wiirde. Vor diesem Hintergrund
werden aus stadtischen Mitteln (Schulen digital) im Umfang von ca. 20.000,00 Euro die zuvor

genannten provisorischen Switche angeschafft.
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In einem zweiten Schritt wird dann der endguiltige Ausbau der IT-Infrastruktur erfolgen.
Ausgenommen von diesem Vorgehen sind die in nachfolgender Grafik aufgefihrten neun Schulen.
Fir vier dieser Schulen erfolgten bereits im Rahmen von ,,Gute Schule 2020 sdmtliche
Vorbereitungen fir Ausschreibungsverfahren sowie Planungen zur Durchfihrung des WLAN-Ausbaus
und Ertlichtigung der IT-Infrastruktur, fir die Gbrigen funf Schulen sind die entsprechenden Planungen
und Ausschreibung flir das laufende Jahr vorgesehen. Um schnellstmdglich die ersten
Ausschreibungen und MafRnahmen vornehmen zu kénnen, wurde beschlossen, einen separaten

Forderantrag fir diese neun Schulen zu stellen.

Antrag 1: WLAN-Ausbau und Ertlichtigung der IT-Infrastruktur erfolgen parallel

e Couven Gymnasium e Inda Gymnasium e 4. Gesamtschule

e GGS Brander Feld e GGS Am Lousberg e KGS DippelstraBe

e KGS Karl-Kuck- e KGS Marktschule ¢ KGS Passstrale
Schule Brand

Tabelle 1: erster Férderantrag zum WLAN-Ausbau und Verbesserung der IT-Infrastruktur
Fir alle verbleibenden Schulen (siehe Tabelle 2) missen jegliche Ausschreibungsunterlagen und

planerischen Mallnahmen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur vorbereitet werden, sodass diese in

einem zweiten Férderantrag zusammengefasst wurden.

Antrag 2: Provisorisches WLAN mit spaterer endgultiger Ertiichtigung der IT-Infrastruktur

¢ Gemeinschaftshauptschule Aretzstralle e Hauptschule Burtscheid

e Alkuinrealschule (nur ACs) e Hugo Junkers Realschule
e F06S am Rddgerbach e Peter Hartling Schule

e Martin-Luther-King Schule e KGS Bildchen

e KGS Luisenstralie e GGS Montessori Mataréstralle
e GGS Gut Kullen e GGS Am Haarbach

e KGS Forster Linde e GGS Walheim

e GGS Montessori Eilendorf e KGS Michaelsbergstralte
e GGS Montessori Reumontstrale e KGS Birkstralle

e KGS Korneliminster e GGS Am Hoéfling

e GGS Oberforstbach e GGS Vaalserquartier

e KGS Hoéfchensweg e KGS Am Rdmerhof

e GGS Auf der Horn (nur ACs)

Tabelle 2: zweiter Férderantrag zum WLAN-Ausbau und Verbesserung der IT-Infrastruktur
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Fir die Antragsstellung ist zudem die Einreichung eines sehr umfangreichen technisch-
padagogischen Einsatzkonzeptes (tpEk) je Schule notwendig, welche gemeinsam mit den Schulen
sowie den beteiligten Fachabteilungen (E 26, FB 11/400 und EMZ) erarbeitet wurden.

Um nicht zu stark von den fortwahrenden Preissteigerungen betroffen zu sein wurde geprift, inwieweit
bereits erste Ausschreibungsverfahren in die Wege geleitet werden kdnnen. Die Bezirksregierung
Koln informierte die Abteilung Schule dariiber, dass vorgelagerte Ausschreibungen unter dem
Vorbehalt der Férderung im Rahmen des DigitalPakt grundsatzlich ohne einen Zuwendungsbescheid
forderunschadlich mdglich sind. Eine Auftragsvergabe ist allerdings erst mdglich, sobald der positive
Forderbescheid vorliegt. Eine vorzeitige Beauftragung ware somit férderschadlich. Da sowohl die
Bindefrist nach Ausschreibung i. d. R. einen Monat betragt und diese nicht beliebig oft verlangert
werden kann als auch die Dauer der Férderantragsprufung nicht naher bestimmt werden kann,

musste von einer vorzeitigen Ausschreibung abgesehen werden.

Am 12. Juli 2021 wurden die Forderantrage fir den WLAN-Ausbau und IT-Infrastruktur bei der
Bezirksregierung Koéln eingereicht, die aktuell durch die Bezirksregierung gepriift werden. Insgesamt
wurde fur die WLAN- und IT-InfrastrukturmaRnahmen fir die 34 Schulen eine Férdersumme von
1.580.237,38 Euro beantragt.

Sonderfall - KGS Am Fischmarkt

Der Pavillon der KGS Am Fischmarkt ist bisher nicht an das Netzwerk der Schule angebunden. Da der

Pavillon fir Unterrichtszwecke jedoch stetig genutzt wird, wurde entschieden, einen separaten
Forderantrag fiir die Anbindung des Pavillons zu stellen. Die erforderlichen Antragsunterlagen werden

derzeit erarbeitet.

Forderbereich 2.3 — schulgebundene mobile Endgerite
Laut Forderrichtlinien kann jeder Schule im Rahmen dieses Férderbereichs ein max. Budget von
25.000 € zur Anschaffung schulgebundener mobiler Endgerate wie Notebooks, Tablets, Convertables

und Zubehdr eingeraumt werden.

Voraussetzung zur Anschaffung mobiler Endgerate ist laut Foérderrichtlinie eine entsprechende IT-
Infrastruktur je Schule oder eine Beantragung dieser iber den DigitalPakt. Erst nach Erfillung dieser

Vorgaben werden die Fordergelder an den Schultrager freigegeben.

Beantragung
Aufgrund des vorgegebenen finanziellen Rahmens wurde seitens der Verwaltung eine Bestellliste

entwickelt, in welcher eine Auswahl an Endgeraten inkl. der entsprechenden Anschaffungskosten
erfasst wurde. Diese wurde den Schulen per Mail am 26. April 2021 ibersandt. Die Schulen konnten
so innerhalb des vorgegeben Budgets Uber die Verwendung der Mittel frei entscheiden bzw. eine

Auswahl treffen, welche Endgerate in welcher Anzahl beschafft werden sollen.
Im Rahmen der Férderrichtlinie fir das Beschaffen von dienstlichen Endgeraten fur Lehrkrafte wurden
bereits 1.800 Lehrer*innen-iPads bestellt, so dass nahezu jede Lehrkraft mit einem entsprechenden
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Endgerat ausgestattet werden konnte. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung "Verordnung tber
die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schulerinnen, Schilern und Eltern (VO DV I)" wird das
Verarbeiten von Daten auf privaten Endgeraten fur Lehrer*innen nicht mehr moéglich sein, sobald den
Lehrkréaften personliche Dienstgerate wie Apple iPads vom Schultréager zur Verfugung gestellt werden.
Da insbesondere administrative Arbeiten mithilfe von iPads nur in einem begrenzten Rahmen mdglich
sind, wurden die Schulen in o. g. Mailanschreiben darauf hingewiesen, bei Bedarf eine gewisse
Anzahl an Notebooks fiir die Lehrkrafte zu berticksichtigen, mit denen sowohl padagogische als auch
administrative Tatigkeiten (insbesondere das Schreiben von Zeugnissen) realisiert werden kénnen.

Weiterhin ist selbstverstandlich die Anschaffung von Schiler-iPads oder -Notebooks mdglich.

Auch fir diese Fordersaule ist das Anfertigen der umfassenden tpEks fir samtliche Schulen
erforderlich, die letztlich auch durch die Schulleitungen zu unterzeichnen und dem Foérderantrag
beizufiigen sind. In den tpEks wurde je Schule u. a. der aktuelle Ist-Stand der vorhandenen
Endgerate, der Anschaffungswunsch sowie fundierte padagogische Begriindungen zur Anschaffung

der Gerate dargelegt.

Mit Datum 20.Juli 2021 wurden die Antrage zur Zwischenprifung bei der Bezirksregierung Koln online
eingereicht. Die Abteilung Schule wartet derweil auf entsprechendes Feedback, im Anschluss wird
dann das endgliltige Einreichen des Férderantrags erfolgen. Insgesamt wurde fir die Anschaffung von
schulgebundenen mobilen Endgeraten fur die 57 Schulen eine Férdersumme von 1.425.00,00 Euro
kalkuliert. Es ist vorgesehen, samtliche mobilen Endgerate nach Erhalt des Férderbescheids in 2022
zu beschaffen. Zu bertcksichtigen ist jedoch, dass es insbesondere im Bereich der mobilen

Endgerate erhebliche Lieferengpasse gibt.

Forderbereich 2.1 — Interaktions- und Anzeigetechnik
In der Vorlage Nr. FB45/0757/WP17, die in der Sitzung des Schulausschuss am 04.06.2020 beraten

wurde, wurde beschlossen, dass samtliche Klassen- und Kursraume der stadt. Schulen mit

Prasentationstechnik ausgestattet werden sollen.

Beantragung
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in einem ersten Schritt eine umfassende Bestandserhebung

durchgefiihrt. Insgesamt wurden 407 auszustattende Klassen- und Kursraume ermittelt. Zudem ergab
die Bestandserhebung, dass die KGS Marktschule Brand, GGS Am Lousberg, KGS Feldstrafl3e und
Peter-Hartling-Schule bereits vollstandig tber ,Gute Schule 2020“ ausgestattet wurden. Gleiches gilt

fur die KGS Verlautenheide, die derzeit Gber ,Gute Schule 2020 ausgestattet wird.

Uberdies wurden samtliche Klassenrdume, die mit einem Beamer ausgestattet sind, dahingehend
untersucht, ob der jeweils vorhandene Beamertyp den Anforderungen einer aktuellen
Prasentationstechnik entspricht. Im Ergebnis wurden 157 veraltete Beamer in Klassen- und
Kursraumen identifiziert, die ebenfalls im Rahmen des DigitalPakts gegen zeitgemale

Prasentationstechnik ausgetauscht werden.
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Analog zu den schulgebundenen mobilen Endgeraten wurden auch hier seitens der Verwaltung vier
Medienpakete geschnurt, zwischen denen die Schulen sich entscheiden konnten (siehe Anlage). Auf
das Anbieten von Deckenbeamern wurde bewusst verzichtet, da die Montage dieser im Rahmen von
,Gute Schule 2020“ haufig zu Komplikationen fuhrte.

Die angebotenen Medienpakete wurden am 31. Mai 2021 per Mail an séamtliche Schulleitungen
verschickt. Bei spezifischen Riickfragen zur Wahl der Technik konnten die Schulen das

Beratungsangebot des EMZs nutzen.

Den vorgenannten, bereits ausgestatteten Schulen (mit Ausnahme der KGS Verlautenheide, die im
Rahmen der Ausstattung Uber ,Gute Schule 2020 interaktive Prasentationstechnik auswahlen kann)
wurde Uberdies die Mdglichkeit eingerdumt, jeweils einen Raum mit einem interaktiven Display
auszustatten. Hintergrund der Entscheidung ist, dass diese Schulen die Gelegenheit bekommen

sollen, den Umgang mit der gewiinschten Prasentationstechnik im Unterricht zu erlernen.

Basierend auf den Anschaffungswiinschen wurden auch hier die tpEks je Schule durch die Abteilung

Schule vorbereitet und den Schulen per Mail zur Unterzeichnung tbersandt.

Derweil werden umfassende Zeit- und Kostenplanungen fiir die Beantragung der Férdergelder durch
die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der durchfiihrenden Fachfirma erstellt. Nach aktueller Planung
wirden im Frihjahr 2024 samtliche Klassenrdume mit Prasentationstechnik ausgestattet sein.

Ferner werden die Online-Antragsformulare und Anlagen vorbereitet mit dem Ziel, den Antrag Anfang
September 2021 der Bezirksregierung Koln zur Prifung vorlegen zu kénnen. Nach aktuellem Stand

wird sich das Gesamtbudget innerhalb dieser Férdersaule auf 4.639.711,82 Euro belaufen.

Weitere Schritte

Nach aktueller Kalkulation wird eine verbleibende Férdersumme von voraussichtlich rd. 1,9 Mio. Euro
fur weitere Anschaffungen zur Verfugung stehen. Sobald die Kostenkalkulation fur die Anzeige- und
Prasentationstechniken abgeschlossen werden konnte, wird das Kompetenzteam Schulen digital

daruber beraten, inwieweit bspw. die Férdersaule digitale Arbeitsgerate bedient werden kann.

Anlage:

e Medienpakete Prasentationstechnik
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Clevertouch Impact Plus

Medienpaket 1

In diesem Medienpaket ist folgendes enthalten:

75 Zoll groRer interaktiver mit diversen
USB, HDMI, Displayport, VGA etc.. Beinhaltet zwei interaktive Stifte zum
Schreiben am Touchscreen. Lautsprecher sind integriert.

Der Vorteil dieser Losung ist, dass neben der Prasentation von Inhalten weitere
innovative und interaktive Anwendungen & Methoden in den Unterricht integriert
werden kénnen.

Sony Display

Medienpaket 2

In diesem Medienpaket ist folgendes enthalten:

75 Zoll groRes Sony-Display mit diversen Anschlussmaglichkeiten. Beinhaltet Apps
wie AirPlay und Chromecast, wodurch das Spiegeln bspw. einer iPad-Oberfldche
schnell und einfach erméglicht wird. Eine 5 Jahre Vor-Ort-Service-Garantie ist
inbegriffen.

Der Vorteil dieses Displays ist die hohe Leuchtkraft, wodurch eine hohe
Bildbrillianz erreicht wird.

Clevertouch Impact

Medienpaket 3

In diesem Medienpaket ist folgendes enthalten:

75 Zoll groRes Clevertouch-Display mit diversen Anschlussmaglichkeiten.
Beinhaltet diverse Apps, die u. a. das Spiegeln mit einem iPad ermdglichen.

Der Vorteil dieses Displays ist die hohe Robustheit.

Medienpaket 4

Epson Ultrakurzdistanzbeamer
(EB-735F)

In diesem Medienpaket ist folgendes enthalten:

Der Ultrakurzdistanzbeamer EB-735F kann eine Bildbreite von bis zu 250 cm
projizieren (im Vergleich: Ein 75 Zoll Display hat eine Bildbreite von 170 cm; ein 86
| Zoll Display von 195 cm). Ein Vor-Ort-Service von 5 Jahren sowie eine
Lampengarantie von 5 Jahren oder max. 20.000 Stunden sind inbegriffen.

Der Vorteil dieses Beamers ist die hohe Bildspannweite.

Eine entsprechende Verkabelung und Installation ist inbegriffen.

bestehen. Der Bildschirm ist ein ergdnzendes Medium. In Kombination mit einem
iPad wird eine Teilinteraktivitat ermdglicht.

Eine entsprechende Verkabelung und Installation ist inbegriffen.

bestehen. Der Bildschirm ist ein ergénzendes Medium. In Kombination mit einem
iPad wird eine Teilinteraktivitat ermglicht.

Eine entsprechende Verkabelung und Installation ist inbegriffen.

bestehen. Der Beamer ist ein ergénzendes Medium. In Kombination mit einem
iPad wird eine Teilinteraktivitat ermdglicht.

PC-Modul Neben den bereits vorinstallierten Apps wird durch dieses PC-Modul zudem die P &L L (Aktivbox Ki Set 50+) und ein groBes
Maglichkeit geschaffen, den Touchscreen wie einen PC zu nutzen. Das Whiteboard sind in der Bestellung inbegriffen. Die Installation & Montage ist
Betriebssystem ist Windows 10 Pro. ebenfalls enthalten.

[Wandmontage iber Pylonensystem |Eine sehr robuste Al ion. Einfache t mittels mandhalurung [Eine robuste Wandhalterung. Diese wird fest installiert und ist starr. mandhalurung [Eine robuste Wandhalterung. Diese wird fest installiert und ist starr. Apple-TV [Ein Apple-TV (32 GB 4. Gen.) inkl. Halterung und Lizenz werden installiert, sodass
hohenverstellbarem Schiebegriff. Auf- und Abfahren des Displays ist manuell sehr inkl. Lizenz & Halterung eine kabellose Verbindung mit einem iPad problemlos mdglich ist.
leichtgangig und einfach mglich.

Seitenfligel Je Display sind zwei Seitenfliigel inbegriffen (1x Lineatur, 1x Quadrate, 2x Blanco). |Medienanschiussfeld Die Installation eines Medienanschlussfeldes ist vorgesehen, wodurch ebenfalls |Medienanschiussfeld Die Installation eines Medienanschlussfeldes ist vorgesehen, wodurch ebenfalls |Medienanschiussfeld Die Installation eines Medienanschlussfeldes ist vorgesehen, wodurch ebenfalls
Die Seitenfliigel besitzen ein Alu-Profil Natur Eloxal und sind allseitig abgerundet eine schnelle und einfache Verbindung zum Display aufgebaut werden kann. Das eine schnelle und einfache Verbindung zum Display aufgebaut werden kann. Das eine schnelle und einfache Verbindung zum Display aufgebaut werden kann. Das
mit Sicherheitsecken aus Kunststoff. Die Seitenfliigel sind projektionsoptimiert, Medienanschlussfeld wird i. d. R. in der Nahe des Bildschirms installiert. Medienanschlussfeld wird i. d. R. in der Nahe des Bildschirms installiert. Medienanschlussfeld wird i. d. R. in der Nahe des Bildschirms installiert.

i trocken abwi und

Demontage & Entsorgung Bei der Bestellung eines interaktiven Displays wird das alte herkommliche Lieferung & Montage Bei der Bestellung eines passiven Displays bleibt das herkommliche Tafelsystem Lieferung & Montage Bei der Bestellung eines passiven Displays bleibt das herkommliche Tafelsystem Lieferung & Montage Bei der Bestellung eines passiven Beamers bleibt das herkommliche Tafelsystem

vorhandener Tafel Tafelsystem ausgetauscht und entsorgt. @

Eine entsprechende Verkabelung und Installation ist inbegriffen.

Bitte tragen Sie nachfolgend ein, welches Medienpaket Sie sich fiir welchen Klassenraum wiinschen. Fiigen Sie bei Bedarf weitere Zeilen hinzu, sollten die vorhandenen nicht

sreichen.

Hier kénnen Sie bspw. eintragen, ob Sie bereits Apple-TVs angeschafft und im Rahmen eines Medienpakets installieren lassen mochten.

Bitte tragen Sie hier Ihre Lieferadresse ein.
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