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Modellprojekt
„Digitales Stadtarchiv“

Oder:

Vom „Hä?“ zum „Ah!“

© pixabay
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Hand auf´s

Kommt Ihnen beim Begriff 

„Digitale Transformation“

reflexartig das Stadtarchiv in den Sinn?
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Stadtarchiv, das ist doch…

©Peter Hinschläger
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…aber doch nicht das:

© akspic
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Oder vielleicht doch?
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Verwaltung ist im Wandel:

Häufig noch: Aber zunehmend:

© pixabay
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Das hat Folgen:

Relevantes Schriftgut der Verwaltung landet 

• „heute“ noch in Form von Papier,

• „morgen“ aber als Datei

im Stadtarchiv.
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Deshalb ist es wichtig,….

… das Stadtarchiv auf das „morgen“ 
vorzubereiten.
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Nö!

Stadtarchiv Kämmerin
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Dezember 2019:

Das Stadtarchiv hat sein eigenes Förderprojekt

„Digitales Stadtarchiv“
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Digitales Stadtarchiv

Umfasst 2 „Arbeitspakete“
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Digitales Stadtarchiv

Arbeitspaket 1:

Langzeitarchivierung
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Langzeit-
archiv

„Digitale Wertschöpfungskette“

egov multidigital

Übertragung anAussonderung DMSÜbertragung an
Elektronischer
Posteingang

UrsprünglicheAktuelle

Digitales Stadtarchiv - Langzeitarchivierung
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Strahlkraft

• Vollendung der digitalen 
Wertschöpfungskette

• Andere Kommunen können im 
Idealfall zu 100% die Lösung 
übernehmen

© pixabay
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Projektplan Langzeitarchivierung

✓

✓

✓

Meilenstein Projektphase Beginn Ende

MS 1 Kick off 10.02.21

MS 2 Anforderungsprofil 11.02.21 28.05.21

MS 3 Pflichtenheft 31.05.21 12.01.22

MS 4 Umsetzung 13.01.22 13.05.22

MS 5 Test 16.05.22 03.06.22

MS 6 Qualitätssicherung 06.06.22 24.06.22

MS 7 Produktivsetzung 24.06.22

MS 8 Projektabschluss 15.07.22
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Digitales Stadtarchiv

Arbeitspaket 2:

Aktenstrukturkataster (ASK)
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Übertragung an
Aus-

sonderungDMSÜbertragung anElektronischer  
Posteingang

Digitales Stadtarchiv - Langzeitarchivierung

„Digitale Wertschöpfungskette“

Elektronisches 
Langzeitarchiv

Aktenstrukturkataster (1)

egov multidigtal

Digitales Stadtarchiv – Aktenstrukturkataster (ASK)
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Aktenstrukturkataster (2)

Kommunen müssen im Rahmen der Einführung 
von E-Akten in einem DMS herausfinden

• welche Aktenbestände in den Dienststellen 
geführt werden und

• wie diese Aktenbestände zukünftig 
strukturiert in einem DMS dargestellt werden 
sollen.
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Aktenstrukturkataster (3)

Das ist sehr zeitaufwendig

und

auch nicht immer konfliktfrei!
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Aktenstrukturkataster (4)

Da die seitens der Kommunen zu erfüllenden 
Aufgabengebiete flächendeckend in einem 

hohen Maße gleichförmig sind, fallen 
demzufolge in den Kommunen auch sehr 

ähnliche Aktenbestände an. 
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Aktenstrukturkataster (5)

Deshalb entwickeln wir eine Plattform, in die 
relevante Strukturinformationen für

• die elektronische Poststelle,

• das Dokumentenmanagementsystem,

• das elektronische Langzeitarchiv

eingestellt werden können.
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Diese Plattform wird im Internet verfügbar sein 
und kann von allen Kommunen genutzt werden.

Jede Kommune kann „nehmen“ und „geben“.

 Social Media - Charakter

Aktenstrukturkataster (6)
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Strahlkraft

• „egov multidigital“ liefert 
Konzepte

• „Aktenstrukturkataster“ liefert 
konkretes Datenmodell

• Plattform-unabhängig

• Applikations-unabhängig

© pixabay
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Projektplan Aktenstrukturkataster
Meilenstein Projektphase Beginn Ende

MS 1 Kickoff 10.02.21

MS 2 Anforderungsprofil 11.02.21 30.04.21

MS 3 Pflichtenheft 03.05.21 05.11.21

MS 4 Umsetzung 08.11.21 01.04.22

MS 5 Test 04.04.22 20.05.22

MS 6 Pilotierung 23.05.22 08.07.22

MS 7 "Rollout" 11.07.22 15.07.22

MS 8 Produktivsetzung 15.07.22

MS 9 Projektabschluss 29.07.22

✓

✓

✓
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Eckpunkte des Modellprojektes

• Zeitraum 01.03.2020 bis 31.08.2022

• Gesamtvolumen: 713.056,35 €

• Fördervolumen: 570.445,08 € (=80%)
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Wie geht´s weiter?

© pixabay
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Nö!

Stadtarchiv Kämmerin

© pixabay
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Kein Geld für…

• jährlichen Servicepreis für das elektronische 
Langzeitarchiv

• Team bestehend aus IT-Projektmanager*in und 
Archivar*in
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Folgen
• Abschaltung elektronisches Langzeitarchiv

Verstoß gegen Ziffer 11 des Zuwendungsbescheides: 
„Die Zweckbindungsfrist für im Rahmen des 
Projektes hergestellte oder erworbene 
Gegenstände wird auf 5 Jahre festgelegt.“

➔ Erstattung der Zuwendung?

• Team bestehend aus IT-Projektmanager und 
Archivar wird aufgelöst

➔Abzug des IT-Projektmanagers
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Zu erledigen ist aber…

• Überführung von ca. 30 weiteren 
Dienstbereiche aus dem DMS in das 
elektronische Langzeitarchiv

• Anbindung von führenden elektronischen 
Fachverfahren an das elektronische 
Langzeitarchiv, z. B. politische Gremienarbeit, 
Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen

(St. Aachen setzt ca. 150 – 200 Fachverfahren ein)

31 von 37 in Zusammenstellung



Das bedeutet?

Stadtarchiv wird von der Versorgung mit 
elektronischen Unterlagen abgeschnitten

➔ Kann seinen gesetzlichen Auftrag nicht mehr erfüllen
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• Das Modellprojekt verläuft erfolgsversprechend.

• Die Zukunft ist – Stand heute - ungewiss.

Fazit bis zum 10.02.2022, 7:54 Uhr
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• Das Modellprojekt verläuft erfolgsversprechend.

• Es gibt eine Zukunft.

Fazit ab 7:55 Uhr
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© pixabay
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