
Die Oberbürgermeisterin

Vorlage FB 61/0554/WP18 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 29.11.2022 Seite: 1/9

Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und 
Mobilitätsinfrastruktur
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 61/0554/WP18

öffentlich

29.11.2022
Dez. III / FB 61/300

RVR Haaren 
hier: Vorhabenablaufkonzept des geförderten Projektes Rad-
Vorrang-Route (RVR) Haaren inkl. Durchführung von 
Bürger*innenbeteiligungen je Bezirk im Rahmen der Vorplanung
 Ziele:  Klimarelevanz

 positiv

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
07.12.2022 Bezirksvertretung Aachen-Haaren Anhörung/Empfehlung
11.01.2023 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Anhörung/Empfehlung
12.01.2023 Mobilitätsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren empfiehlt dem Mobilitätsausschuss, die Verwaltung im Rahmen 

des geförderten Projektes RVR Haaren mit der weiteren Planung gemäß dem Vorhabenablaufkonzept 

inkl. der Durchführung von frühzeitigen Bürger*innenbeteiligungen im Rahmen der Vorplanung zu 

beauftragen. 

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte empfiehlt dem Mobilitätsausschuss, die Verwaltung im Rahmen 

des geförderten Projektes RVR Haaren mit der weiteren Planung gemäß dem Vorhabenablaufkonzept 

inkl. der Durchführung von frühzeitigen Bürger*innenbeteiligungen im Rahmen der Vorplanung zu 

beauftragen.

Der Mobilitätsausschuss beauftragt die Verwaltung mit der weiteren Planung das geförderten 

Projektes RVR Haaren gemäß dem Vorhabenablaufkonzept inkl. der Durchführung von frühzeitigen 

Bürger*innenbeteiligungen im Rahmen der Vorplanung.
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Finanzielle Auswirkungen
JA NEIN

X

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel X 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

X nicht bekannt

Ziel der Vorlage ist die Information der politischen Vertreter*innen und die Beauftragung der 

Verwaltung mit dem Vorhabenablaufkonzept und frühzeitiger Bürger*innenbeteiligungen. Es wird kein 

Beschluss zur Umgestaltung des Straßenraums gefasst, der sich auf den Klimaschutz und die 

Klimafolgenabpassung auswirken würde.
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Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Die Rad-Vorrang-Route (RVR) Haaren verbindet die Aachener Innenstadt mit den Ortsteilen Haaren 

und Verlautenheide. Die ca. 6 km lange Strecke verläuft in großen Abschnitten entlang der Wurm und 

größtenteils über bestehende Straßen und Wege. Weiter ist eine direkte Anbindung an den 

Bahntrassenradweg Aachen-Jülich vorgesehen.

Die Stadt Aachen hat den Zuwendungsbescheid zum Förderantrag zur RVR Haaren erhalten. Der 

Förderzeitraum begann Ende Dezember 2021 und endet Ende 2024. Das Bundesamt für 

Güterverkehr (BAG) ist als Projektträger für das Förderprogramm "Innovativer Projekte zur 

Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland" Kontaktorganisation für die Stadt Aachen. Fachlich 

begleitet wird dieser durch die Oberfinanzdirektion (OFD) in Münster.

Der Streckenverlauf gemäß Förderbescheid ist in der Übersichtskarte Anlage A 1 dargestellt. Die RVR 

folgt weitestgehend den bereits bestehenden Wegeverbindungen des derzeitigen Radverkehrsnetzes. 

Wesentliche neue Gestaltungselemente für einen sicheren und komfortablen Ausbau der RVR sind:

 Herstellung neuer Fahrradstraßen gemäß dem Aachener Fahrradstraßen-Standard (ca. 2,5 

km)

 Ausbau, Asphaltierung und Verbreiterung von vorhandenen, eigenständig geführten 

gemeinsamen Geh- und Radwegen (ca. 2,8 km)

 Neubau von eigenständig geführten gemeinsamen Geh- und Radwegen (ca. 0,4 km)

 Anlage von Radfahrstreifen (ca. 0,6 km)

 Optimierung der Knotenpunkte für eine Bevorrechtigung und Beschleunigung des 

Radverkehrs.

Darüber hinaus werden die Anforderungen der zu Fuß Gehenden entlang der RVR besonders 

berücksichtigt. Das Premiumfußwegekonzept für die Innenstadt sieht vor, dass innerhalb von 20 

Minuten aus der Innenstadt auf komfortablen, ansprechenden und barrierefreien Wegen zu Fuß ein 

umliegender Grünraum (hier die Wurm) erreicht werden kann. Für Haaren sollen weitere 

Premiumfußwege zur Förderung des Fußverkehrs entstehen. 

Die RVR verfolgt das Ziel, Radfahrende sicher und komfortabel von den Außenbezirken in die 

Innenstadt zu führen. 

Damit soll eine fortschreitende Verlagerung von Alltagswegen aus dem Pkw-Verkehr auf den Rad- 

und Fußverkehr in der Stadt Aachen erreicht werden, die gemäß dem integrierten Klimaschutzkonzept 

(IKSK) dazu beiträgt, die beschlossenen Klimaschutzzielen zu erreichen. Das Konzept der RVR 

basiert auf dem Luftreinhalteplan 2015 und war dort als Maßnahme im Bereich „Ausbau 

Radwegenetz“ aufgeführt. 
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Darüber hinaus leisten die RVR einen Beitrag, um das Ziel 1 „Herstellung von Radhauptverbindungen“ 

des Radentscheids zu erreichen. 

Auch zu den Zielen des Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 

(FaNaG) 2021 wird beigetragen. Danach sollen die Bedingungen für den Radverkehr so attraktiv 

werden, dass ein Radverkehrsanteil von 25 Prozent im Modalsplit der Wege erreicht wird.

Stand der politischen Beratung:

05.09.2018: Die Bezirksvertretung Haaren beauftragt die Verwaltung, die Planungen zur Rad-Vorrang-

Route Haaren-Verlautenheide zu beginnen.

13.09.2018: Der Mobilitätsausschuss beschließt das Konzept zur Gestaltung von Fahrradstraßen in 

Aachen.

12.09.2019: Der Mobilitätsausschuss nimmt das Konzept des Rad-Vorrang-Netzes zustimmend zur 

Kenntnis. Er beauftragt die Verwaltung, den Verlauf der Rad-Vorrang-Routen wie vorgestellt bei den 

weiteren Planungsschritten zugrunde zu legen.

31.10.2019: Der Mobilitätsauschuss fasst den Beschluss zu den Gestaltungsstandards zur 

Verdeutlichung des Verlaufs von Rad-Vorrang-Routen.

14.04.2021: Die Bezirksvertretung Haaren wird über den Stand der Planung der Rad-Vorrang-Route 

Haaren-Verlautenheide informiert.

31.05.2022: Der Naturschutzbeirat nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Sachstand der Rad-

Vorrang-Route (RVR) zwischen der Aachener Innenstadt und Haaren/Verlautenheide zur Kenntnis.

14.06.2022: Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum 

Sachstand der Rad-Vorrang-Route (RVR) zwischen der Aachener Innenstadt und 

Haaren/Verlautenheide zur Kenntnis.

Ziel

Ziel ist die Realisierung der gut 7 km langen RVR Haaren im Zuge des Förderprojektes unter 

Berücksichtigung der Besonderheiten des Projektes, wie z.B.:

 den Rahmenbedingungen der Förderung (Zeitrahmen, Prüfläufe und Budget)
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 der Länge der Strecke und den unterschiedlichen betroffenen Stadt- und 

Landschaftsbereichen

 den Belangen des Umweltschutzes

 der Anzahl der Stakeholder (u.a. WVER, Autobahn GmbH des Bundes, DB, StraßenNRW,…)

Neben den planerischen Arbeiten und den abschließenden Baumaßnahmen sind weitere Zeiten im 

Vorhabenablaufkonzept zu berücksichtigen, diese sind im Wesentlichen:

 frühzeitige Bürger*innenbeteiligungen

 auskömmliche Zeiten für die politische Beratung und Beschlussfassung inklusive der 

notwendigen Vorlaufzeiten

 eine Prüfphase beim Fördergeber

 erforderliche Zeiten der weiteren Vergabeprozesse.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Zeiten und möglichen Beschlussfolgen ergibt sich 

folgende Zeitschiene für das Vorhabenablaufkonzept mit den dargestellten kompakten Planungs- und 

Umbauzeiten.

Abbildung 1: mögliche Zeitschiene unter Berücksichtigung der Förderbedingungen

Meilensteine sind die politischen Beschlüsse (Planungsbeschlüsse oder kombinierte Planungs- und 

Ausführungsbeschlüsse (s.u.) für sämtliche Abschnitte) und die Freigabe der Entwurfsplanung der 

RVR durch den Projektträger, der diese für den gesamten Streckenverlauf in Gänze prüfen möchte. 

Die Vorplanung soll so detailliert erfolgen, dass die anschließende Entwurfs- und Ausführungsplanung 

nur noch eine weitere Detaillierung der Planung darstellt. Dies ist erforderlich, da der Zeitplan 

ansonsten in dieser Form nicht eingehalten werden kann. Wesentliche Änderungen würden bereits in 

der Planungsphase zu einer Anpassung des Zeitplanes und einer Verlängerung des Projektes über 

den Förderzeitraum hinausführen. Zeitliche Vorteile ergeben sich, wenn Planungs- und 

Ausführungsbeschlüsse gemeinsam gefasst werden. 
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Die Bürger*innenbeteiligungen sind bereits in einem frühen Stadium durchzuführen. Auf diese soll 

sowohl digital als auch analog vorab hingewiesen werden. Anregungen und Hinweise werden geprüft 

und können noch in die Vorplanung für den Planungsbeschluss einfließen. Zusätzlich sollen im 

weiteren Verlauf Informationsveranstaltungen stattfinden. Aufgrund des Umfanges des 

Planungsgebietes sollen zunächst zwei Beteiligungen, eine für den Bezirk Mitte und eine für den 

Bezirk Haaren, durchgeführt werden. 

In Abhängigkeit der zuständigen Bezirke (B0 und B3) und Ausschüsse (Naturschutzbeirat und 

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz), aber auch für die spätere bauliche Umsetzung ist geplant, 

das Projekt in sechs Teilbereiche (siehe Anlage 2) zu gliedern. Somit sollen die politischen 

Beratungen auf die einzelne Zuständigkeiten konzentriert werden und parallele 

Umsetzungsmaßnahmen ermöglicht werden.

Bestand

Die RVR Haaren läuft in den meisten Abschnitten bereits über Teile des ausgeschilderten 

Radroutennetz NRW. Der Verlauf der Route steht größtenteils fest. Die RVR verläuft dabei über 

Wohnstraßen, entlang von Hauptverkehrsstraßen und eigenständig geführten Wegen z.B. entlang der 

Wurm. Ausnahme bildet aktuell die Verbindung zwischen Wurmbenden und dem Bahntrassenradweg 

Aachen-Jülich, da hier noch kein Weg vorhanden ist. Im Bereich des Europaplatzes und in Haaren 

existieren noch alternative Streckenführungen, welche im Rahmen der Vorplanung untersucht und 

bewertet werden, um gegebenenfalls auf auftretende Restriktionen im Rahmen der Planung reagieren 

zu können. 

In allen Bereichen der RVR, sowohl auf dem parallelen Premiumfußweg vom Willy-Brandt-Platz bis 

zum Europaplatz zur Wurm, entlang der Wurm und in den Wohnbereichen in Haaren und 

Verlautenheide spielt zudem der Fußverkehr eine wichtige Rolle, welcher im Rahmen der Planungen 

besonders berücksichtigt wird.

Schnittstellen mit dem ÖPNV bestehen an der Blondelstraße, dem Willy-Brandt-Platz, der 

Heinrichsallee, der Dennewartstraße, der Haarener Gracht bzw. der Endstraße und gegebenenfalls 

zukünftig mit dem Ortsbus in Teilen von Haaren. 

Der Verlauf der Route ist in den Lageplänen der Anlage 3 dargestellt. In tabellarischer Form werden in 

Anlage 4 die einzelnen Teilabschnitte im Bestand beschrieben.  
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Planung

Anlage 4 stellt außerdem die Planungsansätze für die RVR gemäß Förderantrag und begleitenden 

Überlegungen für den Premiumfußweg dar. Im städtischen Umfeld vom Willy-Brandt-Platz bis zum 

Europaplatz soll weitestgehend die Fahrradstraße nach dem Aachener Fahrradstraßen Standard als 

Planungselement eingesetzt werden. Die Knotenpunkte sind bestmöglich für den Radverkehr zu 

optimieren. Entlang der Wurm vom Europaplatz bis zur Jülicher Straße / Alt-Haarener Straße bzw. 

Neuköllner Straße soll der eigenständig geführte gemeinsame Geh- und Radweg eingesetzt werden. 

In Wurmbenden und in den Wohngebieten in Haaren sollen wieder Fahrradstraßen zum Einsatz 

kommen. Entlang des Haarbaches und der Bundesautobahn A544 sind eigenständig geführte 

gemeinsame Geh- und Radwege vorgesehen.

Das Teilstück entlang der Haarener Gracht, die L222 zwischen der A544 und dem Ortseingang 

Verlautenheide, liegt in Baulast von Straßen NRW. Hier sind keine Planungs- und Baumaßnahme 

vorgesehen.

Im Bereich der Ortschaft Verlautenheide sind aktuell beidseitige Radfahrsteifen vorgesehen. 

Kosten und Finanzierung

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit wurden bereits im Rahmen des Förderantrags berücksichtigt. 

Die genaue Ausgestaltung der Bürgerinnen*beteiligungen ist noch festzulegen. Die Einplanung im 

städtischen Haushalt ist im PSP-Element 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren 

erfolgt.

Entscheidungen zur Umsetzung der Maßnahme mit Kosten und Finanzierung bleiben den späteren 

Beschlüssen vorbehalten.

Risiken:

Als Risiken in Hinblick auf die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme innerhalb des 

Förderzeitraumes bis 31.12.2024 können u.a. benannt werden:

 Unvorhergesehenes im Planungs- und Bauprozess

 Koordination des Baustellengeschehens im gesamtstädtischen Kontext (hier insbesondere 
Vollsperrung der A544 ab voraussichtlich 2024)

 Ausschreibungserfolg – angestrengte Marktlage und Verfügbarkeit insbesondere von 
geeigneten Baufirmen, möglicherweise instabile Lieferketten
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 Abwägung und Ausgleich betroffener Belange, hier insbesondere des Eingriffs in die 
umgebende Landschaft

 noch nicht definierte Terminketten (z.B. Termine der politischen Gremiensitzungen in 2024)

 sonstiges Unvorhergesehenes. 

Fazit und Empfehlung

Die in Abbildung 1 dargestellt Zeitschiene versucht, den Förderbedingungen bestmöglich gerecht zu 

werden. Verspätet erreichte Meilensteine und weitere potentielle Einflüsse sind engmaschig auf die 

Auswirkungen für den Vorhabenablaufplan hin zu überprüfen. Echte Zeitpuffer konnten aufgrund des 

relativ kurzen Förderzeitraums nicht generiert werden.

Insgesamt ist der vorgegebene Zeitrahmen äußerst ambitioniert und erfordert eine konzentrierte, 

fokussierte und proaktive Projektsteuerung. Vor der politischen Beratung geschaltete, 

verwaltungsinterne Abstimmungen sind in den zuständigen Gremien frühzeitig und eventuell auch 

außerturnusmäßig durchzuführen. Darüber hinaus können durch Dritte gegebenenfalls auch 

Einwirkungen auf die Zeitschiene erfolgen (komplexe, sich im Fluss befindliche Planungen im Umfeld 

z.B. bei der Kreuzung der im Neubau befindlichen Haarbachtalbrücke an der Bundesautobahn A544, 

erforderliche Vorarbeiten anderer Leitungsträger, etc.). Mögliche Risiken sind zu identifizieren und bei 

Bedarf zu steuern und - wenn möglich - zu mindern. Änderungen im Vorhabenablaufplan werden im 

weiteren Planungsprozess transparent dargestellt.

Es wird empfohlen, die Bürger*innen im Rahmen der Vorplanung frühzeitig zu beteiligen. Die dabei 

gewonnenen Erkenntnisse können so in die Planung einfließen, die anschließend durch die 

zuständigen politischen Gremien beschlossen werden. 

Anlage/n:
Anlage 1 – Übersichtskarte

Anlage 2 – Einteilung Bereiche 

Anlage 3 – Lagepläne

Anlage 4 – Arbeitsplan
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Anlage 1
Übersichtskarte RVR
Aachen - Haaren - Verlautenheide
Maßstab ca. 1:15.000© OpenStreetMap-Mitwirkende

Routen

Routen

Anknüpfungswege

WMS

OpenStreetMap

Legende
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Anlage 2
erste Einstufung Teilbereiche
RVR Haaren (Stand 08.11.2022)
Maßstab ca. 1:10.000© OpenStreetMap-Mitwirkende

Routen

Teilbereiche

1

2

3

4

5

6

WMS

OpenStreetMap

Legende
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Anlage  3.1
Übersichtslageplan RVR
Aachen - Haaren - Verlautenheide
Maßstab ca. 1:1.000

DOP und ABK © Land NRW

Legende:

Arbeitspunkte

Routenmetrierung

Fläche_LBP

Bachoffenlegung

Premiumfußweg

Routen

Routenalternativen

Anknüpfungswege

Planungsgebiet

WMS

ABK SW

DOP Farbe
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Anlage 3.2
Übersichtslageplan RVR
Aachen - Haaren - Verlautenheide
Maßstab ca. 1:1.000

Legende:

Arbeitspunkte

Routenmetrierung

Fläche_LBP

Bachoffenlegung

Premiumfußweg

Routen

Routenalternativen

Anknüpfungswege

Planungsgebiet

WMS

ABK SW

DOP Farbe

DOP und ABK © Land NRW
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Anlage 3.3
Übersichtslageplan RVR
Aachen - Haaren - Verlautenheide
Maßstab ca. 1:1.000DOP und ABK © Land NRW

Legende:

Arbeitspunkte

Routenmetrierung

Fläche_LBP

Bachoffenlegung

Premiumfußweg

Routen

Routenalternativen

Anknüpfungswege

Planungsgebiet

WMS

ABK SW

DOP Farbe
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Anlage 3.4
Übersichtslageplan RVR
Aachen - Haaren - Verlautenheide
Maßstab ca. 1:1.000

Legende:

Arbeitspunkte

Routenmetrierung

Fläche_LBP

Premiumfußweg

Routen

Routenalternativen

WMS

ABK SW

DOP Farbe

DOP und ABK © Land NRW
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Anlage 3.5
Übersichtslageplan RVR
Aachen - Haaren - Verlautenheide
Maßstab ca. 1:1.000DOP und ABK © Land NRW

Legende:

Arbeitspunkte

Routenmetrierung

Fläche_LBP

Bachoffenlegung

Premiumfußweg

Routen

Routenalternativen

Anknüpfungswege

Planungsgebiet

WMS

ABK SW

DOP Farbe
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Anlage 3.6
Übersichtslageplan RVR
Aachen - Haaren - Verlautenheide
Maßstab ca. 1:1.000

Legende:

Arbeitspunkte

Routenmetrierung

Fläche_LBP

Bachoffenlegung

Premiumfußweg

Routen

Routenalternativen

Anknüpfungswege

Planungsgebiet

WMS

ABK SW

DOP Farbe

DOP und ABK © Land NRW
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Anlage  3.7
Übersichtslageplan RVR
Aachen - Haaren - Verlautenheide
Maßstab ca. 1:1.000DOP und ABK © Land NRW

Legende:

Arbeitspunkte

Routenmetrierung

Fläche_LBP

Bachoffenlegung

Premiumfußweg

Routen

Routenalternativen

Anknüpfungswege

Planungsgebiet

WMS

ABK SW

DOP Farbe
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Anlage 3.8
Übersichtslageplan RVR
Aachen - Haaren - Verlautenheide
Maßstab ca. 1:1.000

Legende:

Arbeitspunkte

Routenmetrierung

Fläche_LBP

Bachoffenlegung

Premiumfußweg

Routen

Routenalternativen

Anknüpfungswege

Planungsgebiet

WMS

ABK SW

DOP Farbe
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K1 Kreuzung Blondelstraße - LSA keine Anschluss aus Blondelstraße

S1 Blondelstraße (am Parkhaus) 

von: Peterstraße

bis: Blondelstraße 

195,00 Tempo 30-Zone beiseitiges Parken 

am Fahrbahnrand (Schrägparker, 

Längsparker)

Fahrradstraße mit Zusatz Kfz frei; 

Parken prüfen und bei Bedarf 

unterbinden/anpassen

Markierung / Beschilderung 

K2 Blondelstraße/ Blondelstraße 

(Nebenstraße Parkhaus)

- vorfahrtberechtigter Knoten Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Anpassung/ Materialwechsel; 

Markierung/ Beschilderung

P1 Fußgängerzone Willy-Brand-Platz

von: Blondelstraße

bis: Synagogenplatz

80,00  Fußgängerzone (Rad frei)  Fußgängerzone (Rad frei) keine Maßnahmen geplant Markierung / Beschilderung 

P2 Synagogenplatz

von:Willy Brand Platz

bis: Promenadenstraße

55,00 Zufahrt Fußgängerzone Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

keine Maßnahmen geplant  Markierung/ Beschilderung

S2 Promenadenstraße

von: Synagogenplatz

bis: Gasborn

180,00 Tempo 30-Zone

Einbahnstraße

Fahrradstraße mit Zusatz Kfz frei In FR 

Heinrichsallee Einbahnstraße für Kfz;

keine Maßnahmen geplant Markierung / Beschilderung 

K3 Promenadenstraße/

Gasborn

- vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

keine Maßnahmen geplant Anpassung/ Materialwechsel; 

Markierung/ Beschilderung

S3 Promenadenstraße

von: Gasborn

bis: Heinrichsallee

40,00 Tempo 30-Zone

Einbahnstraße

Fahrradstraße mit Zusatz Kfz frei In FR 

Heinrichsallee Einbahnstraße für Kfz;

keine Maßnahmen geplant Markierung / Beschilderung 

K4 Promenadenstraße/ Maxstraße/ 

Heinrichsallee

- LSA Querungsstelle mit LSA 

(Umlaufsperren anpassen/ 

entfernen);Trennung von Fuß- und 

Radverkehr

Trennung von Fuß- und 

Radverkehr

Anpassung/ Materialwechsel 

Markierung/ Beschilderung

S4 Maxstraße

von Heinrichsallee

bis: Rehmplatz

130,00 Tempo 30-Zone mit beidseitigem 

Längsparken

Fahrradstraße mit Zusatz Kfz frei keine Maßnahmen geplant Markierung / Beschilderung 

K5 Maxstraße/ Rehmplatz/ Ottostraße 

(Mitte)

- vorfahrtgeregelter Knoten;"Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Ggf. Anpassung Querungsstelle 

Ottostraße

Markierung / Beschilderung 

K6b Maxstraße/ Rehmplatz/ 

Ottostraße(nördlich)

- vorfahrtgeregelter Knoten;"Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

keine Maßnahmen geplant Anpassung/ Materialwechsel; 

Markierung/ Beschilderung

K6a Maxstraße/ Rehmplatz/ Ottostraße 

(südlich)

- vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

keine Maßnahmen geplant Markierung / Beschilderung 

S5a

S5b

S7

Umfahrung Rehmplatz 250,00 Tempo 30-Zone

Einbahnstraße

Fahrradstraße mit Zusatz Kfz frei keine Maßnahmen geplant Markierung / Beschilderung 

K7a Rehmplatz/ Rudolfstraße/ Sigmundstraße - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

barrierfreie Anpassung 

Querungsstelle 

Anpassung/ Materialwechsel; 

Markierung/ Beschilderung
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K7b Rehmplatz/ Rudolfstraße - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

keine Maßnahmen geplant Anpassung/ Materialwechsel; 

Markierung/ Beschilderung

S8 Sigmundstraße 130,00 Tempo 30-Zone mit beidseitigem 

Längsparken

Fahrradstraße mit Zusatz Kfz frei; 

Parken nur noch einseitig

Anpassung Straßenraum inkl. 

neuer Baumfelder

Aufenthaltsbereiche

Vollausbau im vorhandenen 

Straßenraum

K8 Hein-Janssen-Straße/ Sigmundstraße - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute (abknickende 

Vorfahrt)

barrierfreie Anpassung 

Querungsstelle 

Anpassung/ Materialwechsel; 

Markierung/ Beschilderung

K8-K9 Hein-Janssen Straße von: Sigmundstraße 

bis: Sigmundstraße

40,00 Tempo 30-Zone mit beidseitigem 

Längsparken

Schutzstreifen Markierung von 

Schutzstreifen 

Bprüfung FGÜ Bestand Markierung / Beschilderung 

K9 Hein-Janssen-Straße/ Sigmundstraße - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute (abknickende 

Vorfahrt)

barrierfreie Anpassung 

Querungsstelle 

Anpassung/ Materialwechsel; 

Markierung/ Beschilderung

S9 Sigmundstraße (verkehrsberuhigter 

Bereich) von: Hein-Janssen Straße bis: 

Aretzstraße/ Blücherplatz

150,00  Verkehrsberuhigter Bereich Verkehrsberuhigter Bereich mit 

Deckensanierung 

Anpassung Straßenraum inkl. 

neuer Baumfelder

Aufenthaltsbereiche

Vollausbau im vorhandenen 

Straßenraum
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K10 Sigmundstraße/ Aretzstraße/ 

Blücherplatz

- vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute

barrierfreie Anpassung 

Querungsstelle 

Anpassung/ Materialwechsel; 

Markierung/ Beschilderung

S10 Blücherplatz von: Aretzstraße bis: 

Blücherplatz

90,00  Tempo 30-Zone Fahrradstraße

Parken einseitig (heute: 

aufgeschultert) unterbinden 

Aufenthaltsbereiche anpassen Markierung / Beschilderung 

K 11 Blücherplatz/ Blücherplatz - vorfahrtgeregelter Knoten; 

Bevorrechtigung Blücherplatz B1

Querungsstelle Radfahrstreifen mit 

Bevorrechtigung Radvorrangroute 

barrierfreie Anpassung 

Querungsstelle 

Markierung / Beschilderung 

S11 Blücherplatz (B1) von: Blücherplatz bis 

Eintrachtstraße

25,00 zul. V = 50 km/h; zweistreifig 

(Einrichtungsverkehr) 

Radfahrstreifen 

(Zweirichtungsverkehr) QS:

Radfahrstreifen 

(Zweirichtungsverkehr)

keine Maßnahmen geplant Markierung / Beschilderung 

K 12 Blücherplatz/ Eintrachtstraße - vorfahrtgeregelter Knoten; 

Bevorrechtigung Blücherplatz

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

barrierfreie Anpassung 

Querungsstelle 

Markierung / Beschilderung 

S12 Blücherplatz (B1) von: Blücherplatz bis: 

Einfahrt Tankstelle

35,00 zul. V = 50 km/h; zweistreifig 

(Einrichtungsverkehr) 

Radfahrstreifen 

(Zweirichtungsverkehr) QS:

Radfahrstreifen 

(Zweirichtungsverkehr)

keine Maßnahmen geplant Markierung / Beschilderung 

K 13 Blücherplatz (Querung Musikschule | 

südlich)

- lichtsignalisierter Knoten lichtsignalisierter Knoten barrierfreie Anpassung 

Querungsstelle 

Markierung / Beschilderung 

S13 Blücherplatz (Querung) Querung an 

Musikschule (östl. Ende Blücherplatz)

50,00 gemeinsamer Fuß- und Radweg 

Querung mit LSA gesichert 

gemeinsamer Fuß- und Radweg 

Querung mit LSA gesichert 

Verbreiterung/Materialwechsel 

(Pflaster/Aspahlt)

K 14 Blücherplatz (Querung Musikschule | 

nördlich)

- lichtsignalisierter Knoten lichtsignalisierter Knoten barrierfreie Anpassung 

Querungsstelle 

Markierung / Beschilderung 

S14 Blücherplatz (Nordseite) von: 

Musikschule bis: Abzweig 

Dennewartstraße

75,00 zul. V = 50 km/h; zweistreifig 

(Einrichtungsverkehr) 

Radfahrstreifen 

(Zweirichtungsverkehr) QS:

Radfahrstreifen (z.T. 

Zweirichtungsverkehr) Ma.: 

 Markierung/ Beschilderung

K15 Blücherplatz nach Dennewartstraße - gemeinsamer Fuß- und Radweg gemeinsamer oder getrennter Fuß- 

und Radweg 

barrierfreie Anpassung 

Querungsstelle ; 

Aufenthaltsfläche erstellen

Sanierung der Fahrbahndecke 

S15 Dennewartstraße von: Abzweig 

Blücherplatz bis: Joseph-von-Görres-

Straße

230,00  Tempo 30-Zone Fahrradstraße mit Zusatz Kfz frei; 

teilweise als Einbahnstraße; ggf 

Anpssung Parken

ggf. Deckensanierung Markierung/ 

Beschilderung

K16 Dennewartstraße/ Joseph-von-Görres-

Straße

- vorfahrtgeregelter 

Knotenpunkt;Bevorrechtigung 

Joseph-von-Görres-Straße

vorfahrtgeregelter Knotenpunkt; 

Bevorrechtigung Joseph-von-Görres-

Straße (Radfahrer wird von 

Dennewartstraße auf getrennten Geh-

/Radweg in Joseph-von-Görres-Straße 

geführt

barrierefrei Anpassung 

Querungsstelle, ggf. 

geschwindigkeitsdämfende auf 

der  Joseph-von-Görres-Straße 

vorsehen

Markierung / Beschilderung 
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S16 Joseph-von-Görres-Straße/ Europaplatz 

von: Dennewartstaße bis: Europaplatz 

bzw. Wurmradweg

-  Getrennter Geh- und Radweg Getrennter Geh- und Radweg Ma.: 

Ausbau auf 2,50 m Breite (RVA) 

keine Maßnahmen, da Planung 

im Rahmen des Umbaus 

Europaplatz durch Stadt 

Aachen; Abstimmung der 

Planung erforderlich

keine Maßnahmen, da Planung im 

Rahmen des Umbaus Europaplatz 

durch Stadt Aachen; Abstimmung der 

Planung erforderlich

K17 Europaplatz nach Wurmradweg - keiner Durchstich durch Wall bei der Breite ggf. 

Berücksichtigen

Neubau inkl. in Einschnitt

S17 Wurmradweg von: Europaplatz bis: 

Talbotstraße

725,00 Gemeinsamer Geh- und Radweg 

QS: F+R 2,60 

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Ausbau auf 4,00 m Breite QS: F+R 

4,00

Vollausbau 

K18 Wurmtalradweg/ Talbotstraße - vorfahrtgeregelter Knoten; 

Vorfahrt Talbotstraße

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute

Knotenpunkt Umbau; Beschilderung 

/ Markierung

S 18 Wurmradweg von: Talbotstraße bis 

Berliner Ring

580,00 Gemeinsamer Geh- und Radweg, 

geschottert ca 2,00-3,00 m

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Ausbau auf 4,00 m Breite QS: F+R 

4,00

Vollausbau
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K 19

S19

Wurmtalradweg/ Berliner Ring (L260) 45,00 Führung über ehem. L260 Rampe auf ehem. L260 Umbau Knotenpunkt

K20

S20

K21

S21

K22

S22

Wurmradweg von: Berliner Ring bis 

Neuköllnstraße

230,00 Gemeinsamer Geh- und Radweg, 

gepfalstert und geschottert

Gemeinsamer Geh- und Radweg  

Ausbau auf 4,00 m Breite 

Vollausbau

K23

K24

Querung Neuköllnsraße/Eisenbahnlinie - Drängelgitter mit 0,90m Abstand barrierefreie doppelte Umlaufsperren 

vorsehen

S23 Hofenburger Straße von: Bahnlinie bis: 

Steinmühlenweg

70,00 Tempo 30-Zone; beidseitiges, 

alternierendes Längsparken auf der 

Fahrbahn

Fahrradstraße; Ma.: Markierung und 

Beschilderung; einseitiges 

Längsparken

Markierung / Beschilderung 

K25 Hofenburger Straße/ Steinmühlenweg - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Anpassung/ Materialwechsel

S24 Hofenburger Straße von: 

Steinmühlenweg bis: Hofenbornstraße

75,00 verkehrsberuhigte Zone verkehrsberuhigte Zone Markierung / Beschilderung 

K26 Hofenburger Straße/ Hofenbornstraße - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Anpassung/ Materialwechsel

S25 Hofenburger Straße von: 

Hofenbornstraße bis: Auf Überhaaren

105,00 Tempo 30-Zone; beidseitiges, 

alternierendes Längsparken auf der 

Fahrbahn

Fahrradstraße; Ma.: Markierung und 

Beschilderung; einseitiges 

Längsparken

Markierung / Beschilderung 

K27 Hofenburger Straße/ Auf Überhaaren - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Anpassung/ Materialwechsel; 

Beschilderung/ Markierung

S26 Hofenburger Straße von: Auf Überhaaren 

bis: Auf derHüls

95,00 Tempo 30-Zone; beidseitiges, 

alternierendes Längsparken auf der 

Fahrbahn

Fahrradstraße; Ma.: Markierung und 

Beschilderung; einseitiges 

Längsparken

Markierung / Beschilderung 

K28+K29 Hofenburger Straße/ Auf der Hüls - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Anpassung/ Materialwechsel

S27 Akazienstraße 150,00 Tempo 30-Zone; einseitiges 

Längsparken

Fahrradstraße; Ma.: Markierung und 

Beschilderung; Entfall Längsparken

Sanierung; ggf. Anpassung 

Querschnitt

Markierung/Beschilderung

K30 Haarbachtalstraße/ Akazienstraße - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Anpassung/ Materialwechsel; 

Beschilderung/ Markierung

S28 Haarbachtalstraße 115,00 Tempo 30-Zone; beidseitiges, 

alternierendes Längsparken auf der 

Fahrbahn

Fahrradstraße; Ma.: Markierung und 

Beschilderung; einseitiges 

Längsparken

Markierung / Beschilderung 

K31 Haarbachtalstraße/ Mühlenstraße - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Markierung / Beschilderung 
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S29 Haarbachtalstraße 180,00 Tempo 30-Zone; beidseitiges, 

alternierendes Längsparken auf der 

Fahrbahn

Fahrradstraße; Ma.: Markierung und 

Beschilderung; einseitiges 

Längsparken

Markierung / Beschilderung 

K32 Haarbachtalstraße/ Reutersweg - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Anpassung/ Materialwechsel; 

Beschilderung/ Markierung

S30 Haarbachtalstraße 280,00 Durchfahrt für Kfz verboten  Breite 

ca 2,60 

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Ausbau auf 4,00 m Breite

Vollausbau

K32 Haarbachtalstraße/ Wirtschaftweg - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Deckennpassung; Beschilderung/ 

Markierung

S31 Wirtschaftsweg Haarbachtalstraße - 

Stauanlage

180,00 Durchfahrt für Kfz verboten  Breite 

ca 2,60 

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Ausbau auf 4,00 m Breite

Vollausbau

K32 Wirtschaftweg/ Wirtschaftweg - vorfahrtgeregelter Knoten; "Rechts 

vor links"

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Deckenanpassung; Beschilderung/ 

Markierung

S32 Wirtschaftsweg Stauanlage- 

Haarbachtalstraße

350,00 Durchfahrt für Kfz verboten  Breite 

ca 2,60; teilweise unbefestigt

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Ausbau auf 4,00 m Breite

Vollausbau

K33 Wirtschaftweg/ Haarener Gracht (L222) - Übergang auf von eigenständig 

geführten Geh-Radweg auf Geh-

Radweg entlang der L222

Querungsstelle mit Bevorrechtigung 

Radvorrangroute 

Deckenanpassung; Beschilderung/ 

Markierung

S33 Haarener Gracht (L222) 880,00 zweistreifig, Radweg im 

Seitenraum

Radverkehrsanlage (Seitenraum) keine Maßnahmen, 

Straßenbaulasträger StrassenNRW

K36 Haarener Gracht (L222)/Endstraße - Radverkehrsanlage (Seitenraum); 

Gehweg (Rad frei), Längs- und 

Schrägparker

Übergang auf Radfahrstreifen Deckenanpasssung;Markierung / 

Beschilderung

S34 Endstraße zw. L222 und Heckenweg 70,00 Radverkehrsanlage (Seitenraum); 

Gehweg (Rad frei), Längs- und 

Schrägparker

Übergang auf Radfahrstreifen Deckenanpasssung;Markierung / 

Beschilderung

K37 Endstraße/ Heckenweg - Endstraße ist Vorfahrtstraße Endstraße ist Vorfahrtstraße Markierung / Beschilderung 

S35 Endstraße zw. Heckenweg und 

Kahlgrachtstraße

165,00 Geh-Radweg auf 

Radverkehrsanlage (Seitenraum); 

Gehweg (Rad frei)

beidseitige  Radfahrstreifen Markierung / Beschilderung 

K38 Endstraße/ Kahlgrachtstraße - Endstraße ist Vorfahrtstraße Endstraße ist Vorfahrtstraße Markierung / Beschilderung 

S36 Endstraße zw. Kahlgrachtstraße und 

Verlautenheidener Straße

45,00 Geh-Radweg auf 

Radverkehrsanlage (Seitenraum); 

Gehweg (Rad frei)

beidseitige  Radfahrstreifen Markierung / Beschilderung 

K39 Endstraße/ Verlautenheidener Straße - LSA LSA Markierung / Beschilderung 

BS1 Park zw. Park und Wurm 300,00 Gemeinsamer Geh- und Radweg, 

gepfalstert und geschottert

Gemeinsamer Geh- und Radweg  

Ausbau auf 4,00 m Breite 

Vollausbau
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BK1 Querung Wurm - Brücke über Wurm Brücke über Wurm keine Anpasssung  geplant

BK2-BK3 Jülicher Straße/ Wurmweg/ 

Wurmbenden

100,00 keine sichere Kreuzungsmöglichkeit Radweg Radweg/ Mittelsinsel/ Markierung/ 

Beschilderung

BS2 Wurmbenden 370,00 Fahrbahn, tlw. mit Längsparken Fahrradstraße, alt. Radfahrstreifen Deckensanierung,Materialwechsel; 

Beschilderung/ Markierung

BK4 Wendehammer Wurmbenden - kein Knoten, Wendehammer Führung Radverkehr in neuen 

Stichweg

Anpassung/ Materialwechsel; 

Beschilderung/ Markierung

BS3 Stich Wurmbenden 130,00 befestigt Radweg Vollausbau

BS4 Wurmufer 300,00 keine Verkehrsanlage Radweg Vollausbau

BK5 BTRW/Wurmufer - kein Knoten rechts-vor links, Kreisverkehr oder 

Vorrang BTRW

Neubau

7295,00
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