Sportpark Soers

Planungssausschuss
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Sportpark fur Alle

Quellen: Karres en Brand
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Gemeinsame Zukunft

Offnung
Breitensport

Entwicklung
Spitzensport
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Sportentwicklung
Sport und Bewegung o
a]s kommun a]e planung
Querschnittsaufgabe Tourismus

ikps

Institut fiir Kooperative Planung
und Sportentwicklung

Grinflachen/ _
offentlicher | Soziales

Raum SpOI't
und

Bewegung Integration
Hochbau und

Inklusion

blrger- Kinder

schaftliches

Engagement the

Jugend

Quellen: Fachbereich Sport
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Institut fiir Kooperative Planung

Sportentwicklungsplan ikps
Kooperative Sportentwicklung R

Kommunalpolitische Entscheidung und Verabschiedung eines Sportentwicklungsplanes

Sport- und bewegungsfreundliche Stadt Aachen
Ziele und Empfehlungen der Planungsgruppe

Bedarfsanalyse Kooperative Bestands-
Planung aufnahme

Bevdlkerung Sport- und

Lenkungsgruppe
i Sport- und
Bewegungsraume
Arbeitsgruppen & wegu u
Quartiersworkshop Bevélkerungs- u.

Schulentwicklung

Sportvereine

andere Fachplanungen
insh. Sozialentwicklungsplanung

Bestands-Bedarfs-Bilanzierung
Quellen: Fachbereich Sport
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ikps

. . . . t t rt Institut fiir Kooperative Planung
Planung in partizipativen Stad Sp." bund
Netzwerken
Sportvereine 9 @ Oberbiirgermeisterin,
Sportdezernent
Fachbereich "
Sport . Kommunalpolitik
Fachbereiche
~ Kiimaund Umwelt (FB 36) @) @ Institutionen und
Kinder, Jugend & Schule (FB 45) Interessensvertretungen (z.B.
Wohnen, Soziales & Integration (FB 56) AK Integration durch Sport,
Stadtentwicklung, -planung und Stadtteilkonferenzen,
Mobilitatsinfrastruktur (FB 61) . Quartiersmanagement,
Gesundheitsamt der Stadteregion Schulen, Kitas, VHS Senioreneinrichtungen uvm.)

Quellen: Fachbereich Sport
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Sportpark Soers
Wirkung in die Region
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Sportpark Soers
Burger*innendialog am 16.06.2023

Fota; O StadtAachen L y Thema:

I e Sport und Spiel
o0 x®e ® ¥ / ‘\ (zlmgt(li!d\)
\ ustandiger:
Biirger*innendialog D
Veﬂ(ohglmd Mobilitat & K‘: ndiger
Zust & e o A
i PR Thema: ]
IR x L Prozess Sportpark \ ._h
ID Entwicklung ! -
° 4 Zustandiger: (
Ry lsabel Strehle 2+2. 4 ‘

Thema:
Wer mis:hte sich noch auf
o dem Sportpark einbringen?
Zustandiger: o

!

: \ 5 ‘ -
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POTEP: KARRES [/
Raumliche Grundstruktur | Toolbox BRANDS

RAUMLICHE GRUNDSTRUKTUR
BEDARFE
MOBILITATSSYSTEM

Von stark abgeschotteten ...zu einem offenen ...mit flexibler

FLEXIBI LlTAT FUR DIE ZUKUNFT Vereinsflachen... Sportpark fiir alle... Organisationsstruktur.

&
Multifunktionssporthalle [ ] Spor fiir alle p [ ] il Outds P [}
5.000m? -Fokus auf Jugend- (Teil-)-Uberdachungen:
lichte Hohe von 12,5 m [ ] (z.B. Skateranlage, Pump-Track, [ ] Schattenplatze und ganzjahrige [ ]
bundesligataugliche Volleyballhalle g Slackline, Boulder-Wiirfel, Cagesoccer/ M Nutzung

TOOLBOX + Indoor-(Outdoor)-Kletterangebot Streetball, Obstacle Race,...)

Restaurant/Biroflachen
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. . KARRES r‘(rr
Grobkonzept | Variantenstudie BRANDS 1

T,
¢
Variante 1 Variante 2 Variante 3
Variante 4 Variante 5 Variante 6
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_ _ KARRES r‘(—“J—’
Grobkonzept | Variantenstudie BRANDS 1

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Sport-Rambla Griine Achse Aktivitats-Loop
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Sportpark Soers KARRES
Grobkonzept | Variante 1 BRANDS R;T

{ % S
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Sportpark Soers KARRES
Grobkonzept | Variante 2 BRANDS PGT

4 Q€S° N\
\4
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Sportpark Soers KARRES
Grobkonzept | Variante 3 BRANDS R;T
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21identifizierte Prozesse | Ratsbeschluss vom 28.09.2022

1. Stadtebauliches Gesamtkonzept Sportpark Soers — Masterplan (FB 61)

2. Nutzungskonzept Sport und flankierende Nutzungen (FB 52, FB 02, E 49, E 88, ASB, ggf. Dritte)
3. Verkehrskonzept Sportpark Soers (FB 61, ASEAG)

4. Mobilitatskonzepte flir bestehende und neue Teilprojekte (FB 61, ASEAG, Dritte)

5. Freianlagenkonzept (FB 36)

6. Umweltvorsorgeplanung incl. Klimafolgenanpassung (FB 36)

7. Energiekonzept (FB 36, Regionetz, STAWAG)

8. Grunderwerbsgeschafte, Pacht, Liegenschaften (FB 23, Dritte)

9. Betreiber- und Marketingkonzept | Konzessionierung (Dez VI, FB 02, FB 52, FB 60, ASB)
10. Infrastrukturausbau incl. Warmeversorgung (FB 61, Regionetz, STAWAG)

11. Bauleitplanung und Planrechtschaffung (FB 61, Dritte)
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21identifizierte Prozesse | Ratsbeschluss vom 28.09.2022

12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Immissionschutzfachliche und -rechtliche Begleitung (FB 36)

Bauordnungsrecht | Genehmigungsmanagement (FB 63)

Tiefbauaufgaben der Stadt incl. 6ffentlicher Raum und Freianlagen (FB 61, FB 36, E 18)
Hochbauaufgaben der Stadt inklusive Abrissplanung und -management (E 26)
Hochbauaufgaben Dritter

Juristische Beratung (FB 30)

Vertrags-, Vergabe- und Fordermittelmanagement (FB 60)

Stakeholdermanagement (Dez. VI, FB 02, FB 52, FB 61 — Dritte)

Kommunikation, Biirger*innendialog und Offentlichkeitsarbeit (FB 13, FB 01, FB 61)
Vorlagenmanagement | Einbindung des politischen Entscheidungstragers (\VV, alle)
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Zeit- und Meilensteinplan | Osterpaket 2023

Bl Liegenschaften »

I Freianlagen =
oo, se »
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Zeitplan- und Meilensteinplan

Bl Liegenschaften »
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Zeitplan- und Meilensteinplan
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Sportstatten

——— ¥

In der Sch/?c

i

Ny

Gemeinsame Nutzung durch 1+2

ONOOGOAWN

°

TSV Alemannia Aachen 1900 e.V. +
Alemannia Aachen GmbH
Aachen-Laur berger Rennverein e.V.
Aachener Hockey Club 1906 e.V.

PTSV Aachen e.V.

Eiskunstlaufverein Aachen e.V.
Aachener Eishockey-Club 2013 e.V.
ADTV Tanzschule
Eisenbahnsportverein

Eilendorfer Hockey Club 1976 e.V.
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Zeitplan- und Meilensteinplan
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Einordnung im Gesamtprozess- Zeitplan

(o [ o2 | o3 | o ot JAe | oo [ o+ Qo f o2 [ o3 | o M o ] e J os [ o+ Qoo [ o2 | o | o J o | o2 | o | o ]

RAT|
Grundsatzbeschluss|

N
([ Vergabe  )Stufe 1: Grobkonzept )  Stufe 2: Masterplan
Vv L4

pLA| Auttakt
Stadt| Vereine  Beschiuss Stufe 1 Vertiefung

eofrevefreeyiiir e Wre « o ¥y

>

PLA
Beschiuss Stufe 2|

sowie die Entwurfsleilinis

Die Inhalte des Masterplans
fieBen unmittelbar in die
Entwicklung der Teirdume

en

Synchrones
Zusammenwirken von

Teilraumentwicklung
und Bauleitplanung

Qualifizierung Standort

Beteiligung Beteiligung fir die Freianlagen ein.
Offentichkeit Offentlchkeit
‘ 1
Bauleitplanung \ ( B-Plan Verfahren - Anderung des FNP AACHEN*2030
I I Einleitung erster Bauleitplan
1 1 verfahren auf Grundlage des
Grobkonzepts
e e e e e e m e e m g == = = = = = - RN (RS B T Sy ST -
1 1
1 1
1 1 Infrastruktur- und D\Eze\prasl \:m
Verkehrsplanung aus st ‘ze"‘“"“ er
) | emermian ‘Stadt Aachen
1 1
I i R i ] [ Sy S IS IR I ——
1 1
. 1 1 S I S
Standort | Teilraum Politik S i ) Q Standort
Polizeiprasidium | | Grundsatzbeschluss 1 I
zum weiteren
I | Vorgehen in den
o | | Teilraumen - Die A
Teilrdume Standort | Teiraum Entwicklung der Vorbereitung =
Albert-Vahle-Halle 1 Peirtiune stehtnaeh | P -=-c-ccoctoicciot .o - i
Teilrdume steht nach
| | Abschluss des
Masterplans offen zur I
Standort | Teilraum 1 Beratung und 5 By
Eissporthalle Beschlussfassung an. L - .,.\L

Nachjustieren | Bei Bedarf Aktualisierung >
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Die Planer*innen

K A R R E S INTUITION
BRANDS ERFAHRUNG
Park- und Sportgestaltung, Stadtplanung, STADT+
Landschaftsarchitektur und Architektur LANDSCHAFT
KULTUR
- Biirostandorte in Hilversum (NL) +
und Hamburg NATUR
*  Multidisziplinares Team MOBILITAT
* Flexibilitat in Ansatz und Format *AEN Son

« Erfahrung in Aachen

Stadt- [
planung

Verkehrsplanung, Stadtplanung
und Umweltplanung

Firmensitz in Hannover
Nachhaltigkeit der Planung
Mobilitatskonzepte
Barrierefreiheit
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KARRES

Arbeitsweise BRANDS
> Offene und neugierige Haltung >> innovative Methoden
ST ;

e —
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Gesamtprozess — ubergeordnete Ziele planung
Stufe 1 — Grobkonzept

*  Grundlagenermittlung/ Bestandserfassung
» Bedarfsanalyse zukinftiger Nutzer*innen
* Analyse der Rahmenbedingungen fiir Grolveranstaltungen

- Konzeptplan
- Zwischenbericht

Stufe 2 - Masterplan
»  Verkehrskonzept/ zukunftsorientiertes Mobilitatskonzept

»  Stadtebauliches Gesamtkonzept
* MaRnahmenkonzept / Zeit- / Prozessplan

- Masterplan
—> Abschlussbericht und Visualisierung
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Einordnung im Gesamtprozess- Zeitplan
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sowie die Entwurfsleilinis

Die Inhalte des Masterplans
fieBen unmittelbar in die
Entwicklung der Teirdume

en

Synchrones
Zusammenwirken von

Teilraumentwicklung
und Bauleitplanung

Qualifizierung Standort

Beteiligung Beteiligung fir die Freianlagen ein.
Offentichkeit Offentlchkeit
‘ 1
Bauleitplanung \ ( B-Plan Verfahren - Anderung des FNP AACHEN*2030
I I Einleitung erster Bauleitplan
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Teilrdume Standort | Teiraum Entwicklung der Vorbereitung =
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Teilrdume steht nach
| | Abschluss des
Masterplans offen zur I
Standort | Teilraum 1 Beratung und 5 By
Eissporthalle Beschlussfassung an. L - .,.\L

Nachjustieren | Bei Bedarf Aktualisierung >
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KARRES » &g Stadt-
BRANDS | = planung
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Zeitplan- und Meilensteinplan

I Freianlagen |
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Einordnung im Gesamtprozess- Zeitplan
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“Neue Mitte

Sportpark Soers Vorentwurf * Entwurfs- | Ausfuihrungsplanung * Ausschreibung, Umsetzung
Albert-Servais-Allc RS R RS SR
Politik ) AUK AUK
“Stadttor Nord-Ost" Grundsatzbeschluss Entwurfsleitlinien: Planungsbeskhluss. Ausfuhrungsbeschluss
. Hubert-Wienen-Strafe / Weiteres Vorgehen - - S = )
Freianlagen P i) s i W] ~ 7| Freraum P13 * Entwurfs- | Ausfuhrungsplanung Y Ausschreibung, Umseizung
Eulersweg ... auch zur zeitlichen > Grinraum A 5
Taktung der weiteren \ > Offentl. Raum Ausfiibrungsbeschiuss
» ; Planung | Umsetzung -
S‘as“;'e';sae"("wss';" Entwurfs- | Ausfiihrungsplanung * Ausschreibung, Umsetzung

AUK
Planungsbeschiuss

AUK
Ausfihrungsbeschluss

Stadt Aachen | Dezernat fiir Personal, Feuerwehr und Sport (Dez V) — Fachbereich Stadtent\%gdyn%,%é%ri&uf%%&l%t%#&t?&?ﬁ tf-L Q 91) Seite 36



Hochbau
Ubersicht: Gelande und Gebaude | Massen Projekte

iy 5 , 5 Grundstiicksgrenze

" e N 6 Gebiude

| S ) S:  Schiefhalle

C P H:  Hauptgebdude mit den Gebaudeteilen 1-3
g”w““""” TD: Technischer Dienst
G: Garagen

W:  Werkstatt

Tankstelle

... stillgelegt mit 4 unterirdischen Tanks

Massen

Volumen Bebauung ca. 91.000 m?
Grundflache Bebauung ca. 7.600 m?
Oberflachenversiegelung ca. 18.000 m?
Grundflache Grundstiick ca. 33.500 m?

Das Gelande ist zu > 75% versiegelt
(Quelle A&R 8.10.2020)
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Einordnung im Gesamtprozess- Zeitplan
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U - -----------—-—-—-—-—-(———— L
Politik . AUK AUK
“Stadttor Nord-Ost" Grundsatzbeschluss Entwurfsleitlinien: Planungsbesthluss. Ausfuibrungsbeschluss
. Hubert-Wienen-Strafe / Weiteres Vorgehen - -=1-- -- .
Freianlagen Krefelder StraRe / Freianlagen B N | _ | Freiraum LP1-3 * Entwurfs- | Ausfiihrungsplanung * Ausschreibung, Umsetzung
Eulersweg 7 .- auch zur zeitlichen > Grinraum 5
Taktung der weiteren X > Offentl. Raum Ausfiibrungsbeschiuss
q . Planung | Umsetzung =
S‘as“;'el;sae"(“wss‘;" Entwurfs- | Ausfiihrungsplanung * Ausschreibung, Umsetzung

AUK
Planungsbeschiuss

AUK

Ausfihrungsbeschluss
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Grun und Grau
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Zeitplan- und Meilensteinplan

I |nfrastruktur, Mobilitiit =
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Einordnung im Gesamtprozess- Zeitplan
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Kanal und Versorgung

LAt zu konkretisieren >> Infrastruktur - Vorentwurf * Entwurf

MOA
Grundsatzbeschiud

Infrastruktur Energieversorgung | T T e - _______
Mobilitit (i) AT e Hauptietung Femwame in Krefelder Strafte / Leitung Hubert-Wienen-Stratie | ggf. Anbindung moglich Energieversorgung prifen | entscheiden !
obilitat | KRR - - - - - - - - - - -- -~~~ ------m--—mmmm——o———— oo _ - ———————
verkenrsplanung EEEIEIEE e I e e I )
Mobilitatsinfrastruktur |
laufende/geplante
Projekte Umgebung

MOA
Grundsatzbeschlus

Soerser Weg (Bereich: Purweider Weg bis KrefelderstraRe) : Neue Radverkehrsfihrung

zu konkretisieren >> Verkehrsplanung - Vorentwurf * 1. Birgerinnendialog | Auswertung | Planung

Planungsbeschluss.

s- | Ausfiihrungsplanung, Ausschreibung und Umsetzung von Tiefbauarbeiten (Regionetz G

MOA
Planungsbeschluss

mbH in Abstimmung mit der Stadt Aachen)

* Ausfiihrungsplanung | 2. Brgertinnendialog * Ausschreibung | Umsetzung

Ausfhrungsbeschluss

Mogliche Magnahmensynergien:
Infrastruktur | Mobilitat | Freianiagen

MOA
Ausfuhrungsbeschluss

Bautatigkeit | Baustelle vor Ort I

Relevante BaumaBnahmen (Abbruch, Infrastruktur, Hochbau, etc. auf dem Sportpark Soers
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Planungsumgriff
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Zeitplan- und Meilensteinplan
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Einordnung im Gesamtprozess- Zeitplan

SPORTPARK | Zeit- und Meilensteinplan (Sta
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4-Nationen Turnier

4-Nationen Turnier
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[ Betrieb AuRenfeld ) Betrieb Halle > [ AuBenfeld > Halle > [ AuRenfeld ) Halle > [ AuRenfeld > Halle > [ AuBenfeld ) Halle > [ AuBenfeld >
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Saison Damen & Herren Saison Damen & Herren Saison Damen & Herren Saison Damen & Herren Saison Damen & Herren

Oktoberfest Oktoberfest Oktoberfest Oktoberfest Oktoberfest Oktoberfest

Baumesse Baumesse Baumesse Baumesse Baumesse Baumesse

Parken  Tattoo Expo Parken  Tattoo Expo Parken  Tattoo Expo Parken  Tattoo Expo Parken  Tattoo Expo Parken  Tattoo Expo
Pferdeauktion Karneval CHIO Pferdeauktion Karneval CHIO Pferdeauktion Karneval CHIO Pferdeauktion

komerzieller Betrieb komerzieller Betrieb

Karneval CHIO  Pferdeauktion Karneval CHIO Pferdeauktion Karneval CHIO
und Parkplatz
COr @ (G @S O[S @ @S (GG &>
Flohmarkt Flohmarkt Flohmarkt Flohmarkt Flohmarkt Flohmarkt
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viele Weitere
- 'SOWIE ZAHLREICHE WEITERE VERANSTALTUNGEN 'SOWIE ZAHLREICHE WEITERE VERANSTALTUNGEN SOWIE ZAHLREICHE WEITERE VERANSTALTUNGEN
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