

Protokollauszug öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Eurogress vom 17.09.2019

**Zu Ö 5 Neues Kurhaus
ungeändert beschlossen
E 88/0092/WP17**

Frau Wulf erläutert in ihren Ausführungen zum Neuen Kurhaus, dass die Planungen aktuell im Zeitplan sind. Das Bauantragsverfahren wird voraussichtlich ab Oktober 2019 eingeleitet. Ende 2019 / Anfang 2020 wird um das gesamte Gebäude ein Bauzaun errichtet. Im Frühjahr 2020 wird mit der Schadstoffsanierung begonnen.

Die Kommunikation rund um die Baumaßnahmen wird in Kooperation mit dem FB 13 und E 26 konzipiert. Die Aachener Bürgerinnen und Bürger sollen mittels einer interaktiven „Schaustelle“ in die Baufortschritte mit einbezogen werden. Vorstellbar ist z.B. eine Art „Flaniermeile“ am Bauzaun, an der aktuelle Veränderungen dargestellt werden, Führungen oder Events im Gebäude, Aufrufe an die Aachener, persönliche Erinnerungsstücke evtl. für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen, usw. Wichtig ist, dass hier über die gesamte Bauzeit Informationen bereitgestellt werden. Die Ausarbeitung der Konzepte (Inhalt, Gestaltung, Kommunikation) wird federführend von FB13 betreut.

Sowohl Herr Gilson als auch Herr Fischer finden den geplanten Kommunikationsansatz gut. Die Baustelle wird auf diese Weise für die Bürgerinnen und Bürger transparent dargestellt.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den Bericht zur Kenntnis.