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Gliederung

- Ubersicht iiber die Plangebiete
* Verfahrensschritte
 Bearbeitung von Fachthemen

» Entwasserungsplanung

» Bahnquerung

» Strallenplanung

 Nachste Arbeitsschritte, Zeitplanung

FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA
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Darstuilung unmalistabiizn, Oklober 2016, FB 61720

FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff

Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA

Vorgeschlagenen
Abgrenzung der
Plangebiete,

Vorgriff den Beschluss
zur Anbindungsvariante
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Verfahrensschritte

- Richtericher Dell, HaupterschlieRung Ortsumgehung -

» Beratung und Beschluss Uber die Lage der Anbindung (innerorts) am
16.11.2016 BV6, einstimmig beschlossen

* 01.12.2016 MoA,
 08.12. 2016 PLA
- Richtericher Dell, HaupterschlieBung Ortsumgehung -

» Beratung und Beschluss (ber die Querschnittsaufteilung,und
Querungsbauwerke einschliellich der Kosten, ,Planungsbeschluss*

« \orlage wird derzeit erarbeitet
* Beratung im Fruhjahr 2017

BP 970 - Roermonderstrale (Feuerwehr) -
* Programmberatung am 06.10.2016 PLA, 16.11.2016 BV 6,
* Fruhzeitige Beteiligung gem. § 3 BauGB im Dezember 2016
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Verfahrensschritte

BP 955 —Richtericher Dell, HaupterschlieBung Ortsumgehung -

« Themenschwerpunkte aus der Beteiligung der Offentlichkeit
» Bedarf
» Verfahrensablaufe
» Eingriffe in Natur und Landschaft, Boden
» Verlust des Freiraumes
» zeitliche Reihenfolge der Umsetzung
» finanzielle Belastung fur die Stadt Aachen.

Es wurde keine Anbindungsvariante durch eine nennenswerte Mehrheit der
Burgerinnen und Burger bevorzugt.
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Verfahrensschritte

BP 955 —Richtericher Dell, HaupterschlieBung Ortsumgehung -

» Themenschwerpunkte aus der Behordenbeteiligung

» Thyssengas: drei Gasleitungen mit internationalem Transportcharakter (u.a.
zur Versorgung des Ruhrgebietes).

» Landesbetrieb Stralenbau Nordrhein-Westfalen: Ablehnung der
Bauleitplanung.

» Deutsche Bahn AG: grundsatzlich keine Bedenken gegen die Planung

» Wasserverbandes Eifel Ruhr: Bedenken wegen der Querung des
renaturierten Bachabschnittes
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Bearbeitung von Fachthemen
> Entwasserungsplanung
| e s =

Februar 2016: Exkursionm'r/r’r?’f'éTFn,ehrﬁern von derj;%tamég, FB 61, FB 36 und E18
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D dorf Himmelreich: Auf m Wettsche, Am Scheitenwege

stadt aachen
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Bearbeitung von Fachthemen
> Entwasserungsplanunq
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Bearbeitung von Fachthemen
> Entwasserungsplanunq

D dorf Himmelreich: Auf
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Bearbeitung von Fachthemen
> Entwasserungsplanunq
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Bearbeitung von Fachthemen
>Entwasserungsplanung Schmutzwasser

50 — Richtericher Dell, Vetschauer Weg Suid-

Haupterschlieung Ortsumgehun

Riickstauebene 168.5 m . NHN -~ 500
malRgebliche Héhe ca. 169.0 m

L) i\
6.0 A 167.0

e: Hihenlinie 169.0
2 o

bestimmten Stelle in einem Kanalsystem.

Lt. DIN definiert als ,die hochste Ebene, bis zu der das Wasser in einer stadtaachen
Entwasserungsanlage ansteigen kann”.

FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA A ——
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https://de.wikipedia.org/wiki/Abwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalisation

Bearbeitung von Fachthemen
>Entwasserungsplanung Schmutzwasser

« Etwa 1/3 des Gebietes liegt unterhalb der Ruickstauebene, Konsequenzen:
» Gelandemodulationen oder
» Anderungen am RRB, Kapazitaten vergroRern
» Einbau von Pumpen in Teilbereichen
» Verkleinerung des Plangebietes

 Aufgabenstellungen fur die weitere Bearbeitung

Lage des Schmutzwasserkanals
Gestaltung des Siedlungsrandes
Lage der Versickerungsflachen
Querung Kanal/Horbacher Strale
Schutz bei Starkregenereignissen

N7 N TN N T T, e Nt IR gl

Gestaltung der Gebaude, (Stichw. Dachentwasserung)

FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA
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Richtericher Dell

Bearbeitung von Fachthemen

>Entwasserungsplanung Schmutzwasser
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- Hohe Kanalsohle 166,5 m . NHN

Kanalscheitel + 0,5 m Uberdeckung + 1,5 m >>

Héhe 174,0 m G NHN

0,6-1% Gefalle auf 550 m Lange>> h: bis 5,5 m
von 23 in ZG@igdnerites ca. 172,0 m G NHN



Bearbeitung von Fachthemen
>Entwasserungsplanung Schmutzwasser
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Bearbeitung von Fachthemen
>Entwasserungsplanung Oberflachenwasser

» Bodengutachten konkretisiert (Buro Gell und Partner, Juni 2016)
»  Gut durchlassige Schichten nur ostlich der Horbacher StralRe in der nordlichen Halfte, 6-
8 m unter GOK
In Ubrigen Bereichen 11- >14 m unter GOK
Versickerung westlich der Horbacher StraRe nicht moglich
Gutachter empfiehlt weitere Bohrungen und Versickerungsversuche
Hinweis auf Auswirkungen auf die Unterlieger in Horbach

NP N2 SN TN

- Anderung des Konzeptes von dezentraler zu zentraler Versickerung erforderlich

* Durch UWB Ausnahmegenehmigung zur Umsetzung der zentralen Versmkerungsanlage
mit Bedingungen erteilt. (Schreiben vom 20.09.2016) ‘
»  Zuleitung eines Teilstromes zum Amstelbach prifen
»  Schadhafte Auswirkungen auf die Unterlieger in Horbach ausschlieen
»  Anforderungen an die Wasserqualitat
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Bearbeitung von Fachthemen
> Entwasserungsplanung

 Zwingend erforderlich ist ein ErschlieBungskonzept fur das Gesamtgebiet

»  Hohelagen

»  Schmutzwasserkanals

»  Niederschlagswassermengen

»  Versickerungsfahigkeit

»  Flachenbedarf festlegen, erforderliche Hohenlagen ermitteln

»  Leistungsanforderungen aufstellen, Interessenbekundung, Beauftragung Ingenieurleistung Planung
,Gesamtkonzept ErschlieBung® in enger Zusammenarbeit mit Stawag

»  aufbauend auf Entwasserungsplanung und der tiefbautechnischen ErschlieRung Uberarbeitung des
stadtebaulichen Konzeptes

»  Fortsetzung der Bebauungsplanverfahren und weiterer Planungsleistungen stadtaachen

FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA \
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Bearbeitung von Fachthemen
>Straenplanung
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* Rechtwinklig zur Horbacher Stralle

* Rechtwinklig zur Bahn und zum Bach

 Bahnquerung zwischen den Oberleitungsmasten

* 4 m Abstand zur Gasleitung

« Bachquerung moglichst niedrig,

« Entwurfsgeschwindigkeit aulerorts 70 km/h

» Leichter Bogen am Gewerbegebiet, Larmschutz
berlcksichtigen

FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA
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Bearbeitung von Fachthemen
> Prufauftrag Bahnquerung

Station 0+550 -> ,90°-Kurve* Station 1+220 Anschluss Roermonder StralRe

Zwangspunkt: Uberdeckung Kanal bei Station 0+610 min.1,5m

Héhenplan Nr. 2015_041_H1

Gradientenhdhen nur fir die Uberquerung angegeben
Juni 2016

gez. A. Mingers FB 61/701

BankerfeldstraRe .| ——
Bahndamm
Bach

blaue Linie: Variante A Unterquerung, 6 m unterhalb der Gleise

rote Linie: Variante B Uberquerung, 7,5 m oberhalb der Gleise 18 von 23 in Zusammenstellung



Bearbeitung von Fachthemen
>Straenplanung
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Richtericher Dell
Bearbeitung von Fachthemen

>Straenplanung

N
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Bebauungsplan Nr. 955
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Nachste Beratungen, Zeitplanung

* Beratung uber die Anbindungsvariante

» 16.11. 2016 BV6, einstimmig beschlossen
» 01.12. 2016 MoA
» 08.12. 2016 PLA

* Beratung uber weiteres Vorgehen und Finanzierung,
»Planungsbeschluss*

» Fruhjahr 2017 BV6, MoA und PLA

FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA
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Nachste Beratungen, Zeitplanung

Name

leitol. rfahren | chlieBuna Ortst k
Beratuna uher die Anbindunasvariante
iteres Voraehen und Finanzieruna
ehen erstellen

orlace

Voruntersuchunaen und Planuna Entw. Gesamtaebiet(Stawaa)
Voruntersuchunaen (Boden)
Vertiefuna Bohrunaen (Gutachten Gelllund Antrac an UWB

Einrichtuna von Messstellen. Versickerunasversuche...
Planuna Entw. Gesamtaebiet (wird nicht unmittelbar aebaut!)
yae Planuna Ent eruna Ges: ull._lclcht fahren) 4
iftraa und Ent planuna Entwasser ebiet (6
Grobplanuna Héhen sowie Flachenbedarf fir l—.ntwassemno
Genehmiaunasohase (3 Mon.)
LP 4+5: Ausfihrunasolanuna Entwasseruna Teilaebiet BP 955 (3 Mon.)
Bericht liber Eraebnis E unasolanuna

Planuna und Bau Amstelbachaueruna

Planuna und Bau Eisenbahnaueruna
Fortsetzuna Abstimmuna mit DB
Abstimmuna mit DB
Anfrage Inaenieurleistunaen Eisenbahnaueruna
Abstimmunaen DB
LP traa + Entwurfsolanuna Bahnaueruna
Sperrzeitenvorlauf (26 Mon)

1 DB (Planuna. Ausfithruna. Z

Veraabeverfahren Bahnaueruna 90 Tace

BA

ZEIT Bahnaueruna

Planuna+Bau: HE OU + Entwasseruna
Anfrage HE OU + Entwasseruna (Veraabeverfahren) 100 Tage
LP 3: Auftraa und Entwurfsplanuna HE OU + Entwasseruna
LP 4+5: Ausfihrunasolanuna HE OU + Entwasseruna 1 Mon.
Ausfihrunasbeschluss
Vorbereituna der Veraabe HE OU + Entwasseruna
Veroabeverfahren HE OU + Entwasseruna 20 Taae
Kanalbau HE OU
BAUZEIT Anlace / (Anwachsen) der Versickeruna:
nitt Banker-F-5tr. bis Bahn UND
EIT Abschnitt zwischen Bach und Bahn (1 Monat) (bis E au)
BAULI—.H Abschnitt Horbacher StraBe bis Banker-Feld-StraBe rBausuaBa
Bauleitolanverfahren R-Dell. Vetschauer Wea Siid
Planuna + Bau der (tiefbau-)technischen ErschlieBuna L. BA Wohnen
Vermarktuna
\usschreibuna und \

ferhandlunaen (Bauarundstiicke)

nulden und -flachen (6 Mon. ?7)
. StraBe bis Bach 2 Monate

‘16 17 18

| 2017 2018 |

19

21 22

Jan A i OW Jan Ap Jd Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr il Okt [

=

Jan Apr Ju Okt Jan  Apr Jul
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Planungsphase
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bis Endausbau)
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